



Pohjois-Pohjanmaa
Työvoima- ja elinkeinokeskus

EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjauksen
ja tukirahasto

Keskipiste-Leader ry.
Paikallinen toimintaryhmä



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Sopimuksellinen ympäristöhoito ja bioenergia -Norsu		27437	
Hankkeen diaarinumero			
4077/3524-2006			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
ProAgria Oulu ry. (entinen Oulun Maaseutokeskus r.y.)		Taimi Mahosenaho	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
PL 106		040-5517807	08-373 075
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90101	Oulu	taimi.mahosenaho@proagria.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.1.2007-31.12.2007
-----------------------	---------------------

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Taimi Mahosenaho	Hankevastaava ja hanketyö, maisemakohteet
Sanna Rintakumpu	Opinnäytetyö ja hanketyö, maisemasuunnittelu
Pertti Vanhala	Bioenergia-asiat, L&T Biowatti Oy
Timo Marttila	Bioenergia-asiat, L&T Biowatti Oy
Sirpa Isohäätä Toimistohenkilöt, ProAgria Oulu	kirjanpito ja talousasiat avustavat työt
Kylien henkilöt ja yrittäjät	Talkoo- ja työnäytöskohteet ja tilaisuuksien järjestelyt

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
PJ Aimo Lehmikangas	Rantsilan kunta
Siht. Taimi Mahosenaho	ProAgria Oulu ry.
varapj Vesa Nuolioja	ProAgria Oulu ry.
Pekka Seppinen	Siikajoen kunta
Soila Haapsaari	Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader)
Ilkka Peltola	Keskipiste-Leader ry
Heikki Ala-aho	Siikajokilaakson metsänhoitoyhdistys
Pertti Vanhala	L & T Biowatti Oy
Ahto Uimaniemi, varalla Raili Talus	Pohjois-Pohjanmaan TE keskus, Ylivieskan toimipiste
Ismo Karhu	Pohjois-Pohjanmaan liitto, P-P energiastrategia
R Holopainen / M Isoahti	Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, TE-keskus hankekoordinaattorit

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Hankkeen tekijätahot ja ohjausryhmätahot
Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa
Alueen kyläyhdistykset ja maanomistajat
Leiviskänrannan metsästäjät, Leiviskänrannan kyläyhdistys, maamiesseura ja Maa- ja kotitalousnaiset

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Tietoisuuden lisääntyminen asiasta tiedotteiden, yleisötilaisuuksien, yhteydenottojen ja suunnitelmien myötä
Saatu kiinnostus viriämään
Saatu konkreettisia suunnitelmia ja sopimuksia alulle ympäristöhoidosta
Saatu konkreettisia maisemanhoitokohteita jo toteutukseen
Kyläkohtainen suunnitelma valmistunut

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>-Yleisötilaisuus, Aluekohtainen PowerPoint</p> <p>-Talkootyönäytös kylätalon ympäristössä ja paikallisen metsäenergia kohteen esittely. Paikalla Maaseudun Tulevaisuus lehti.</p> <p>-5 kpl esimerkinomaisia hoito- ja rahoitus suunnitelmia vesiuomien rannoille tai umpeutuville pelloille</p> <p>-maasto- ja neuvontakäynnit</p> <p>-Kylämaisemasuunnitelma valmistui</p> <p>-kyselyjä ja yhteydenottoja sekä maanomistajatietojen selvityksiä kymmeneen esille nousseisiin kohteisiin</p> <p>-Bioenergia kysely-tiedote niille metsänomistajille, joilla hankealueella todettu metsäsuunnitelmassa (kohdistettu poiminta ja postitus metsäkeskuksesta)</p> <p>-56 kpl Kestilään, 10 kpl Pyhännälle</p>

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>-Yhteenvetona: Kehiteltä ympäristöhoidollisia raivauksiin ja maisemanhoitoon liittyvää toimintaa. raivauksista mahdollista hyödyntää bioenergiaa, osalla ympäristöhoito täydentäisi omaa energiayrittäjyyttä .Puu- ja peltoenergia</p> <p>-5 kohteeseen sopimuksellisten kohteiden suunnitelmia, jotka ovat toteutumassa arviolta 5 vuoden sisällä</p> <p>-Hankkeen aikana toteutui esimerkinomaisia maisemanhoitokohteita kylällä, lehdistössä esillä (kylätalon ympäristö, jokivarsi ja nuoren metsän bioenergia kohde)</p> <p>-Leiviskänrannalla erinomaisen vireä hanke-/ kyläyhteistyö Leiviskänrannan metsästäjien koordinoimana. Mukana myös maamiesseura ja muut kyläläiset sekä kesäasukkaat.</p>

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa käytiin hankkeen tuloksia läpi todettiin hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetuksi.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Osa hankkeen avulla suunnitelluista maisemanhoitokohteista suunniteltu toteutumaan 5 vuoden kuluessa.
Tarve: kaivataan ulkopuolista koordinaattoria ja suunnitteluapua, varsinkin erityisympäristötukien hakemiseen
-Maisemanhoidon kehittäminen ja esillä pitäminen jatkossakin tukee myös elinvoimaisten kylien kehittymistä, kyläyhteistyötä ja matkailukäytössä olevan tieyhteyden kehittämistä (Oulujärvelle ja Rokualle)

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

-Loppuraportti, kirjallinen -Kohdetietoja bioenergia-maisemakoheista ja maanomistajista kerätty internetin kautta hanketoimijoiden keskeiseen paikkatieto järjestelmään, joka oli käytössä hankkeen aikana yhteistyö- ja kokeilutarkoituksessa. Tiedot manomistajittain myös muilla raporteilla.
-Opinnäytetyö 1 kpl : Maisemahoitokohteiden syyt, mahdollisuudet ja erot neljän kylän alueella (Keskipisteen osalta yksi kylä: Leiviskänranta)
-Sopimuslomakkeita kylä- ja tilakohtaiseen ympäristönhoitoon eri osapuolten välille
-n 18 kpl lehtijuttuja (Siikajokilaakso 3-5, Maaviesti 3, Raahelainen, Kaleva; Siikasanomat, Rantinen, Käytännön Maamies, Maaseudun Tulevaisuus) HUOM nämä yhteisiä Norsu hankkeen kanssa, Keskipiste aluetta erityisesti käsiteltiin kesä-heinäkuun numeroissa sekä Maaseudun Tulevaisuudessa
Power Point aineistoja 7 kpl (Aluekohtainen->: Leiviskänranta, Yhteiset Norsun kanssa: -> hanke-esittely, puuenergian keruu ja käsittely MHY, leader erityiset, jokimaisemanhoito, perinnebiotoopit, hankkeen tulokset ja yhtenveto)
Hanketiedotteita 5 kpl, maanomistajille lähetetyt kyselyt ja kirjeet

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Ei erityisiä ongelmia. -Huomattavaa: -Hanketyötä toteutettu samassa suhteessa kuin hankevarojen jakauma on kahden rinnakkaishankkeen välillä. (25% Keskipiste, 75% Norsu)
--

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
- Palkat ja sivukulut	5.971,42
- ostopalvelut (Biowatti, kilpailutettu)	1.807,83
- matkat	885,18
- muut kulut	2.556,70
- talkootyö	1.250,00
Bruttomenot yhteensä	12.471,13
Tulot (vähennetään)	
Nettomenot yhteensä	12.471,13

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Keskipiste Leader ry	5000	3000	1971				9971.13
Talkoo				1250			1250
Biowatti Oy							1250
							12471.13

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Oulussa 26.2.2008	Vesa Nuolioja Johtaja ProAgria Oulu Virpi Huotari Agronomi ProAgria Oulu

LIITTEET _____ kpl