


muut. 3.12.14 '40



Loppuraportti

Hankkeen toteuttaja: Pohjolan Hevosystävät ry

Hankkeen nimi: Äimäraution hevosurheilukeskuksen rakenteiden perusparannus 2009-2013

Hanketunnus: hankenro 6918, dnro:3771/3560-2008

Yhteenveto hankkeesta:

Raportti:

1. Hankkeen tavoitteet

Oulun Äimärautio on pohjoissuomalaisen raviurheilun ehdoton keskus ja alueella on merkittävä rooli myös ratsastusurheilualueena. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on ollut saattaa päätökseen alueen jo vuosia jatkunut voimakas kehittäminen ja luoda alueesta koko Pohjois-Suomen hevosurheilua palveleva keskus, joka on valtakunnan ykköstaruutta.

2. Hankkeen toteutus:

2.1. Toimenpiteet

Vuosien 2012-2013 aikana toteutettiin raviradan varikkoalueella kuivalantalan rakentaminen sekä kuivatuksen parantaminen. Alueelle lisättiin suunnitelman mukaisia opasteita, tauluja ja liikennemerkkejä. Lisäksi varikkoalueen valaistusta parannettiin. Yleisön parkkialueelle tehtiin rakennusluvan vaatimusten mukaiset viheristutukset. Osa alkuperäisen suunnitelman mukaisista toimenpiteistä jätettiin ilmoituksen mukaisesti toteuttamatta, lähinnä hankkeen toteuttaneen yhdistyksen taloudellisen tilanteen vuoksi ja niiltä osin, kuin toimenpiteet katsottiin epäkäytännölliksi tai alkuperäistä käyttötarkoitusta vastaamattomiksi.

2.2. Aikataulu

Hanke ajoittui vuosille 2008-2013. Pääosa toimenpiteistä on tehty hankkeen ensimmäisinä vuosina 2008-2010, jolloin suurimmat muutostyöt olivat tehtynä heinäkuussa 2010 järjestettyjä kuninkuusraveja ennen. Vuosien 2011-2013 aikana saatettiin loppuun lähinnä pieniä viimeistelyitä.

2.3. Resurssit

Pohjolan Hevosystävät ry on käyttänyt hankkeen sisältämien toimenpiteiden toteuttamiseksi useita ulkopuolisia palveluntarjoajia mutta hyvin suuri osa töistä tehtiin yhdistyksen jäsenten kesken talkoilla.

2.4. Toteutuksen organisaatio

Vuosien 2011 ja 2014 välillä Pohjolan Hevosystävät ry:n vakituksessa henkilökunnassa tapahtui useita muutoksia, mitkä vaikuttivat myös hanketta toteuttamiseen vastuullisen hankevetäjät vaihtumisena. Vuosina 2008-2010 hankkeen vetäjänä toimi Pohjolan Hevosystävät ry:n toiminnanjohtaja Paavo Koivurova. Tämän jälkeen vuonna 2011-2012 yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja Reijo Ylitalo ja edelleen vuosien 2012-2014 aikana toiminnanjohtaja Kari Viitamaa. Loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna 2013 hankkeen operatiivinen vetovastuu siirtyi PHY:n kilpailusihteeri Ilkka Nisulalle ja hänen siirryttyä

raviurheilun keskusjärjestön Suomen Hippos ry:n palvelukseen keväällä 2013 hankkeen loppuun saattamista jatkoi yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Elina Peltola.

Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä, joka on kokoontunut vuosien 2008-2012 aikana.

2.5. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen alkuperäinen vuonna 2009 tehty kustannusarvio oli 411 381 euroa. Alkuperäistä suunnitelmaa on muutettu hankkeen kuluessa ja siitä on aiemmin ilmoitetun mukaisesti jätetty toteuttamatta joitain kustannuksiltaan merkittäviä osa-alueita. Jotkin suunnitelman kohdat on toteutettu alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Toteuttamatta jättämisen ja muutosten syynä ovat olleet pääosin toteamat, ettei alkuperäinen suunnitelma ole enää vastannut nykyistä käyttötarkoitusta tai sen toteuttamiseen on löydetty uusi, helpommin toteutettavissa oleva idea. Osa muutoksista on johtunut taloudellisen tilanteen heikkenemisestä, minkä vuoksi tehtäviä investointeja on jouduttu priorisoimaan ja siirtämään toteutettavaksi mahdollisesti myöhempänä ajankohtana. Hyvin suuri osa työstä toteutettiin myös talkootöinä vaikka alkuperäisessä suunnitelmassa työt oli laskettu ostettavaksi palveluntarjoajalta.

Hankkeen lopulliset toteutuneet kustannukset olivat 193 274,44 euroa

Hankkeen rahoitus jakautuu seuraavasti:

EU+valtio	63516,99 euroa
Kunnat	4277,13 euroa
Muu julkinen rahoitus	37319,35 euroa
Yksityinen raha	105113,47 euroa

2.6. Raportointi ja seuranta

Hankkeen etenemisestä on raportoitu ohjausryhmälle sekä ajantasaisista tapahtumista ja tiedotettu Pohjolan Hevosystävät ry:n hallitukselle, joka on osaltaan osallistunut hanketta koskevaan päätöksentekoon, esimerkiksi hankkeesta poistettavista kohdista päätettäessä.

3. Yhteistyökumppanit

Pohjolan Hevosystävät ry:llä on ollut hankkeen aikana useita yhteistyökumppaneita, joiden avulla hanke on saatu toteutettua. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat olleet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Oulun Kaupunki, Oulun ratsastajat ry sekä Suomen Hippos ry.

4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Äimäraution alue on hankkeen puitteissa toteutettujen muutostöiden myötä saatettu vastaamaan niin käyttäjien kuin ympäristönkin nykyaikaisia vaatimuksia. Erityisesti alueen turvallisuus niin harjoittelun kuin järjestettävien tapahtumien aikaan on parantunut merkittävästi.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Raviradan keskusviheriön käyttötarkoitusta ja muutostöitä tullaan taloudellisen tilanteen salliessa pohtimaan ja toteuttamaan yhteistyössä Oulun Ratsastajat ry:n kanssa.

Allekirjoittajat ja päiväys

OULUSSA 28.11.2014



KARI VIITAMAA
TOIMINTAJOHTAJA



KARI ERIKSSON
PUHEENJOHTAJA

Onkalo Pirjo

Lähettäjä: Elina Peltola [peltola.elina@gmail.com]
Lähetetty: 17. marraskuuta 2014 10:36
Vastaanottaja: Tiina KT; kari.viitamaa@oulunraviti.fi; Samuli Pohjamo; neena.kuukasjarvi@gmail.com; vilho.vanhatalo@ouka.fi; juha.peuraniemi@ouka.fi; Onkalo Pirjo
Aihe: Äimäraution hevosurheilukeskuksen rakenteiden perusparannus hanke - Loppuraportti
Liitteet: ELY loppuraportti.docx

Tervehdys kaikille,

Äimäraution hevosurheilukeskuksen rakenteiden perusparannus-hanke 2008-2013 on edennyt loppumaksatusvaiheeseen. Vuoden 2013 aikana hankkeessa toteutettiin vielä muutamia muutos- ja viimeistelytyitä, kuten valaistuksen ja kuivatuksen parantamista raviradan varikkoalueella sekä joitain viheristutuksia.

Ohessa liitteenä on hankkeen loppuraporttiluonnos. Pyytäisin ystävällisesti teitä kaikkia hankkeen ohjausryhmän jäseniä lukemaan raportin huolellisesti läpi ja lähettämään mahdolliset kommentitne allekirjoittaneelle sähköpostitse viimeistään torstaina 20.11.2014.

Ystävällisin terveisin,
Elina Peltola
Pohjolan Hevosystävät ry, vpj.
Peltola.elina@gmail.com
Puhelin 050-359 7078

→ puh. kerk. Onkalo & Viikman 28.11.14
→ ohjausryhmältä ei ole tullut kommentteja
→ loppuraportti
R. O. 3.12.14