

## Hankkeen loppuraportti 1.1.2008 - 31.12.2009

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus  
Oulu

25. 03. 2010

Dnro POPELY

1. Hankkeen toteuttaja: Alnus ry
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Metsäkulttuurikeskus Alnus, 2873

### 3. Yhteenveto hankkeesta:

Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella Alnus ry:n Metsäkulttuurikeskuksen sisustus ja tuottaa metsäkulttuurikeskuksen sisältöä ja suunnitella keskuksen kehittämistä.

Hankkeelle ei ole nimetty ohjausryhmää, vaan Alnuksen hallitus on toiminut toimijoiden tukena ja neuvonantajana.

Vuoden 2008 aikana hankkeella on tehty Metsäkulttuurikeskuksen sisustussuunnitelma, pidetty rakennettavaa Metsäkulttuurikeskusta esittelevä näyttely ja järjestetty yleisöluento sekä valmisteltu ohjelmistoa ja atk:n käyttöönottoa.

Vuoden 2009 puolella hankkeen avulla on rakennettu Metsäkulttuurikeskukseen "Kansalliskoiramme Suomenpystykorvan esittely" -näyttely ja järjestetty kyseisen esittelyn avajaistilaisuus. Näyttely oli avoinna lokakuun 2009 loppuun, kävijöitä n. 5000 henkilöä.

Marraskuussa 2009 hankkeella avattiin Metsäkulttuurikeskuksessa "Kannuksen taimitarha – eilen ja tänään" -näyttely, jossa esitellään metsäpuiden taimentuotantoa vuosikymmenten varrelta tähän päivään kuvin, esinein ja kuvaesityksin. Näyttelyn vanhojen taimitarhaesineiden kunnostus, näyttelyaineiston kokoaminen ja kuvamateriaalin tuottaminen on tehty talkootyönä hankkeella rahoitetun talkootyönjohdon opastuksessa. Näyttely on avoinna huhtikuun 2010 loppuun.

Metsäkulttuurikeskuksen multimedialaitteella on esitelty näyttelyitä varten luotuja ja hankittuja näyttelyaineistoja kuvin, sanoin, PowerPoint-esityksin ja videoin.

Hanke, näyttelyt ja luennot ovat saaneet mediassa paljon julkisuutta ja ne ovat olleet monipuolisesti esillä sekä lehdistössä että radioissa. Alnuksen Virtuaalimetsä on ollut keskeisessä osassa hankkeen tapahtumien tiedottamisessa.

Vuoden 2009 lopussa Alnuksen hallituksesta muodustuva työryhmä luotasi Metsäkulttuurikeskuksen tämän hetkistä tilaa ja tulevaa Metsäkulttuurikeskuksen peruspilarien arvioinnilla.

### 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

#### 4.1 Hankkeen tavoitteet:

- a. Ylemmän tason tavoitteet
  - Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen
- b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)
  - Hankkeella suunnitellaan ja toteutetaan Tapion Tuvan päärakennuksen yläkerran noin 50 m<sup>2</sup>:n saneerattuihin tiloihin

*15.11.2010 Kukka Kukkalle 29.7.10*

sijoittuvan metsäkulttuurikeskuksen sisältöä, esillepanoa, näyttelyitä ja esitelmien pitoa sekä parannetaan Alnus ry:n tiedotustoimintaa. Metsäkulttuurikeskuksessa esitellään vaihtuvina/pysyvinä näyttelyinä museoesineistöä, Alnuksen jo valmiita näyttelyitä, maakunnan metsähistoriaa, puurakennus-, metsästys-, ja henkistä metsäkulttuuria sekä kannattajajäsenten ja taiteilijoiden näyttelyitä. Metsäkulttuurikeskuksen tuotavalla atk-laitteistolla ja uudentyyppisellä ohjelmistolla voidaan täydentää ja monipuolistaa audiovisuaalisesti perinteisten näyttelyiden teemoja hyödyntäen olemassa olevia tietokantoja, Alnuksen Virtuaalimetsää ja muita nettisivustoja

- Hankkeella kootaan ja tuotetaan tässä päivittäin pyörivässä atk-ympäristössä esitettäviä näyttelyaineistoja ym. metsäkulttuuriin ja metsäkulttuurikeskuksen tarkoitukseen liittyvää aineistoa.

#### 4.2 Hankkeen toteutus

##### c. Toimenpiteet

Hankkeella on laadittu vuoden 2008 aikana Tapion Tuvan yhteyteen perustetun Metsäkulttuurikeskuksen sisustussuunnitelma, toteutettu multimedialaitteiston käyttöönotto ja valmisteltu ohjelmistoa käyttöönottoa varten.

Tapion Tuvalla on pidetty Alnuksen metsävalokuvanäyttely, johon tutustui arviolta n. 1000 henkilöä. Hankkeella on yksi avoin luentotilaisuus Tapion Tuvalla. Luennon aihe "Ryöstetäänkö Metsäsampo Suomesta?", luennoitsija professori Matti Palo. Molemmat tapahtumat saivat runsaasti mediajulkisuutta.

Vuoden 2009 puolella hankkeen avulla on rakennettu Metsäkulttuurikeskuksen "Kansalliskoiramme Suomenpystykorvan esittely" -näyttely ja järjestetty kyseisen esittelyn avajaistilaisuus 21.3.2009, johon osallistui n. 60 henkilöä. Näyttely oli avoinna lokakuun 2009 loppuun, näyttelyn tutustui n. 5000 henkilöä.

Vuoden 2009 marraskuun puolella välin avattiin "Kannuksen Taimitarha – eilen ja tänään" -näyttely. Taimitarhaesineiden kunnostus, näyttelyaineiston kokoaminen ja kuvamateriaalin tuottaminen on tehty talkootyönä hankkeen rahoittaman talkootyönjohdon opastuksessa.

##### d. Aikataulu

Metsäkulttuurikeskuksen sisustussuunnitelma laadittu alku vuoden aikana., välikatselmus 25.2. 2008 ja julkistamistilaisuus 27.3.2008.

Metsä valokuvanäyttely on ollut esillä Tapion Tuvan yläsalissa maaliskuun 2008.

Metsäkulttuurikeskuksessa on ollut esillä 17.06.2008 alkaen kesän ajan Metsäkulttuurikeskuksesta kertova näyttely.

Hallitus nimesi Alnuksen 10-vuotisjuhlan valmisteluun työryhmän 20.10.2008.

Luentotilaisuus "Ryöstetäänkö Metsäsampo Suomesta" 26.11.2008.

"Suomenpystykorvan esittelyn" valmistelut on käynnistetty vuoden 2008 aikana ja näyttely oli esillä Metsäkulttuurikeskuksessa 21.3.2009- 31.10.2009.

"Metsän monet värit" esitelmätilaisuus 16.4.2009 Tapion Tuvalla.

Hallitus nimesi Taimitarhanäyttelyn työryhmän vetäjäksi Matti Parikan ja avustajaksi Tapio Salmelan. Kauno Vuorenmaa nimettiin taimitarhaesineiden kunnostuksen talkootyönjohtajaksi esineiden näyttelykuntoon saattamisessa.

Kannuksen Taimitarha -näyttely avattiin 17.11.2009, näyttely avoinna 30.4.2010 saakka. Vuoden vaihteeseen mennessä näyttelyyn on tutustunut n. 400 henkilöä.

e. Resurssit

Hankkeella ei ole ollut palkattuja työntekijöitä. Hankkeen vaatimat työt on tehty talkootyönä ja osin ostopalveluina, joilla on teetetty Metsäkulttuurikeskuksen sisustussuunnitelma ja sinne tuotujen atk-laitteistojen käyttöönotto ja ohjelmistojen valmistelu.

Metsäkulttuurikeskuksen perustamisen Tapion Tuvalla on mahdollistanut Alnuksen ja Tapion Tuvan välinen yhteistoimintasopimus, jonka mukaan Tapion Tupa tarjoaa Alnukselle Metsäkulttuurikeskuksen fyysiset tilat ja niiden ylläpidon.

Alnuksen hallituksen piiristä löytyy monipuolista ja korkeatasoista metsä- ja historiapuolen asiantuntemusta

f. Toteutuksen organisaatio

Hankkeelle ei ole perustettu varsinaista ohjausryhmää, mutta Alnuksen hallitus on toiminut toimijoiden tukena ja neuvonantajana. Lisäksi Rieska Leaderin edustaja on osallistunut hallituksen kokouksiin.

Hallitus on nimennyt ja valtuuttanut 11.1.2009 keskuudestaan toimikunnan hankkeen toteuttajaksi, johon kuuluvat Matti Palo pj, Jyrki Hytönen ja Tapio Salmela.

g. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kulut: I-maksatus 1.1.2008-31.03.2009 ja loppumaksu:

	2008-09	loppu- maksu	Yhteensä	Budjetti
Ostopalvelut ja palkkiot	545,00 €	3679,96 €	4224,96 €	5511 €
Matkakulut	148,70 €	510,75 €	659,45 €	1080 €

Muut kustannukset	1589,40 €	1370,93 €	2960,33 €	3409 €
<b>Yhteensä</b>	<b>2283,10 €</b>	<b>5561,64 €</b>	<b>7844,74 €</b>	<b>10000 €</b>

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 10000 €, josta jäi käyttämättä 2155,26 euroa.

Hankkeen rahoitus: Julkisesta rahoituksesta EU:n osuus on 45 %, Valtion 30%, Kalajoen kaupungin osuus kuluista 20% ja Alnus ry osuus kuluista 20%.

#### h. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hallitus hyväksyi 26.3.2008 Kalajoen Ammattiopisto Arteman sisustusneuvoja opiskelijan Päivi Rantasen laatiman Metsäkulttuurikeskuksen sisustussuunnitelman. Samassa yhteydessä pidettiin medialle tiedotustilaisuus.

Hallitus päivitti kokouksessaan 10.11.2008 hankkesuunnitelman ja kustannusarvion korjaus/täydennyshakemusta varten.

Vuoden 2009 lopun tilanteesta on tehty hankkeen tavoitteet ja tulokset raportti sekä indikaattorilomake.

Hallitus nimesi helmikuussa Tapio Salmelan "Suomenpystykorvan esittely" vetäjäksi Pentti Vuolteen luopuessa ryhmän vetovastuusta terveydellisistä syistä.

Metsäkulttuurikeskuksen arviointityöryhmään nimettiin koko hallitus.

Hallitus nimesi Taimitarhanäyttelyn työryhmän vetäjäksi Matti Parikan ja avustajaksi Tapio Salmelan. Kauno Vuorenmaa nimettiin taimitarhaesineiden kunnostuksen talkootyönjohtajaksi esineiden näyttelykuntoon saattamisessa.

Hankkeen edistymisraportti ja maksatushakemus 31.3.2009.

Hallitus laati juhluvuoden 2010 ohjelmaluonnoksen 17.11.2009.

#### i. Toteutusoletoukset

Hanke on toteutettu muuten suunnitelmien mukaan, paitsi järeämpien taimitarhaesineiden kunnostuksesta luovuttiin, koska niille ei ollut käytettävissä asisanmukaista näyttelytilaa.

### 4.3 Yhteistyökumppanit

Tapion Tupa Oy, Artema Kalajoen ammattiopisto ja Toimiva Kone Oy, Suomen Pystykorvajärjestö, Keskipohjanmaan Pystykorvaiset ja Pohjan Taimi Oy.

### 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeella on tehty vuoden 2008 aikana Metsäkulttuurikeskuksen sisustussuunnitelma, jota Alnuksen ja Tapion Tuvan toimesta toteutettu



omarahoitteisesti. On pystytetty kolme näyttelyä Metsäkulttuurikeskukseen, joista viimeinen on parhaillaan esillä, joissa on ollut kävijöitä noin yhteensä n. 6400. Hankkeen aikana on pidetty viisi esitelmätilaisuutta, joissa yleisöä yhteensä n. 150 henkilöä. Näyttelyitä ja esitelmiä on esitelty netissä toimivassa Virtuaalimetsässä, joka on osa Metsäkulttuurikeskusta. Virtuaalimetsässä oli vuonna 2009 noin 25000 käyntiä.

## 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi


Hanke päättyi suunnitelman mukaisesti vuoden 2009 loppussa ja Metsäkulttuurikeskus jatkaa osana Alnus ry:n toimintaa. Tehtyä Peruspilarien arviointia hyödynnetään Metsäkulttuurikeskuksen kehittämisen jatkosuunnitelmissa.

## 6. Allekirjoittajat ja päiväys

Toholammilla <sup>4</sup>...<sup>3</sup>... 2010



Matti Palo  
Alnus ry:n puheenjohtaja



Tapio Salmela  
Alnus ry:n sihteeri