



Pohjois-Pohjanmaan  
Työvoima- ja elinkeinokeskus

POHJOIS-POHJANMAAN  
TE-KESKUS  
Liite-kehittämishankkeen maksamis-  
lomakkeeseen 316\_03

EUROOPAN YHTEISO  
Euroopan maatalouden ohjaus-  
ja tukirahasto

Saap. 22.03.2004  
Dnro 5339/3514-2001

Hankkeen nimi		Käsitt.	Hankkeen numero	
Caneing and Sportfishing in Kiiminki river			6281	
Hankkeen diaarinumero				
5339/3514-2001				
Hankkeen toteuttaja			Yhteyshenkilö	
Kiiminkijoki ry			Maarit Puhakka	
Lähiosoite			Puhelin	Fax
PL 4			040 5868 137	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti		
90901	KIIMINKI	puuha-akka@luukku.com		

Hankkeen toteutusaika	1.1.2002-31.12.2003
-----------------------	---------------------

Ohjelma	
Alma	x
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Jarmo Limingoja	projektipäällikkö
Maarit Puhakka	projektipäällikkö 2.12.2002 alkaen

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
pj Jarmo Ronkainen	Ylikiimingin kunta kunnanjohtaja
sihteeri projektipäällikkö	
Petri Luukkonen	Kiiminkijoki ry
Lea Rankinen	TE-keskus
Juha Lindström	Kiiminkijoen kalastusalue
Heikki Kukkonen	Pohjanperän matkailu
Kari Sarajärvi	Villi Pohjola

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kiiminkijokivarren sekä oulunseudun matkailuyrittäjät. Katso loppuraportti ja indikaattorilomake.

**4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN**

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hankkeen tavoitteet saavutettiin kiitettävällä tavalla. Katso loppuraportti.

**5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Katso loppuraportti

**6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA**

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Katso loppuraportti

**7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)****8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Kiiminkijoki ry hakee uutta Venäjän markkinoille suunnattua Interreg-rahoitteista markkinointihanketta alkavaksi vuoden 2004 aikana.

## 9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Uusi Kiiminkijoki esite, kotisivut suomeksi ja englanniksi. Katso loppuraportti.

## 10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Yksityisrahan rahallisen osuuden kerääminen oli ongelmallista ja teetti paljon työtä.

## 11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja sivukulut		22243,30
Ostopalvelut		1353,97
Matkakulut		917,17
Muut kustannukset		604,45
Vuokrat		90,89
Toimistokulut		179,08
<b>Bruttomenot yhteensä</b>		<b>25389,40</b>
<b>Tulot (vähennetään)</b>		
<b>Nettomenot yhteensä</b>		<b>25389,40</b>


## 12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä

Paikka ja aika

Kiiminki 8.3.2004

Allekirjoitus ja nimen selvennys

  
 Eino Iisäkä

  
 Petri Haapala

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl