

1. Hankkeen toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Yli-lin kunta, Y-tunnus:Y-0210373-2
Osoite: Ukkoherrankuja 10B, 91200 YLI-II, Puhelinnumero: (08) 558 58200
Toteuttajaorganisaation www-osoite: www.yli-ii.fi
Vastuuhenkilön nimi: Pekka Tolonen, Asema: vs. kunnanjohtaja
Sähköposti: pekka.tolonen@yli-ii.fi, Puhelinnumero: (050) 555 9941

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Hankkeen nimi: Elinvoimainen Yli-li
Hanketunnus: Päätösnumero 12461

3. Yhteenveto hankkeesta

Elinvoimainen Yli-li hankkeen päätavoite oli tukea Yli-lin kyliä säilymään elinvoimaisina kuntaliitoksen synnyttämässä muutostilanteessa ja sen jälkeen. Hankkeen alussa tehtiin asukaskysely Yli-lin joka talouteen, jolla kartoitettiin kylien tilannetta ja kehitystarpeita. Kyliä ja kyläläisiä aktivoitiin omaehtoiseen toimintaan ja vaikuttamiseen kyläilloissa ja kyläsuunnitelmia päivittämällä. Toriparlamentti, viikottainen kyläläisten kuulemis- ja kahvihetki kokoontui taajamassa 20 kertaa. Yhteisöllisyyttä ja kylien vuorovaikutusta tuettiin järjestämällä jokaisella kylällä kylän identiteettiä sopiva kyläjuhla ja –tapahtuma. Lisäksi järjestettiin kaksi kyläseminaaria, joista toisen aiheena oli Uusi Oulu ja Yli-lin kylät ja toisen aiheena oli hankkeen lopussa Yli-lin kylät keväällä 2011. Hankkeen aikana tehtiin kaksi retkeä, toinen Ylikiimingin asukastuvalle ja toinen Oulun Katoppa- ja Myllyojan asukastuville. Nuoret osallistuivat mm. Harrastemessujen järjestämiseen, kerhojen ohjaukseen sekä useisiin hankkeen tapahtumien kahvituksiin. Yli-lin yrittäjien toimintaa aktivoitiin ja yhdistykselle saatiin toimiva hallitus. Hankkeen aikana perustettiin Karjalankylään Karjalankylän kuohu –yhdistys, joka osti perinteikkään Nasevan talon Urheiluseura Nasevalta ja alkoi kunnostaa siitä monipuolista kylätaltoa. Hanke tuki myös kyläläisiä ponnistuksissaan turvata Tannilan koulun käyttö kyläläisillä tulevaisuudessakin. Taajamaan saatiin aikaan ensimmäinen kyläsuunnitelma. Jakkukylän Venetsialaisista kyläläiset haluavat tehdä perinteen ja Maalismaassa järjestettiin kevättrieha. Projektipäällikkö tiedotti uuden Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen toimikunnan työn edistymisestä ja vaikutuksesta Yli-lin kyliin ja vei viestiä toimikunnalle Yli-lin kylien tarpeista. Kylien yhteistä suunnitelman tekemiseen ei löytynyt tarvetta ja tekijöitä. Kylien ja yhdistysten kattojärjestöä pidettiin tällä hetkellä tarpeettomana ja tarkoitus on katsoa uuden Oulun tuomat mahdollisuudet yhdistysten yhteistyöhön. Kylä-kunta – yhteistyötä kehitettiin kutsumalla päättäjiä hankkeen tapahtumiin. Muutamia uusia hankeideoita nousi esiin hankkeen aikana, mutta niille ei löytynyt valmistelijaa ja toteuttajatahoa. Hankkeesta tiedotettiin Yli-lin kunnan kuntatiedotteissa, hankkeen internet-sivuilla sekä tapahtumista laadittiin lehdistötiedotteet ja ilmoitukset paikallislehteen. Hankkeen alussa tehtiin hanke-esite ja pidettiin tiedotustilaisuus yhdessä Kierikkikeskuksen kanssa. Hankkeen projektipäällikköä haastateltiin 3 kertaa radio Pookiin ja kerran Ouluradioon. Hankkeen tapahtumat saivat näkyvyyttä erityisesti paikallislehti Rantapohjan juttujen kautta.

4. Hankeraportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Elinvoimainen Yli-li hanke kuuluu JoMMMan toimintalinjaan 3, Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen ja maaseutualueiden asukkaiden elämänlaatu. Toimenpide 322 tähtää kylätoiminnan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen kyläsuunnitelmien pohjalta yhdessä kuntasuunnittelun kanssa. Samalla tavoitteena on asukkaiden voimavarojen yhdistäminen ja tietojen ja taitojen aktiivinen käyttäminen. Lisäksi tavoitteena on maaseudun asukkaiden henkinen rohkaisu, oman osaamisen arvostaminen sekä paikallisen vaikuttamiset ja mielipiteen ilmaisun lisääminen

b) Hankkeen tavoitteet (joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Hanke tavoitteet kohdistuvat alueellisesti pääasiassa Yli-Iin kunnan alueen kyliin ja asukkaisiin.

- Aktivoidaan kyläläisiä omaehtoisuuteen, rohkaista päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja erilaisten kehittämistarpeiden esille nostamiseen (kyläsuunnitelmien päivittäminen, kylien yhteinen suunnitelma, aktivointi-illat)
- Tuetaan kylien välistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista (mm. kylätempaukset, yhteiset kyläillat). Lisätään kylien välistä yhteistyötä vierailujen ja mahdollisten yhteisten hankkeiden avulla ja vakiinnutetaan toimiva kylä-kunta – yhteistyö (kyläparlamentti)
- Aktivoidaan nuoret suunnittelemaan ja tekemään omia projektejaan yrittäjämäisesti (esim. tapahtuman järjestäminen tms.) ja aktivoidaan nuorisotyötä tekeviä järjestöjä.
- Aktivoidaan yrittäjät mukaan kyläsuunnitteluun.
- Kehitetään kylien toiminnan ja kehityksen tiedotuskanavaksi nettifoorumi

4.2. Hankkeen toteutus

c) Toimenpiteet

- Selvitetään mahdollisuutta luoda kylien yhteinen kattojärjestö, joka ajaisi kylien asiaa tehokkaammin
- Selvitetään kylä-kunta yhteistyötä ja esim. kyläparlamenttitoimintaa
- Hankkeen avulla kyläläisiä, Yli-Iin kylien asukkaita rohkaistetaan arvostamaan ja käyttämään taitojaan ja osaamistaan yhteisten asioiden kehittämiseksi ja asioihin vaikuttamiseksi.
- Suunnitellaan ja painatetaan kylien yhteinen esite, nettisivut, hanke-esite, tiedotustilaisuus, kesätiedote, lehdistötiedotteet. Pookin haastattelut. kuntatiedotteet nettifoorumin tilalla.
- Hankkeen aikana kerätään nettiin osaamispankki, jotta osaamista tarvitseva tietää, keiden luo voi asiassa kääntyä.
- Kylittäiset aktivointi-illat, kokoontumiset ja tapahtumat sekä vuotuinen kylien ja kunnan yhteinen pitäjapäivät ovat rohkaisussa tärkeällä sijalla.
- Järjestetään kyläfoorumeja, joissa on asiantuntijoita kertomassa ajankoht. teemoista
- Osallistutaan messuille, jossa markkinoidaan Yli-Iin kyliä ja tiedotetaan hankkeesta. Messuille osallistuu projektin vetäjä ja tarvittaessa kylien edustajia
- Hankkeen lopulla arvioidaan tarvetta hankkeen jatkolle.
- Tarvekartoituksen ja eri tapahtumien yhteydessä saadut ideat, investointi- ja kehityskohteet ja mahdolliset koulutustarpeet muodostavat pohjaa jatkohankkeille, jotka ohjataan rahoittajille esim. JoMMalle valmisteluun.
- Mahdollisia tulevia hankkeita voisi kohdistua mm. matkailun kehittämiseen (toimenpide 313), kylien investointeihin (toimenpide 321), koulutukseen ja tiedottamiseen (toimenpide 331), Elinkeinojen kehittämiseen (toimenpide 312, Maaseudulla yrittävien henkisen hyvinvoinnin turvaaminen), kylien maisema- ja ympäristöhoitosuunnitelmiin sekä Nuorten aktivointiin ja kansainvälistymiseen.
- Hankkeen avulla tiedotetaan kyläaktiiveja ja muita asukkaita heitä koskevista asioista sekä olla osaltaan aktiivisesti järjestämässä kylien omia ja yhteisiä tapahtumia, jotka lisäävät asukkaiden hyvinvointia sekä lisäävät viihtyvyyttä ja viihtyvyyttä.

d) Hankkeen aikataulu

Hanke alkoi 17.5.2010, jolloin projektipäällikkö aloitti työnsä.

Touko-kesäkuussa työn organisointi, aikataulutus, yhteyden luominen sidosryhmiin, tiedotus ja tiedotusmateriaalin luominen sekä ohjausryhmän kokous olivat keskeisiä työtehtäviä. Kesäkuussa tehtiin kyselylomake, joka jaettiin joka talouteen vastattavaksi. Jokaisella kylällä järjestettiin aktivointi- ja tiedotusillat.

Heinäkuussa työstettiin kyselyn vastauksia ja valmistauduttiin Pitäjätalviin. Yli-lin vuosittaiseen päätapahtumaan heinä- ja elokuun vaihteessa. Hanke tuki 4H-nuorten pitämää Tannilan kesäleiriä osallistumalla sen suunnitteluun ja toteutukseen.

Elokuussa järjestettiin Yli-lissä nuorisotyötä tekevien yhteisöjen palaveri ja valmistauduttiin Jakkukylän kylätapahtumaan Venetsialaisiin, jotka pidettiin syyskuun alussa.

Syyskuussa projektipäällikkö osallistui Asu- ja rakenna –messuille Oulussa tiedottaen ja markkinoiden Yli-lin kyliä. Syyskuussa pidettiin myös yhteensä 5 kyläiltaa jokaisella hankkeessa mukana olleella kylällä. Syötteen kyläpäiville osallistui kaksi henkilöä syyskuun lopulla. **Lokakuussa** oli Karjalankylän kylätapahtuman, ”Syyskirppis ja kyläjuhla”, aika. Samalla markkinoitiin ja kerrottiin Nasevan talon tilanteesta kyläläisille. Tiedottaminen ja kyselyt jatkuivat syksyn ajan ja päättyi lopulta Nasevan talon ostamiseen kyläläisten perustamalle yhdistykselle. Hankehakemusta täydennettiin vielä lokakuun lopulla ennen kuin saatiin lopullinen rahoituspäätös hankkeelle.

Marraskuun alussa vierailtiin Yli-lin asukastuvalla, aktivoitiin nuoria kerho-ohjaajiksi 4H-kerhoihin ja tehtiin juttua kylien toiminnasta ja hankkeen toimenpiteistä kuntatiedotteeseen. Taajamassa järjestettiin alueittaiset tapahtumat ja järjestettiin kysely taajaman kyläsuunnitelmaa varten. Toriparlamenttitoiminta alkoi Marraskuussa jatkuen hankkeen loppuun saakka. Projektipäällikkö toimi asiantuntijana Uuden Oulun strategiatoimikunnassa ja osallistui strategiaa työstäviin tilaisuuksiin tarvittaessa. Uusi Oulu ja Yli-lin kylät seminaari oli marraskuussa.

Marras-joulukuussa työstettiin Karjalankylän kylätaloesiä sekä kyläläisten mahdollisuutta tukea Tannilan koulun säilymistä koulutyön päätyttyäkin kyläläisten käytössä. Kyliä aktivoitiin päivittämään kyläsuunnitelmansa ajan tasalle. Joulukuussa tehtiin työtä yrittäjien aktivoimiseksi ja järjestettiin yrittäjien joulukahvit. Vuoden 2011 päättivät Taajaman kylätapahtuma, Uuden vuoden vastaanotto Yli-lin torilla klo 20 lapsiperheille ja klo 23.30 kaikille taajaman asukkailla.

Vuoden vaihteessa työllisti hankkeen raportointi. Projektipäällikön loma ajoittui tammikuulle.

Tammi-helmikuun toimia olivat ohjausryhmän kokouksen, yhdistyspalaverin valmistelut ja toteutus. Yrittäjien aktivointi jatkui kevätkokouksella ja toiminnan suunnittelulla. Kuntatiedotteeseen työstettiin hankeasiaa ja kylä uutisia.

Maaliskuussa järjestettiin harrastemessut, jossa nuoret pitivät kioskia. Tannilan talviriehan ja Maalismaan kevätiriehan valmistelut veivät myös työaikaa. Maaliskuussa tutustuttiin Uuden Oulun osallistumisen ja vaikuttamisen ohjelmaan ja annettiin siihen lausuntoja.

Huhtikuussa oli Tannilan talviriehan ja Maalismaan kevätiriehan lisäksi yhteistyöpalaveri yhdistyksille, taajaman kyläsuunnittelupalaveri sekä Tannilan kylän palaveri. Arja Huhtanen aloitti harjoittelijana työtään kylien yhteisen siivoustempauksen järjestely ja taajaman kyläsuunnitelman työstö.

Toukokuussa vierailtiin Oulun keskustan ja Myllyojan asukastuvilla ja järjestettiin toinen kyläseminaari sekä kylien yhteinen siivoustempaus. Huhti-toukokuussa työllisti hankkeen raportointi, rahoitushakemuksen tekeminen sekä hankkeen päättävän ohjausryhmän kokouksen valmistelu.

e) Hankkeen resurssit

Projektin projektipäälliköksi valittiin Vesa Jurmu, joka oli hankkeen ainoa palkattu työntekijä. Huhtikuun alussa aloitti harjoittelijana Arja Huhtanen, joka työskenteli hankkeen loppuun saakka. Hankkeen toimisto, kannettava tietokone ja tulostin sijaitsi Yli-lin kunnanvirastolla. Yli-lin kunta teki hankkeen kirjanpidon. Projektille valittiin ohjausryhmä, joka seurasi projektin toteutumista. Ohjausryhmässä toimivat vs. kunnanjohtaja Pekka Tolonen (pj.), Pirjo Hongisto (JoMMa), Hilka Männikkö (Karjalankylä), Vesa Sikala (Jakkukylä), Katja Jumisko (Maalismaa), Marja Tolonen ja Aatos Manninen (Taajama), Sisko Sipola (Tannila) sekä Maarit Alikoski (Oulun kaupunki). Projektipäällikkö Vesa Jurmu toimi ohjausryhmän sihteerinä.

f) Toteutuksen organisaatio

Elinvoimainen Yli-Ii hankkeen hallinnoija oli Yli-Iin kunta, jossa yhteyshenkilönä oli kunnanjohtaja Pekka Tolonen. Hakkeeseen valittiin projektipäälliköksi Vesa Jurmu, jota hankkeen ohjausryhmä tuki työssään. Arja Huhtanen osallistui hankkeen toteutukseen harjoittelijana 4.4. – 16.5.2011. Hankkeen kirjanpidosta huolehti Sylvi Ruonakangas ja Paula Ylisuvanto.

g) Kustannukset ja rahoitus, rahoitus toteutui 80 %:sesti

Elinvoimainen Yli-Ii –hanke 2010 – 2011

	Rahoituspäätös	Toteutuma
Palkat	38000	37422,86
Ostopalvelut	7200	
Vuokrat	3000	2008,00
Matkakulut	3900	1453,06
Muut kustannukset	4500	4126,88
HANKKEEN MENOT YHTEENSÄ	56600	45010,80
RAHOITUS		
TE-keskus	40752	32407,78
Kunta	10188	8101,94
Julk.rah.yht.	50940	40509,72
Yksityisrahoitus	5660	4501,08
Kokonaisrahoitus	56600	45010,80

h) Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Ohjausryhmä kokoontui 3 kertaa: hankkeen alkaessa 26.5. ja 10.2.2011 vuoden 2010 taloudesta ja toteutuneesta toiminnasta sekä hankkeen loppuajan toimenpiteistä. Toisessa kokouksessa käytiin läpi myös hankkeen rahoituspäätös, joka on tehty 10.11.2010. Kolmas, hankkeen päättävä kokous pidettiin 7.9.2011.

i) Toteutusoletuksien ja riskien seuranta

Lähtökohtana oli, että hanke toteutuu suunnitellusti. 5 kylää osallistui lopulta hankkeen yksityisen rahan maksamiseen ja toimintoihin. Myös muiden kylien (3) asukkaat osallistuivat hankkeen tapahtumiin. Hankkeen toimintojen toteuttamisessa tulee kuunnella kylien asukkaiden mielipiteitä, sikäli kuin hankepäätös antaa siihen mahdollisuuden. Hankkeen toimintojen onnistumisen edellytyksenä on kyläläisten aktiivisuus ja osallistuminen. Vaikka tapahtumiin osallistui runsaasti ihmisiä, hankkeen työstämiseen ja kyläsuunnitteluun väkeä saatiin niukemmin. Samoin jatkohankeideoita nostettiin esiin, mutta niiden jalostamiseen ei löytynyt väkeä.

4.3. Yhteistyökumppanit,

Jakkukylän kyläyhdistys, Maalimaan kyläyhdistys, Karjalankylän maaseutuseura, Karjalankylän Kuohu, Yli-Iin taajaman teemaryhmä, Tannilan kylätoimikunta. Tannilan maa- ja kotitalousseura, Yli-Iin 4H-yhdistys ja Oulun 4H-piiri, Kipinää kylille –projekti, Taatusti turvassa –hanke, Kylä-kunta -yhteistyön kehittäminen –esiselvityshanke (Liminka, Norsu), Yli-Iin yrittäjät, Yli-Iin reserviläiset, liseudun kelkkailijat, Jakkukylän leirikoulutoimikunta, Yli-Iin koulu, Oulujoen seurakunta, Urheiluseura Yli-Iin Naseva, Kierkkikeskus, JoMMA rahoittajana ja muita Yli-Iin järjestöjä ja yhteisöjä.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset,

Yhteisöllisyyden lisääntyminen ja ihmiset saatiin mukaan erityisesti kylätapahtumiin. Kyläiltoja pidettiin 24, mikä on kohtuullinen määrä vuoden hankkeelle. Hankkeen toteuttamisvaiheessa pyrittiin vastaamaan kyliltä nousseisiin tarpeisiin. Erityisesti Nasevan talon ja Tannilan koulun tilanne sekä taajaman kyläsuunnitelma nousivat esiin hankkeen aikana ja niihin vastattiin. Yhdistysten yhteisillä tapaamisilla ja hankkeen seminaareilla kerättiin kokoon väkeä koko kunnan alueelta ja saatiin siten vuoropuhelua eri kylien välille. Hankkeen aikana saatiin paljon tietoa uuden Oulun vaikutuksista Yli-lin kylien elämään ja Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmasta. Konkreettisia hankkeen tuloksia ovat Karjalankylän kylätalon perustamisen ja Tannilan kouluasiassa aktiivisten kyläläisten tukeminen. Yrittäjien aktivointitoimilla saatiin aktivoitua yrittäjiä toimimaan yhdessä Yli-lin yrittäjinä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi,

Hankkeen aikana tuli muutamia hankeideoita esiin, mutta ne eivät edenneet toteutuksen tasolle ja uusia hankehakemuksia ei tehty. Ideoita nousi esiin, mutta niiden taakse ei löytynyt tarpeeksi kiinnostuneita ihmisiä, jotka olisivat vieneet asiaa eteenpäin. Uutta kylien yhteistä tai yhdistysten kattoyhdistystä ei nähty tarpeelliseksi perustaa. Päätettiin toimia uuden Oulun alueellisen toimintamallin mukaan.

6. Allekirjoitus ja päiväys

Yli-lissä 7.9.2011



Pekka Tolonen, Yli-lin kunta


Vesa Jurmu, projektipäällikkö