



LOPPURAPORTTI

Hankkeen toteuttaja: Henkilökuntakerho Pihkapeukalot ry

Pohjois-Pohjanmaan
ELY - keskus

22 -10- 2012

Hankkeen nimi: **KIVILAMMEN KÄMPPI YHDISTYSKÄYTTÖÖN**

Hanketunnus: 1990/3570/2011

1. **Yhteenveto hankkeesta**

Hankkeen tuella saatiin ostettua Kivilammen kämppi yhdistyskäyttöön ja turvattiin Henkilökuntakerho Pihkapeukalot ry:n toiminnan jatkuminen. Samalla varmistettiin , että kämppi säilyy ja lisää paikallisesti henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

2. **Hankkeen tavoitteet**

Hankkeen tavoitteena oli ostaa Kivilammen kämppi Henkilökuntakerho Pihkapeukalot ry:n omistukseen. Kämpin ostolla turvattiin kerhon toiminta pitkällä tähtäimellä ja varmistettiin kämppi- ja eräperinteen säilyminen uusille sukupolville.

3. **Hankkeen toteutus**

Hanketta käsiteltiin keväällä 2011 kerhon vuosikokouksessa, jossa annettiin hallitukselle tehtäväksi selvittää kämppi hinta ja rahoitusmahdollisuudet sekä maanvuokra-asia.

Hankkeen toteutukseen päätettiin hakea avustusta Myötäle ry:ltä ja loppuosan rahoitus hoidettaisiin lainarahalla. Laina maksettaisiin talkootöillä saatavilla tuloilla kymmenen vuoden aikana ja kämppi käyttömaksuilla rahoitettaisiin kämpistä aiheutuvat kulut.

Vuosikokouksessa 31.3. 2011 päätettiin, että hallitus selvittää kämppi ostohinnan ja rahoituksen. Kerhon hallitus neuvotteli rakennusten hinnan, rahoituksen ja haki hankkeeseen avustusta Myötäle ry:ltä.

Ylimääräisessä kokouksessa 16.5.2011 päätettiin yksimielisesti ostaa kämppi kerholle ja valtuutettiin kerho ottamaan lainaan hankkeeseen enintään 20 000 euroa sekä hoitamaan kauppaan liittyvät asiat.

Tämän jälkeen kerho osti 27.6.2011 kämppi 17 000 euron kauppahinnalla ja allekirjoitti maanvuokrasopimuksen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hanketukipäätös saatiin 28.6.2011, jonka suuruus oli puolet hankkeesta eli 8 500 euroa. Tuki käytettiin kokonaan lainan lyhentämiseen.

Hankkeeseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit olivat hyvin pienet, kun kerhon jäsenet ovat sitoutuneita tekemään talkootöitä kerhon hyväksi, joilla saatavilla tuloilla laina maksetaan. Lisäksi kämppi vuokrauksesta muille yhdistyksille saadaan tuloja. Kämpin yleiskunto on kohtalainen, joten merkittäviä korjausinvestointeja ei ole lähiaikoina odotettavissa.



Hankkeesta tehtiin lehtijuttu Koillis-Sanomiin.

4. Yhteistyökumppanit

Tärkein yhteistyökumppani oli Myötäle ry, jonka kautta Taivalkosken kunta rahoitti myös osan hankkeesta. Metsähallituksen tulosalueet metsätalous, Laatumaa ja Villi Pohjola olivat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita, jolta kämppää ostettiin ja maa-alue vuokrattiin.

5. Hankkeen tulokset ja vaikutukset


Hankkeen tuloksena varmistettiin kehon toiminnan jatkuminen ja sillä on myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä kerholaisiin ja muihinkin yhdistyksiin.


6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteenä kämppää pidetään vähintään nykyisessä kunnossa. Jatkossa, kun lainat on maksettu, niin mahdollisesti haetaan uusi kämppää koskeva peruskunnostushanke vesikatkon uusimiseen, ulkomaalauksen uusimiseen, räystäskouruihin ja uunien saneeraamiseen.

7. Allekirjoitus ja päiväys

Taivalkoskella 7.9.2012


Tuomo Leinonen
Puheenjohtaja


Marjaana Ahokumpu
sihteeri