

LEADER
Hankkeen ja maaseuturahaston
Oulu
03.04.2014
Dnro PO25LY

LOPPURAPORTTI

Tanja Häyrynen 7.4.2014

KESKIPISTE-LEADER RY
Saap. 31.03.2014
Dnro. _____
Käsitt. _____

HILIPAN POTKU- HANKE

(3329/3570- 2012)

Hankkeen toteuttaja:
Nivalan Ravirata Oy
24.9.2012- 31.12.2013



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

SISÄLLYSLUETTELO

Tiivistelmä

1. Hankkeen tavoitteet
2. Hankkeen toteutus
 - 2.1 Hankkeen toimenpiteet
3. Aikataulut ja resurssit
4. Kustannukset ja rahoitus
5. Raportointi ja seuranta
6. Tiedottaminen
7. Yhteistyökumppanit
8. Tulokset ja vaikutukset
9. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
10. Allekirjoittajat ja päiväys

Liitteet

Tiivistelmä

Hilipan potku on puolitoistavuotinen leader - hanke (24.9.2012 – 31.12.2013) Nivalassa. Hankkeen hallinnoijana toimii paikallinen raviseura, Nivalan Ravirata Oy sekä heidän yhteistyökumppanina on Nivalan Ratsastajat Ry.

Hankkeen aikana kunnostetaan Nivalan ravirataa sekä ratsastus kenttää. Raviradan pinta uusitaan, rakennetaan uudet aidat, rakennetaan uusi välinevarasto, maalataan rakennuksia sekä maisemoidaan aluetta. Alueelle hankitaan myös kompostikäymälöitä.

Hankkeen tavoitteena on kerätä paikallisia hevosharrastajia yhteen sekä saada siisti ja turvallinen ympäristö hevosharrastustoimintaan, sekä järjestää myös muita tapahtumia nuorille, aikuisille ja lapsiperheille.

1. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa ravirata ja ratsastuskenttä sekä tuomaritorni ja katsomo. Rakentaa uusi välinevarasto ratsastustarvikkeille sekä lisäksi alueen ympäristöä siistittää.

Hankkeen tavoitteena on kerätä paikallisia hevosharrastajia yhteen. Hankkeen päätyttyä Nivalassa voidaan tarjota monipuolista ja turvallista hevostoimintaa sekä muita tapahtumia nuorille, aikuisille sekä koko perheille. Etenkin ravikilpailujen toivotaan palaavan Nivalaan.

2. Hankkeen toteutus

Hankkeesta ostotyövoimalla toteutettiin kaivinkonetyöt, varastorakennuksen rakentaminen, kivituhkan sekä murskeen ajo, murskeiden levitystyöt, radan pinnan kastelu-, lanauksen- sekä jyräys työt.

Talkoovoimin toteutettiin vesakon ja ylimääräisen puuston raivaus, maa-aineksien ajo, kivienkeräys radalta, ulkoverhouslautojen vaihto tuomaritornin etuseinään, rakennusten maalaustyöt, aidan pystytykset sekä kompostikäymälöiden pystytys.

2.1 Hankkeen toimenpiteet

Kesällä 2012 aloitettiin hankkeen suunnittelu sekä yhteistyökumppaneiden kartoitus. Mukaan kyseltiin mm. paikallista koiraseuraa sekä golf- harrastajia. Lopulta mukaan lähti kuitenkin vain Nivalan Ratsastajat Ry.

Heidän kanssaan mietittiin mitä rata-alueella tulisi tehdä, jotta paikasta saataisiin vetovoimainen sekä turvallinen harrastuspaikka hevosharrastajille.

Hanke saatiin vireille 24.9.2012 sekä Keskipiste- Leader hallituksen puoltava rahoitus päätös.

Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus antoi myönteisen rahoituspäätöksensä 18.12.2012.

Syksyllä 2012 päätettiin lykätä ojien kaivutyöt sekä maapenkkojen tasoitus keväälle 2013.

Märän ja sateisen syksynvuoksi pelkona oli, ettei maapenkkojen tasoitustyöstä saada siistiä jälkeä painumisien vuoksi sekä radan pinta saattaisi kärsiä vielä enemmän maanajosta.

Kesäkuussa 2013 aloitettiin radan kunnostustyöt.



Kuvat: Elina Junttila

Ojan aukaisu tuli tarpeeseen, sillä vettä virtasi ojassa useamman päivän ajan. Ojaa jouduttiin kuitenkin aukaisemaan vielä toistamiseen, koska erittäin kova sadekuuro valutti radan pintahiekkää ojiin kaarteista.


Tiekarhu lanasi radan pinnan juhannuksen alla. Heinäkuun alussa kaivinkoneella leviteltiin radan keskialueen maapenkat ja aukaistiin sisäoja sekä kaivettiin pohjat auki varastorakennukselle. Maat ajettiin pois talkoovoimin traktoreilla.





Lanauksessa nousseita kiviä kerättiin radalta talkoovoimin, jonka jälkeen pinnalle ajatettiin kivituhkaa. Tämän jälkeen pinta taas lanattiin, kasteltiin ja jyrättiin tiejyrällä. Hankkeen loppuvaiheessa rahaa oli vielä jäljellä joten päätimme ajattaa radan pinnalle lisää kivituhkaa, jotta sitä saatiin riittävästi sisäradalle sekä kaarteisiin.

Kuva: Elina Junttila



Kuva: Elina Junttila



Kuva: Elina Junttila

Katsomon etuseinään vaihdettiin ikkunoiden alle ulkoverhouslaudat. Alueen rakennukset maalattiin kesän aikana ja maalaustöihin osallistui runsaasti talkoolaisia. Katsomon maalaukseen vuokrattiin henkilönosturi päiväksi, jotta saatiin maalattua myös tornin yläosat.

Raviradan aita pystyteltiin pitkin kesää ja viimeiset aitalaudat saatiin paikoilleen joulukuun alussa.

Etusuoran aidanteossa paalut kaivettiin maahan kaivinkoneella, koska paalut olivat järeämpiä (100x100mm) ja ne upotettiin 50- 70 cm:n syvyyteen.



Aluksi saimme päiväksi mini-kaivurin lainaan paikalliselta yrittäjältä, mutta kaivaminen oli sillä erittäin hidasta, joten vuokrasimme isomman kaivinkoneen kahdeksi päiväksi jolla saimme loput etusuoran aitapaalut kaivettua maahan.

Kuva: Elina Junttila



Kaarteisiin laitettiin pyöreät 80mm vahvat paalut jotka kairattiin seiväskairalla radan reunaan, vanha seiväskaira osoittautui erittäin näppäräksi työvälineeksi tässä työvaiheessa.

Katsomolle menevälle tielle sekä katsomon edustalle ajatettiin mursketta jonka alle levitettiin kangasta estämään maa- aineksien sekoittuminen. Murskeesta tehtiin myös pohjat kahdelle kompostikäymälälle.

Kuva: Elina Junttila

Kompostikäymälät saatiin kasattua joulukuussa ja ne jätettiin vielä katsomon katokseen odottamaan siirtoa niille tarkoitetuille paikoille.

Töiden edetessä huomasimme rata alueella ongelmakohdan, joka lisäsi turvallisuus riskiä. Radalle menevä rumpu oli liian kapea ja siinä ei voinut kaksi hevosta kohdata.

Teimme toisen kulkurummun, jolla saamme eroteltua radalle tulevien sekä – lähtevien hevosten liikenteen. Rumpu sijoitettiin etäämmälle siten, etteivät poistuvat hevoset törmää radalle odottaviin hevosiin kokooma alueella.

Vanhan ja lahonneen lipputangon tilalle saimme uuden lehtikuusesta valmistetun lipputangon, jonka lahjoitti meille Pekka Vilkuna. Nivala – Seura lahjoitti nupin.

Nivalan Seudun Golf lupautui ajamaan radan keskialueen nurmikon, jotta alue pysyisi siistinä.

Nivalan Ratsastajat toteuttivat osuutensa Hilipan Potku –hankkeesta seuraavasti:

Rakennuspaikan raivaus aloitettiin syksyllä 2012 purkamalla vanha ränsistynyt varasto. Alkukesästä 2013 purettiin ratsastuskentän vanha aita ja raivattiin kentän ympäristöä. Kun ympäristö oli siistitty, pystytettiin kaivinkoneella ja traktorilla tasoittamaan kentän ympäristö ja kaivamaan alusta uudelle varastolle.

Heinäkuussa palkattu timpuri ryhtyi rakentamaan uutta varastoa. Nivalan Ratsastajat työllisti omalla kustannuksellaan hänelle avuksi kaksi opiskelijaa Nivalan ammattiopiston rakennuslinjalta. Elokuussa aloitettiin talkoot, jossa pystytettiin aita. Sää suosi työtä ja maalauksetkin saatiin viimeistelyä vaille elokuun aikana. Myös vessa kasattiin ja maalattiin.



Kuva: Tarja Kivirinta

Syyskuussa järjestettiin vielä alueen siivoustalkoot. 17.9.2013 paikalla kävi Nivalan kaupungin rakennustarkastaja Kaija Kiviahde tutkimassa varaston ja totesi rakennuksen olevan 100% valmis. Kun alue saatiin siistittyä, käytiin vielä tasoittamassa ympäristö traktorilla ja kylvettiin paljaalle maa-alalle nurmen siemenet.



Kuvat: Tarja Kivirinta

Vasemmassa kuvassa on vanha varistorakennus sekä kentän aita. Oikealla loppusiivousta vaille oleva uusi varistorakennus ja uusi valkoiseksi maalattu aita.

3. Aikataulu ja resurssit

Hanke alkoi syyskuussa 2012 ja jatkui joulukuun loppuun 2013.

Hankkeen läpiviennin kannalta korvaamatonta työtä ovat tehneet vapaaehtoiset hevosharrastajat, erityisesti yhdistysten hallitukseen kuuluvat henkilöt. Loppuajasta hankkeen toteutuminen jäi kuitenkin suurilta osin muutamien ihmisten vastuulle, koska talkooväkeä oli vaikeaa saada paikalle.

4. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus on 34446,00 euroa josta avustuksen osuus on 75%, omavastuu hankkeesta on 8611,50 euroa josta merkittävä osuus tehtiin talkootyönä. Talkootyötunteja kertyi yhteensä 597,5 h joista konetyö tunteja oli 82h.

Suurin kustannus tuli olemaan raviradan pinnan kunnostus sekä välinevaraston rakentaminen. Myös hankkeen vetäjälle päätettiin maksaa kilometri korvauksia, sekä päivärahaa hankepalkkiona. Palkkio koostuu tunneista joita on tehty talkootyön lisäksi.

Nivalan Ravirata Oy haki Nivalan kaupungilta lyhytaikaista lainaa julkisenrahoitusosuuden verran (25834,50€).

Syksyllä 30.9.2012 järjestettiin Nivala-ravit Ylivieskassa yhteistyössä Pohjanmaan ravit Ry:n kanssa joiden tuotto oli 1078,50 euroa.

Kesällä 2013 keräsimme rahaa järjestämällä äitienpäiväravit Ylivieskan Keskisessä, paistamalla lettuja sekä antamalla talutusratsastusta erilaisissa yleisötapahtumissa. Tuotto näistä oli n. 1700€.

5. Raportointi ja seuranta

Hankkeen raportoinnista ja seurantatiedon keräämisestä on vastannut hankevetäjä. Hankkeen järjestöille on esitelty hankkeen toimia yhteisten kokouksien yhteydessä.

Hankevetäjä on ollut tiiviisti yhteydessä molempien järjestöjen hallitusten kanssa ja pitänyt heidät ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Hankkeen loppuraportti toimitettiin toimintaryhmälle joulukuussa 2013.

Yhdistyksen hallitus on esittänyt mahdollisia korjaustoiveita ja hyväksynyt viralliset raportit kokouksissaan.

6. Tiedottaminen

Hankkeesta on tiedotettu molempien järjestöjen internetsivustoilla <http://nivalanratsastajat.sporttisaitti.com/> ja <http://nivalanravit.fi/>

7. Yhteistyökumppanit

Nivalan Ratsastajat Ry, Nivala Seura, Nivalan Seudun Golf, Ari - Pekka Päivärinta Oy

8. Tulokset ja vaikutukset

Hanke on onnistunut suunnitellusti. Alueesta on saatu siisti ja turvallinen harrastuspaikka. Ravirata on ollut ahkerassa käytössä ja ratsastus valmennuksia on jo järjestetty useita.

Siistityt alueet, maalatut rakennukset sekä uusi tarvikevarasto on saanut jo kehuja käyttäjiltä sekä valmentajilta. Talkooväkeä on ollut välillä erittäin vaikea saada paikalle ja työn eteneminen on ollut muutamien ahkerien seuralaisten ansiota.

Koska innokkaita tekijöitä on ollut vähän, ei syksyllä ole enää jaksettu järjestää uuden kentän avauskisoja, joten ne jäävät ensi keväälle.

9. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Uusia harrastajia koitamme aktivoida lisää mukaan toimintaan.

Hankkeen päätyttyä kunnostustyöt jatkuvat raviradalla vielä ensi vuonnakin. Omakustanteisesti korjaamme katsomon kanttiinin loppuun, laitamme sisäradalle merkit sekä suolaamme radan pintaa.

Ensi kesälle on varattu avajaisravipäiväksi 13.7 sekä kahdet este- ja kahdet koulukilpailut ja kentän avajaiset, joka on koko perheen tapahtuma. Uusien harrastajien aktivoiminen mukaan on myös erittäin tärkeää aktiivisemmän toiminnan ylläpitämisen kannalta.

Hankkeen aikana myös muut seurat kiinnostuivat alueemme hevostoiminnan kehittämisestä. Erityisesti islanninhevosharrastajien Reifur - yhdistys joka on ruvennut suunnittelemaan ovaaliradan rakentamista Nivalan Raviradan alueelle.

Tämä toisi alueelle uuden harrastusmuodon, askellajiratsastuksen. Tällä hetkellä pohjoisin ovaalirata sijaitsee Tampereella.

Myös työhevosharrastajille varattiin alue johon he saisivat paikan harjoitella mm. hevosella auraamista sekä karhintaa.

10. Allekirjoittajat ja päiväys

Nivalan Ravirata Oy:n puolesta:

Nivalassa 30.12.2013

Matti Kallio
Ilmari Kallio

Elina Järvelin

Liite 1



Kuva: Kaija Vähäsöyrinki

Kuvissa raviradan katsomoalue, vanhaa aitaa sekä ratsastuskentän ympäristöä ennen hanketta.



Kuva: Kaija Vähäsöyrinki



Kuva: Kaija Vähäsöyrinki


Liite 2



Katsomo alue loppukesästä 2012.

Kuvat: Elina Junttila


Kesällä 2012 Nivalan vesi-yhtiö kaivoi vesiputken katsomon ja radan välistä. Samalla katsomon päädyssä raivattiin pajut sekä kaivinkonemiehet tasoittivat maapenkat.



Kuvat: Elina Junttila

Tuomaritornin seinän purkua sekä uuden laudoituksen laitto.

Liite 3



Kuvat: Elina Junttila

Sää suosi iloisia maalareita.



Kuva: Erno Junttila



Kuva: Elina Junttila

Liite 4



Kuva: Piia Vainio



Kuva: Elina Junttila



Kuva: Elina Junttila



Kuva: Kaija Vähäsöyrinki

Aidantekotalkoita. Myös hankkeen vetäjä pääsi kokeilemaan minikaivurilla kaivamista.

Alla katsomolle menevän tien tekoa, radan uutta pintaa sekä tuleva varastorakennus.



Kuvat: Elina Junttila

Liite 5



Kuva: Inka Niskakoski

Yllä ratsastuskenttä sekä ympäristö hankkeen päätyttyä.



Kuvat: Elina Junttila

Katsomoalue kunnostustöiden jälkeen sekä kompostikäymälät jotka maalataan keväällä ja siirretään niille tarkoitetuille paikoille.

Liite 6



Kuva: Elina Junttila

Kuvassa on valjastuskatos sekä sen edessä oleva hevosten kokoama- alue. Vasemmassa laidassa on radalle tuleva liittymä ja oikeassa laidassa radalta poistuva liittymä. Tällä järjestelyllä estämme hevosten yhteen törmäämisen.