

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Kiimingin Kylien Yhteishanke 2004		16124	
Hankkeen diaarinumero			
815/3514-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Kiimingin kunta		Ensio Tirkkonen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
PL 4		08-8193 226	8193222
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90901	KIIMINKI	ensio.tirkkonen@kiiminki.fi	

Hankkeen toteutusaika	5.4.2004 - 30.8.2005
-----------------------	----------------------

Ohjelma	
Alma	x
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)


Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Pekka Simonen	Alakylän kyläyhdistys ry, yhteyshenkilö
Heikki Saarela	Tirinkylän kyläyhdistys ry, yhteyshenkilö
Pentti Seppänen, Hannele Kuttilainen	Hannuksen kyläyhteisö ry, yhteyshenkilöt
Juhani Hiironen, Reijo Niemi	Pohjois-Kiimingin Omakotiyhdistys ry, yhteyshenkilöt
Risto Timisjärvi, Seppo Holtinkoski	Jäälän Asukasyhdistys ry, yhteyshenkilöt
Valtter Timonen	Kiimingin Virkut ry, yhteyshenkilö
Merja Tenhunen	KKK 2, maksatukset ym. toimistotyö
Ensio Tirkkonen	Kiimingin kunta, kunnan puolen vastaava

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Pekka Simonen	Alakylän kyläyhdistys ry
Pentti Seppänen	Hannuksen kyläyhteisö ry
Risto Timisjärvi, Seppo Holtinkoski	Jäälän Asukasyhdistys ry
Heikki Saarela	Tirinkylän kyläyhdistys ry
Juhani Hiironen, Reijo Niemi	Pohjois-Kiimingin Omakotiyhdistys ry
Valtter Timonen	Partiolippukunta Kiimingin Virkut
Tauno Laurila	JoMMa ry
Ensio Tirkkonen	Kiimingin kunnan edustaja

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kaikki kyläläiset ja yhdistysten jäsenet talkootyön tekijöinä ja puutavaran, soran ym luovuttajina hankkeelle.
Kiimingin kunta, TE-keskus, JoMMa ry, KKK 2



4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Katso indikaattorilomake o ja liite 1.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Katso liite 1.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

katso indikaattorilomake

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOXSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Pääsääntöisesti kaikki ovat tyytyväisiä. Kiire aiheutti paineita eikä kaikkia hankesuunnitelmassa mainittua ehditty toteuttaa. Tästä on tehty päivitys TE-keskukselle.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

ALMA-alueen rahoituskausi loppuu ja nyt on syytä nauttia hankkeen tuloksista ja kerätä energiaa ja ideoita seuraavaa, 2007 alkavaa rahoituskautta varten.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanketta on esitelty kyläläisten voimin Kiiminkipäivillä 08/04 ja 08/05. Hankkeesta on tehty esite ja hanke esitellään myös Kiiminmingin kunnan sivuilla.

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Lopullinen päätös hankkeen hyväksymisestä TE-keskuksessa saatiin vasta 20.8.2004, joten hankkeessa mukanaolevien yhdistysten suunnitelmat aloittaa hankkeen toteutuminen jo kesän 2004 aikana ei toteutunut. Työt kasaantuivat kaikki kesälle 05 ja tämän yhdistykset kokivat raskaaksi. Kaikkia ei ajan puutteen vuoksi voitu toteuttaa.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
rakennuttajan kustannukset	60,00
ostetut tarvikkeet	12 700,47
oma tavara	2 246,09
ostettu työsuoritus	5 982,04
talkoot	5 528,51
Bruttomenot yhteensä	26 570,35
Tulot (vähennetään)	-
Nettomenot yhteensä	26 570,35

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Kustannusarvioon	3 985,55	6 642,59	2 657,04	13 285,17	-	-	26 570,35
perustuva				- 5 510,57 rah. osuus			
rakentaminen				- 5 528,51 talkoo			
				- 2 246,09 muut luont.			

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvitys
Kiiminki 28.12.2005	 Eino Iisakka, kunnanjohtaja
	 Harri Kantola, hallintojohtaja

LIITTEET 2 kpl

