

Hankkeen loppuraportti

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry. / Lochteå Kyrkomusikfestspel rf.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kirkkomusiikkijuhlat KEK-yhteistyöhön, hanketunnus 17411

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hankkeen tarkoituksena oli 2012 - 2014 aikana valmistella osa Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien toiminnoista sekä käytännön järjestelyt Kokkola Events Karlebyn hoidettavaksi. Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry. vastaa jatkossakin edelleen juhlien järjestämisestä, ohjelmistosta ja taiteellisesta sisällöstä, mutta hallinto-, myynti-, markkinointi-, talous- ja rahoituspalvelut Kirkkomusiikkijuhlat hankkii Kokkola Events Karlebyltä. Siirtymävaiheessa käynnistettiin tämä hanke, johon palkatun osa-aikaisen projektityöntekijän tehtävänä oli Kirkkomusiikkijuhlien puolesta hoitaa juhlien 2013 ja 2014 järjestelyä, huolehtia tehtävien siirto Kokkola Events Karlebylle sekä valvoa Kirkkomusiikkijuhlien etua siirtymävaiheessa.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet:

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Tavoitteena on kehittää Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlia sekä syventää yhteistyötä Kokkola Events Karleby –yhdistyksen kanssa kehittämällä tilaaja-tuottajamallia. Tämä malli voi hyödyttää myös muita Kokkola Events Karleby:hyn kuuluvia tapahtumajärjestäjiä.

Hanke toteuttaa Rieska-Leader ry:n kehittämisohjelmaa yhteisöllisyyden painopistealueella; hankkeessa toteutetaan verkostoitumista ja uusia ratkaisuja.

b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)

Projektityöntekijän tavoitteena oli suunnitella ja järjestää kesien 2013 ja 2014 Kirkkomusiikkijuhlat johtokunnan ohjeiden mukaan, perehtyä ja osallistua laaja-alaisesti juhlien toimintaan ympäri vuoden (mm. rahoitukseen ja markkinointiin), pitää tehdyistä töistä kirjaa ja luoda niiden pohjalta tilaaja-tuottajamalli/vuosikello yhdistyksen ja Kokkola Eventsin käyttöön. Tavoitteena oli myös etsiä keinoja juhlien markkinoinnin kehittämiseen ja yhteistyön syventämiseen KEK:in kanssa.

4.2 Hankkeen toteutus:

c) toimenpiteet

Projektityöntekijä perehtyi laaja-alaisesti Kirkkomusiikkijuhlien toimintaan 2012-2014 ja organisoivat Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien juhla järjestelyt. Vuonna 2014 hän valmisti yhdistyksen ja Kokkola Eventsin käyttöön vuosikellon ohjeistuksineen ja yhteystietoineen (liite).

d) aikataulu

Kuukausikohtaiset työpäiväkirjat on toimitettu aiemmin. Tiivistelmänä:

- syksy 2012-kevät 2013: perehtymistä mm. avustuskäytännöt ja -anomukset, sponsorirahoitus, edellisen vuoden raportointi, lipunmyynti, markkinointi, tiedotus, johtokunta- ja valtuuskuntatyöskentely ja yhdistyksen asiat, Kokkola Eventsin toiminta, juhla järjestelyjä jne.
- Kesä 2013: edelleen perehtymistä, etenkin tiedotus ja markkinointi, juhla järjestelyjen organisointi ja toteutus sekä festivaalien jälkeiset toimenpiteet jne.
- Syksy 2013: perehtymistä ja kehittämistä mm. taiteilijasopimukset ja avustusanomukset, majoitusvaihtoehdot, myyntikampanjan toteutus, Kokkolan Matkailu, Finland Festivals, Kirkkomusiikkijuhlien vuosikellon suunnittelua jne.
- Kevät-kesä 2014: yleisömajoituksen kehittäminen, markkinointityö ja sen kehittäminen, juhla järjestelyjen organisointi ja toteutus jne.
- Syksy 2014: joulukonsertin järjestelyt, avustushakemukset, vuosikellon ja ohjeistuksen valmistaminen, tehtävien siirto vähitellen Kokkola Eventsille

e) resurssit

- Osa-aikainen projektityöntekijä

f) toteutuksen organisaatio

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry.

g) kustannukset ja rahoitus

Kustannukset:

- Projektityöntekijän palkka 38572,15 e
- Ostopalvelut 2940,66 e
- Matkakulut 1712,42 e
- Muut kustannukset 3387,31 e

Kustannukset yhteensä 46612,54 e

Rahoitus:

- Ely-keskukselta haettu tuki 29832,01 e
- kuntaraha 7457,99 e
- yksityinen rahoitus 9322,54 e.

Kokonaisrahoitus 46612,54 e.

h) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Kirkkomusiikkijuhlien johtokunta on aktiivisesti osallistunut hankkeen suunnitteluun ja seurantaan. Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry:n viimeisin vuosikokous oli 26.3.2014, ja johtokunnan kokouksia pidettiin vuonna 2013 yhdeksän kertaa sekä 2014 seitsemän kertaa, ja näissä projektityöntekijä on raportoinut hankkeen eri vaiheista. Lisäksi johtokunta kokoontui projektityöntekijän kanssa Kirkkomusiikkijuhlien aikana päivittäin, ja yhteyttä on pidetty jatkuvasti myös sähköpostitse. Projektin etenemisestä on tiedotettu myös Kirkkomusiikkijuhlien valtuuskuntaa kesällä 2013 ja 2014.

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 12.4.2012, 9.1. ja 8.11.2013 sekä 26.9. ja 17.12.2014. Lisäksi on pidetty yhteyttä sähköpostitse. Ohjausryhmä on todennut hankkeen edenneen toimintasuunnitelman mukaisesti.

i) toteutusolehdukset ja riskit

Projektin toteutus oli pitkälti projektityöntekijän vastuulla ja hanke eteni suunnitelman mukaan.

Riskinä projektin toteutumiselle oli KEK:in epävarma tilanne: KEK:illä ei ollut työntekijää alkuvuonna 2013 ja loppuvuoden oli vain osa-aikainen työntekijä (10 t/vko). Vuonna 2014 KEK:issä on työskennellyt tuottaja kokopäiväisesti, joten tehtävien siirtoa on voitu toteuttaa suunnitellusti. Projektin lopputyönä valmistunut vuosikello sisältää Kirkkomusiikkijuhlien tehtävänjaon KEK:iä varten (tai tarvittaessa mahdollista muuta ulkoistamista varten) sekä ohjeistuksen ja keskeiset yhteystiedot työn avuksi.

4.3 Yhteistyökumppanit

Kokkola Events Karleby, Kokkolan kaupunki, Lohtajan seurakunta

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tärkeimpiä tuloksia vuonna 2013 oli Lohtajan XXXV Kirkkomusiikkijuhlien ("superkesä") onnistunut toteutus. Kesän 2014 juhlat onnistuivat hyvin ja juhlien heikkoa taloustilannetta saatiin parannettua.

Kirkkomusiikkijuhlien visio ja strategia tarkennettiin ja tähän liittyen etsittiin uusia markkinointikanavia. Tärkeimmäksi uudeksi yhteistyökumppaniksi saatiin Finland Festivals.

Kirkkomusiikkijuhlien rahoittajiksi ja tukijoiksi etsittiin ja saatiin vanhojen tukijoiden lisäksi myös muutamia uusia tahoja. Mainosmyynti esitteeseen ja käsiohjelmiin toteutettiin yhdessä KEK:in kanssa, samoin myös mm. onnistunut S-etukorttikampanja.

Kirkkomusiikkijuhlien lipunmyyntiä tehostettiin hankkeen aikana kolmella kampanjalla: keväällä 2013 lippupakettimyynti kesän 2013 juhlille, syksyllä 2013 suuri lipunmyyntikampanja kesän 2014 juhlille sekä syksyllä 2014 ennakkokampanja kesän 2015 juhlille. Lipunmyynti Kaustisen Lipputoimiston kanssa vakiinnutti paikkansa ja yhdessä toteutettiin myös joulukonsertin 2014 lipunmyynti.

Yleisömajoitusvaihtoehtoja punnittiin hankkeen aikana ja päädyttiin pienimuotoisen majoitustoiminnan aloittamiseen Vattajan leirialueella. Kesän 2014 juhlilla majoittui Vattajalla ensimmäiset konserttivieraat (noin 10 henkeä), jotka olivat hyvin tyytyväisiä tähän palveluun. Majoitusyhteistyön laajentamisesta on sovittu Puolustusvoimien kanssa.

Vuoden 2013 loppuun mennessä projektityöntekijä oli saanut selkeän käsityksen Kirkkomusiikkijuhlien eri tehtävistä, ja vuoden 2014 aikana hän rakensi vuosikellon ja uuden toimintamallin, joiden avulla Kirkkomusiikkijuhlien tehtävät pystytään jatkossa tekemään Kokkola Eventsin toimistolta käsin.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ry. voi edelleen tehostaa ja kehittää tapahtuman markkinointia ja myyntiä sekä kehittää rahoitus- ja sponsori-hankintaa yhteistyössä Kokkola Events Karlebyn kanssa.

Projektityöntekijän käynnistämää yleisömajoitustoimintaa tulee kasvattaa mittavaksi osaksi Kirkkomusiikkijuhlien palvelutarjontaa. Kokkola Events voi toimia tässä paitsi markkinoijana myös yhteystahona Puolustusvoimien suuntaan. Mahdollisuuksien mukaan Kirkkomusiikkijuhlat osallistuu myös yhdessä Kokkola Events Karlebyn kanssa matkailumarkkinoinnin toteuttamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä Kokkolan Matkailu Oy:n kanssa.

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien tehtävät hoidetaan jatkossa vuosikellon ja ohjeistuksen mukaisesti Kokkola Eventsin toimistolta käsin. KEK vastaa suuresta osasta tapahtuman tuotannosta sekä myös siitä, että muut toimijat (johtokunta, taiteellinen johtaja, toimikunnat, talous- ja tiedotusvastaavat jne.) tekevät heille kuuluvat tehtävät ajallaan.

6. Allekirjoittajat ja päiväys



Katariina Hietämäki

projektityöntekijä

Lohtajalla 14.12.2014



Tuomo Jukkola

projektin vastuuhenkilö,

johtokunnan pj.