


**KOSKEN ERÄ RY**  
C/O Koskenkyläntie 191  
93999 Kuusamo

31.03.2014



## **Loppuraportti**

### **KYLÄTALON LAAJENTAMINEN**

**Hanke nro 16433, Dnro 711/3570 – 2012 (13.2.2012)**

#### **1. Yhteenveto hankkeesta:**

##### **1.1 Lähtötiedot, hankesuunnitelma ja tavoitteet:**

(lainaus; liitteenä hakemuksessa)

Kosken Erä ry on järjestänyt uistelukisoja 25 vuotta. Koskenkylän entinen koulu / Oulatupa on toiminut kilpailukeskuspaikkana. Omistajan vaihduttua, koulun käyttö kisapaikkana tulee mahdolliseksi. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on rakentaa laajennuksen myötä uusi kisakeskus, sekä hankkia vuokratontti omistukseen. Nykyisellään rakennus on kooltaan pieni ja epäkäytännöllinen. Samalla rakennetaan kota ja siirretään olemassa oleva tanssipaikka kylätalolle.

##### **1.2. Kylätalon käyttö**

Nykyisellään talo on pääsääntöisesti metsästysseuran käytössä. Käyttöä pyritään laajentamaan, siten että se palvelee mahdollisimman laaja-alaisesti kyläläisiä ja kylältä poismuuttaneita, erityisesti kohderyhmänä tule olemaan nuorten saaminen mukaan harrastus ja seuratoimintaan. Laajennuksen myötä talon käyttöaste paranee, esim. kohderyhmille voidaan järjestää harrasteiltoja (esim. kutominen, ammunta, kenneltoiminta, käsityöpiirit), samoin erilainen koulutus, niin metsästyksen, ja kalastukseen kuin muuhunkin harrastustoimintaan liittyvä mahdollistuu entistä paremmin tilojen laajentumisen myötä. Kaiken kaikkiaan laajennus mahdollistaa toiminnan joka elvyttää ja rikastuttaa monenlaisia kohderyhmiä laaja-alaisesti.

##### **1.3. Hankkeen toteutus**

Hanke toteutetaan seuran talkootyönä, aikataulullisesti, siten että se on valmis 2013 loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan talon laajennus, sekä rakennetaan kota, ja toisessa vaiheessa, kesällä 2013 siirretään tanssilava tontille. Rahoitus toteutetaan siten, että avustuksen osuus on vähintään 50 %, talkootyön 25% ja omarahoitus 25%. Hankkeelle määritellään johtoryhmä, joka on vetovastuussa hankkeesta, sekä vastaa raportoinnista, aikataulusta sekä hankkeen pysymisestä kustannusarviossa.

## 2. Raportti

### 2.1 hankkeen tavoitteet

Kylätalon laajennushankkeen tavoitteena oli rakentaa laajennusosa ja kotarakennus sekä siirtää tanssilava ent. Kosken koululta (Oulatupa) 2013 loppuun mennessä.

Laajennus sekä kota valmistuivat aikataulussa, tanssilava päätettiin siirtää vasta kesällä 2014, uistelukisojen, 2013 olleen myöhäisen ajankohdan johdosta. Lava toimi kisojen aikana myynti- ym. käytössä.

Suunniteltuihin tavoitteisiin päästiin muutoin tavoitteiden mukaisesti.

Kylätalon käytölle on ollut selvä tilaus, talo on jo toiminut valmistuttuaan kyläläisten kokoontumispaikkana, mm. erilaisten kerhojen (käsityöt) ja esittelytilaisuuden keskuksena, koulutuspaikkana mm. metsästyskoirien käytön opastuksessa.

Käyttöä tullaan lisäämään mm. yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, asiasta ollaan jo alustavasti keskusteltu, esim. järjestämällä liikuntaan liittyviä kursseja.

Muojärven uistelukisojen keskuspaikkana kylätalo tulee olemaan toimiva kokonaisuus. Uistelukisat muodostavat kesän päätahtuman, kyläläisiä, mökkiläisiä sekä kylän ulkopuolisiakin kokoava tapahtuma on pienen kylän ”voimannäyte”.

Hankkeen myötä kiinnitetään erityinen huomio myös nuorten toiminnan lisäämiseen.

Kesällä 2013 olevassa uistelukisassa järjestetään nuorten ”kaiken kalan” kisa, sen yhteydessä nuorille järjestetään kalastamiseen opastusta ja neuvontaa kylätalon tiloissa.

Kansainvälisyys sekä yli kuntarajojen oleva yhteistyö, on myös yhtenä teemana tulevaisuudessa, yli aluerajojen ja kansainvälisestä nuorisovaihdosta on keskusteltu Kehittämissyhdystys Kalakukko ry:n (Kuopio) erään toimijan kanssa, kysymyksessä tulisi olemaan nuorivaihto.

Kylätalo toimii luonnollisesti myös metsästysseuran ja Koskenkylän kalastuskunnan kokous- ja toimintakeskuksena.

### 2.2 hankkeen kustannukset ja toteutus

#### Kustannukset

Hankkeen rahoitus on toteutunut alkuperäisen kustannuslaskelman mukaisesti, lukuun ottamatta vesikaivon syventämistä, minkä paikka jouduttiin siirtämään huonon vedenlaadun seurauksena. Kustannusarvion ylitys on 1191 €. Alkuperäinen hyväksytty kustannusarvio 51 800 €. Tanssilavan siirto kylätalon yhteyteen tapahtuu alkukesän 2014 aikana, koska kesän 2013 uistelukisojen myöhäinen ajankohta ei sallinut lavan purkua ennen syksyä. Tanssilavan paikan maanrakennustyöt on valmiiksi tehty, joten siirrosta aiheutuvat kustannukset ovat talkootunteja ja seura tekee siirron omalla kustannuksellaan. Kustannusarvio on toteutunut suunnitellulla tavalla, lukuun ottamatta kaivon siirron aiheuttamia kaivu- ja rakentamiskustannusten vaikutuksia.

## **Toteutus**

Hanke toteutettiin pääosin seuran omana talkootyönä. Huomioitavaa on myös hankkeen työllistämisaikutus erikoistöiden osalta; LVIS- sekä kaivutyöt. Hankkeelle koottiin toteutusorganisaatio, jossa toimivat:

Aarno Pätsi	projektijohto, kustannusarvio
Tuomo Lehto, pj	suunnittelu, raportointi, rakentaminen
Eero Koski	suunnittelu, sähkötyöt
Niko Pätsi, sihteeri	laskutus, hankinnat
Raimo Lehto	tuntiseuranta

## **Yhteistyökumppanit**

Myötäle Ry	projektiyhteistyö, rahoitus
Kuusamon kaupunki	rakennusvalvonta, neuvonta
LVI - Pekka Kämäräinen Oy	LVI-työt
Sähköurakointi Eero Koski Oy	Sähkötyöt, suunnittelu
Maanrakennus Mursu Oy	maanrakennus
Tmi Heikki Korpela, Rautia	materiaalihankinnat
Tunturirakennus Oy	materiaalihankinnat, nostotyöt
Kuusamon Op	rahoitus
Koillissanomat	lehdistö

Käytännön rakentamistöihin nimettiin talkootöiden vetäjät. Työporukat jaettiin pienempiin ryhmiin, jolloin toteutus oli tehokasta koko projektin ajan.

Yhteydenpito tapahtui tiedottamalla seuran kotisivuilla, ( [www.koskenera.net](http://www.koskenera.net) ), sekä seuran omistamalla matkapuhelimella tekstiviestein. Myös paikallislehden seuratoimintasiivulla, Koillissanomissa, tiedotettiin talkoista.

## **Hankkeen tulokset ja vaikutukset:**

Hankkeen fyysiset vaikutukset ovat jo selvästi nähtävissä, kylätalolla on selvä tilaus kyläläisten, mökkiläisten (entisten kyläläisten) ja laajemmaltikin yhteisenä kokoontumis- ja harrastuspaikkana.

Yhtenä merkittävänä vaikutuksena voidaan pitää kylätaloa ”henkisenä pääomana”. Tyhjentyvät sivukylät tarvitsevat tämän kaltaisia hankkeita asukkaiden viihtyvyyden ja yhteisten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi.


## **Erityiset jatkotoimenpiteet:**

Hanke mahdollistaa Koskenkylän kylätalolla monimuotoisen harrastustoiminnan. Kylätalon käyttöä tullaan lisäämään ja monipuolistamaan, suunnitelmissa on erityisesti nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Seuran kokoukset, koulutustoiminta sekä kyläläisten ja ympäristökyläin asukkaiden yhteisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ovat lähitulevaisuuden tavoitteet.

Kuusamossa 31.3.2014



Tuomo Lehto  
seuran puheenjohtaja



Aarno Pätsi  
projektipäällikkö

**Kuvia rakentamisesta,  
kuvat Tuomo Lehto**



**Uusissa tiloissa hymykin herkässä!**

