

mls. 16.9.15 Po

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus  
Oulu

08.04.2015

Dnro POPELY

# LeaderTV

## Loppuraportti

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
19.3.2015



# Sisällys

1. Hankkeen kuvaus.....	1
2. Hankkeen tavoitteet .....	2
3. Hankkeen toteutus .....	2
Toimenpiteet .....	2
Aikataulu .....	4
Resurssit ja toteutuksen organisaatio .....	4
Kustannukset ja rahoitus .....	5
Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely) .....	5
Toteutusoletukset ja riskit.....	6
4. Yhteistyökumppanit.....	6
5. Tulokset ja vaikutukset .....	6
Ohjausryhmän palaute .....	7
Hankkeeseen osallistuneiden palaute .....	7
Esitykset jatkotoimenpiteiksi.....	8
6. Allekirjoitukset.....	8
Liitteet.....	8

Hankkeen nimi: Leader-TV  
Hankenumero: 22816  
Dnro: 3787/3570-2013

Hankkeen toteuttaja: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

## 1. Hankkeen kuvaus

Kansainvälisessä hankkeessa Suomesta ja Luxemburgista osallistui nuoria lyhytelokuvien tuottamiseen. Menetelmän tavoitteena oli kannustaa kulttuurien väliseen oppimiseen ja tv-tekniisten taitojen hankkimiseen itse tekemällä. Hankkeen mottona oli ”nuorten tekemä muita nuoria varten”. Kumppanien tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä sekä toimintaryhmien että Leader-alueiden kanssa. Hankkeen aikana saavutetuilla opeilla on pitkäaikainen vaikutus osallistuneiden nuorten teknisiin taitoihin, luovaan ilmaisuun sekä kulttuurien tuntemukseen.

Hanketyyppi: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, yleishyödyllinen kehittämishanke

- Toimintalinja: Leader, maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen.
- Toimenpide: Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö, elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Hankkeen kohderyhmänä olivat osallistuvien alueiden nuoret, joiden mediaosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen lisääntyvät. Lisäksi mukana olevien henkilökunnan jäsenten osaamisen kautta myös osallistuvien organisaatioiden mediaosaaminen lisääntyi.

### Tiedottaminen

Hankkeen toiminnasta tiedotettiin osallistuvien organisaatioiden opiskelijoita ja henkilökuntaa. Hanke on ollut esillä myös Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sisäisillä projektiraporteissa. Hankkeesta saatuja kokemuksia ja kuvatut videot esitettiin joulukuussa 2014 sekä ammattiopiston että lukion opiskelijoille. Lisäksi Luxemburgissa järjestettiin tiedotustilaisuus paikallisille toimijoille tammikuussa 2015. Hankkeen tuottamaa materiaalia on koottu CD:lle ja sitä on toimitettu rahoittajille ja ohjausryhmän jäsenille.

Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma: Hankkeen kustannusarvio on 39 220 euroa ja julkinen rahoitus 100 % (EU + valtio 80 % ja kunnat 20 %).

## 2. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli kaikkien toimijoiden (K-P ammattiopisto, Kannuksen lukio, Elisabeth) osallistuminen lyhytelokuvien tuottamiseen nuorten media- ja kulttuuriosaamisen kasvattamiseksi. Hankkeella myös edistettiin kansainvälistymistä sekä muiden kulttuurien ymmärtämistä ja niihin tutustumista.

## 3. Hankkeen toteutus

### Toimenpiteet

Suomesta hankkeeseen osallistui Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta lehtori Piritta Pärssinen sekä 4 eläintenhoitajaopiskelijaa, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksesta Katri Kulkki ja Kannuksen lukiosta lehtori Jouko Karjalainen sekä 4 opiskelijaa. Vetovastuu hankkeesta oli Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla. Luxemburgilaiset media-alan osaajat vastasivat opiskelijoiden koulutuksesta valokuvaukseen ja videoiden tuottamiseen liittyen.

Syksyllä 2013 hanketta suunnittelivat yhdessä K-P ammattiopisto, Kannuksen kaupunki ja lukio sekä Luxemburgista sosiaalialalla toimiva organisaatio Elisabeth ([www.elisabeth.lu](http://www.elisabeth.lu)). Hankkeen pääasiallinen toiminta tapahtui vierailuviikkojen aikana, joita tehtiin yhteensä 4 kpl vuoden 2014 aikana (2 kpl Luxemburgissa ja 2 kpl Kannuksessa). Kaikkien vierailuiden ohjelmat ovat raportin liitteenä.

Varsinainen toiminta hankkeessa käynnistyi maaliskuussa 2014, kun suomalaiset tekivät ensimmäisen vierailun Luxemburgiin 2.-8.3.2014. Vierailun aikana suomalaiset opiskelijat opettelivat valokuvauksen ja videokuvauksen perusteita luxemburgilaisten ohjaajien opastuksella. Viikon aikana suomalaiset ja luxemburgilaiset nuoret tutustuivat toisiinsa mm. yhteisten kuvausten, vierailuiden ja vapaa-ajan vieton myötä. Iltaohjelmasta vastasivat opiskelijat ja aikaa vietettiin mm. suomalaisten ja luxemburgilaisten leikkien parissa.



Luxemburgilaisten ensimmäinen vierailu Kannukseen toteutui 6.-12.4.2014. Vierailun aikana suomalaiset opiskelijat järjestivät ohjelmaa luxemburgilaisille, nuoret kuvasivat elokuvamateriaalia ja opiskelivat lähinnä videoiden editointia. Lisäksi tutustuttiin Kannukseen ja Keski-Pohjanmaan vierailemalla useissa eri kohteissa YLE:n Kokkolan aluetoimituksesta Kalajoen meriluontokeskukseen.





Kesällä 2014 käynnistettiin syksyn vierailuiden suunnittelu yhdessä Luxemburgilaisten kanssa. Suunnittelun pohjana käytettiin kevään vierailuja sekä mietittiin, millaista materiaalia opiskelijat vielä haluavat kuvata.

Toinen vierailu Luxemburgiin toteutui suunnitelmien mukaan ja matkaan lähdettiin sunnuntaina 24.8. ja paluu oli perjantaina 29.8. Aikataulu oli tiukka, mutta osallistujille haluttiin järjestää edes hieman palautumisaikaa ennen seuraavaa vierailuviikkoa. Suomesta matkaan lähtivät opettajat Piritta Pärssinen (ammattiopisto) ja Jouko Karjalainen (lukio) sekä kaikki 8 opiskelijaa. Viikon aikana keskityttiin kuvaamaan materiaalia videoklippejä varten sekä opeteltiin materiaalin jälkikäsitteilyä yhdessä luxemburgilaisten asiantuntijoiden kanssa. Viikon päätti yhteinen illallinen, johon osallistui mm. Luxemburgin maatalousministeri ja alueen Leader-toimijoita.





Hankkeen viimeinen yhteinen viikko järjestettiin Kannuksessa 1.-5.9.2014. Vieraat saapuivat Kokkolan lentokentälle myöhään sunnuntai-iltana. Suurin osa vieraiden matkalaukuista oli jäänyt matkalle, mutta matkalla Kannukseen nähdyt revontulet kuulemma korvasivat harmituksen hyvin. Vieraat majoittuivat ammattiopistolla. Päivisin kierreltiin lähiympäristössä kuvaamassa ja illat kuluivat pääasiassa materiaalin jälkikäsittelyssä. Torstaina oli jäähyväispäivällisen vuoro ja perjantaina vieraat

lähtivät aikaisin aamulla Kokkolasta kohti kotia.

Syksyn aikana opiskelijat jatkoivat kuvatus materiaalin työstämistä videoiksi. Videot esitettiin lukion opiskelijoille 11.12.2014 ja ammattiopiston opiskelijoille 17.12.2014. Samalla opiskelijat kertoivat hankkeen toiminnasta ja kokemuksista. Luxemburgissa järjestettiin tapahtuma tammikuussa 2015, johon Piritta Pärssinen, Anne Puhakka, Eeva Moilanen ja Milla Tuovinen ammattiopistosta osallistuivat Skype-yhteyden välityksellä.

Hankkeessa tuotettu materiaali on poltettu CD-levylle ja sen saa yhteyshenkilöltä (katri.kulkki@kpedu.fi).

## Aikataulu

Hankkeen toteutusaika oli 29.8.2013-31.12.2014. Hankkeen käytännön toiminta alkoi maaliskuussa 2014 ja päättyi joulukuussa 2014 videoiden esittelyyn ja raportointiin.

## Resurssit ja toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana toimi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Hankkeen vastuhenkilö on rehtori Sirkku Purontaus. Projektivastaavana toimi Katri Kulkki ja hankkeen kirjanpidon hoiti K-P koulutusyhtymän taloushallinto. Hankkeen toimintaan osallistui myös Kannuksen kaupunki / lukio, jonka osuus kustannuksista hankittiin ostopalveluna. Yhteyshenkilönä Kannuksen lukiolla oli lehtori Jouko Karjalainen.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymästä hankkeelle ovat töitä tehneet osa-aikaisesti Katri Kulkki ja Piritta Pärssinen. Kannuksen kaupungilta / lukiolta ovat osallistuneet Jouko Karjalainen ja Leevi Norrena. Kaikkien hankkeelle töitä tehneiden henkilöiden työpäiväkirjat ovat maksamishakemuksen liitteenä.

## Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset 29.8.2013-31.12.2014 olivat 35 243,28 € (ilman alv.).

### Kustannukset

	29.8.2013-30.6.2014	1.7.-31.12.2014	Yhteensä	Budjetti	Erotus
Palkkauskulut ja palkkiot	8 791,35	5 096,14	13 887,49	13 450	-437,49
Ostopalvelut	5 030,53	820,27	5 850,80	7 870	2 019,20
Kotimaan matkakulut	60,87		60,87	400	339,13
Ulkomaan matkakulut	8 400,26	2 310,89	10 711,15	12 000	1 288,85
Muut kustannukset	4 370,74	362,23	4 732,97	5 500	767,03
<b>Yhteensä</b>	<b>26 653,75</b>	<b>8 589,53</b>	<b>35 243,28</b>	<b>39 220</b>	<b>3 976,72</b>

Lisäksi hankkeelle kertynyttä lomapalkkavelkaa haetaan maksuun myöhemmin 1 499,19 €.

### Rahoitus

Rahoittaja	Pvm	Summa
ELY-keskus	6.11.2014	21 323,00
Rieska-Leader	1.11.2014	5 330,75
<b>Yhteensä</b>		<b>26 653,75</b>

## Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus teki hankepäätöksen 27.2.2014. Hankkeen toimintaa käynnisteltiin omalla riskillä jo ennen päätöksen saapumista, lähinnä suunniteltiin järjestettäviä vierailuita ja muita käytännön järjestelyjä.

Ensimmäinen ohjausryhmän kokous pidettiin 25.3.2014 ja toinen 17.6.2014. Viimeinen ohjausryhmä pidettiin sähköpostikokouksena viikolla 13 ja siinä hyväksyttiin hankkeen loppuraportti sekä maksuhakemus.

Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet:

#### *Varsinainen jäsen*

Hanna-Mari Laitala

Leevi Norrena

Anne Pesola

Kirsti Oulasmaa

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Kannuksen lukio

Kannuksen kaupunki

Rieska-Leader

#### *Varalla*

Piritta Pärssinen

Jouko Karjalainen

Leena Kivijakola

Asko Eerola

Lisäksi on pidetty useita hankkeen toiminnan suunnitteluun liittyviä palavereita niin suomalaisten kumppaneiden kesken kuin myös etäyhteyksien välityksellä luxemburgilaisten kumppaneiden kanssa. Hankkeelle on luotu oma Facebook-sivu "LuxFin", jossa on jaettu etenkin vierailuihin liittyviä kokemuksia ja kuvia.

## Toteutusoletukset ja riskit

Luxemburgissa toteutettuihin vierailuihin opiskelijat sitoutuivat hyvin ja tekivät pitkiä päiviä opiskellen mediataitoja sekä viettäen aikaa yhdessä luxemburgilaisten nuorten kanssa. Suomessa toteutettuihin viikkoihin osallistuminen oli vaihtelevaa ja syynä oli lähinnä opiskelujen ja hankkeen yhteensovittaminen. Poissaoloja ja korvattavia opintoja aiheutui paljon jo ulkomaanreissujen vuoksi, joten päivisin opiskelijoiden oli osallistuttava myös opetukseen. Iltaohjelmien suunnittelu ja toteutus sujuivat kuitenkin hyvin. Hankkeen tarkoituksena oli perehdyttää myös opettajia videoiden tuottamiseen, mutta tähän ei valitettavasti ollut riittävästi resursseja. Luxemburgilaisten asiantuntijoiden aika kului opiskelijoiden ohjaamiseen, eikä myöskään kameroita, tietokoneita ja muita tarvittavia varusteita riittänyt opettajien käyttöön.

## 4. Yhteistyökumppanit

Hankekumppaneiden lisäksi toimintaan osallistuivat Kannuksen kaupunki ja Rieska-Leader ohjausryhmän sekä vierailuiden muodossa. Vierailuiden myötä yhteistyötä tehtiin paikallisten toimijoiden kanssa.

## 5. Tulokset ja vaikutukset

Hankesuunnitelmassa mainitut tavoitteet:

- Opiskelijat tuottivat 3 lyhytvideota Luxemburgissa kuvaamastaan materiaalista sekä ottivat valokuvia vierailuviikkojen aikana.
- Opiskelijoiden mediaosaaminen lisääntyi hankkeen ansioista
- Opiskelijat tutustuivat Luxemburgin kulttuuriin ja luontoon, saivat uusia kansainvälisiä kontakteja sekä pääsivät harjoittelemaan englanninkieltä suullisesti ja kirjallisesti.



## Ohjausryhmän palaute

Ohjausryhmältä pyydettiin palautetta hankkeesta sähköpostitse. Ohjausryhmän jäsenten mukaan kommunikointi ja yhteistyö toimijoiden välillä sekä hankkeen aikataulus olisivat kaivanneet kehittämistä. Hallinnointi sekä seuranta ja raportointi olivat toimivat hyvin. Myös toiminta, tulokset, vaikuttavuus ja tiedottaminen olivat toimivia.

## Hankkeeseen osallistuneiden palaute

Opiskelijat:

- *Olisi ollut hyvä saada selkeämpi tehtävänanto ja suunnitelma videoihin liittyen jo heti hankkeen alussa. Opetus oli myös välillä hieman poukkoilevaa.*
- *Videoiden tekemisessä tarvittava ohjelma olisi ollut hyvä olla useammalla tietokoneella ja koneiden olisi pitänyt olla tehokkaampia (videoiden editointi oli hidastui hitaiden koneiden vuoksi).*

Yleisesti ottaen opiskelijat olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, mitä he olivat oppineet kuvaamisesta ja editoimisesta. He ovat myös jo käyttäneet hankittuja taitoja kuvatessaan vapaa-ajallaan. Matkat olivat todella työntäyteisiä ja päivät pitkiä, mutta silti antoisia. Luxemburgista jäi positiivisia mielikuvia ja sinne olisi mukava palata vielä joskus uudestaan.

Muita projektikokemuksia:

- *Jäähyyväisillallinen Luxemburgissa oli mukava ja lämminhenkinen tilaisuus. Nuoret pääsivät näyttämään osaamistaan projektin taustalla olleille henkilöille. Päällimmäisenä jäi mieleen kun Heikkilän Elina haastatteli vakuuttavasti Luxemburgin maatalousministeriä. Oli ilo seurata kuinka rennosti ja luontevasti hän hoiti vaativan pestin.*
- *Tämän projektin aikana tutustuin moniin todella mukaviin ihmisiin Luxemburgissa. Luxemburgilaiset projektivastaavat olivat todella ystävällisiä, sosiaalisia ja huumorintajuisia. Tämä sosiaalinen ja kulttuurinen puoli oli mielestäni matkan parasta antia minulle henkilökohtaisesti.*
- *Opiskelijoiden positiivinen mielipide lämmitti erityisesti mieltäni ja sitä vasten koen koko projektin onnistuneeksi.*

Hankkeen alussa toiminta ja yhteydenpito oli hieman epäselvää molemmissa maissa tapahtuneiden henkilövaihdosten myötä, mutta tilanne parani loppua kohti. Myös Suomessa olisi tarvittu media-alan asiantuntijoita mukaan hankkeeseen, sillä suurin osa videoiden editointityöstä tehtiin vierailuiden ulkopuolella. Esim. ohjelmien käyttöä on todella hankalaa neuvoa "etänä". Vierailuiden aikana ohjelmaa oli todella paljon, mutta toisaalta saimme tilaisuuden tutustua laajasti Luxemburgiin.


## Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jos organisaatioiden henkilökunnan tvt-osaamiseen halutaan panostaa, tulisi sitä varten suunnitella erillinen projekti tai varata erikseen resursseja henkilökuntaa varten, jos opiskelijat ovat myös mukana hankkeessa. Esim. materiaalin kuvaamisen ja editoinnin opettelu vaatii melko henkilökohtaista ohjaamista, joten ryhmäkoon on oltava suhteellisen pieni. Tässä projektissa ei ollut riittävästi kouluttajia, aikaa tai varusteita henkilökunnan kouluttamiseen opiskelijoiden ohessa. Muuten videoiden ja muun materiaalin tuottaminen toisesta maasta osoittautui hyväksi keinoksi tutustua vieraaseen kulttuuriin ja kehittää kielitaitoa.



## 6. Allekirjoitukset

Kokkola 26.3.2015

  
Sirkku Purontaus

rehtori, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto



Katri Kulkki  
hankesuunnittelija

## Liitteet

Liite 1: Matkaraportit ja vierailuiden ohjelmat