


Pohjois-Pohjanmaan
Työvoima- ja elinkeinokeskus

POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUS
Saap. 19. 03. 2008
Diari Käsit.

Liite kehittämishankkeen maksamis-
lomakkeeseen 316_03EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjaus-
ja tukirahasto

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Pohjois-Pohjanmaan Kyläverkko		19134	
Hankkeen diaarinumero			
4235/3510-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Pohjois-Pohjanmaan liitto		Kaisa Uusioja	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Kauppurienväylä 8A		08-3214065	08-3214055
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90100	Oulu	kaisa.uusioja@pohjois-pohjanmaa.fi	

Hankkeen toteutusaika	
-----------------------	--

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	X

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Kaisa Uusioja	kyläkoordinaattori

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Ilkka Yliniemi	Pohjois-Pohjanmaan liitto
Aki Lappalainen	Oulun lääninhallitus
Matti Viitala	Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Matti Kamula	Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Ilpo Kylmäluoma	Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Eero Merilä/Mikko Pajunen	Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Kaisu Tuomi	Siikajoen kunta
Pekka Salonsaari	Rieska-Leader
Vesa Nuolioja	ProAgria, Oulu
Tiina Lämsä/Kukka Kukkanen	Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Hanke on tehnyt yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan kylien/Kylät ry:n sekä kaikkien muiden seitsemän pohjoisen maakunnan kylien yhteenliittymien kanssa niin sanotun IPS-yhteistyön tiimoilta.
Lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä ProAgrian, Oulun Yliopiston, kaikkien maakuntamme toimintaryhmien kanssa. Hankkeen vetäjä on ollut mukana valtakunnallisessa Maaseudun sopimukselliset työt -hankkeen ohjausryhmässä.

Hnakeen vetäjä on ollut Suomen Kylätoiminta ry:n hallituksen jäsen ja yhteistyö valtakunnan suuntaan on ollut hyvää. Toinen valtakunnallinen järjestö, jonka kanssa on tehty yhteistyötä on Suomen Tieyhdistys /Tieisännöitsijä koulutus)

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Maakunnallista kyläohjelmaa "Lähetään kylille 2004-2007" on toteutettu, liitteenä seuranta toimenpiteistä. Lisäksi on aloitettu kyläohjelman päivittämistyö.

Maakunnallisia kyläpäiviä on toteutettu vuonna 2006 Raahessa ja vuonna 2007 Pyhäjärvellä

Uusia maakunnallisia ja laueellisia kärkihankkeita maakunnalliseen kyläohjelmaan pohjautuen on valmisteltu (liitteenä tilanne)

Kylien kansainvälistä yhteistyötä on viety eteenpäin osin yliopiston kanssa osin suoraan kylien kv-hankkeina. IPS-yhteistyö eli Itä-Pohjoinen yhteistyö on käynnistynyt ja tällä hetkellä mukana on 7 pohjoista maakunnallista kylien yhteenliittymää. Niiden puitteissa ollaan perustamassa omaa yhtiötä North Wind.

Maakunnallinen maaseutuverkosto on perustettu.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Liitteenä yhteenveto siitä kuinka kyläohjelma on toteutunut. Lisäksi on valmisteltu uusia kärkihankkeita pohjautuen maakunnalliseen kyläohjelmaan (liite 2). Kylien kansainvälistyminen on lisääntynyt kylien omien hankkeiden sekä Oulun yliopiston hankkeen kautta. Rahoitusta kylien kv-hankkeisiin on haettu Leaderista. Maaseudun uudet työt ja sopimuksellisuus on toteutunut tieisännöintikoulutuksen kautta. Koulutusta on toteutettu valtakunnallisesti. Lisäksi hankkeen vetäjä on ollut mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jota vaasan yliopisto on hallinnoinut ja sen tarkoituksena on ollut etsiä uusia töitä maaseutusopimuksen piiriin ja toisaalta saada luotua välittäjäorganisaatio. Ko. asiasta pidetään myöskin alueellisia tiedotustilaisuuksia (Nivalassa ja Kuusamossa). maakunnallisissa kyläpäivissä (Raahessa 06 ja Pyhäjärvellä 07) on käyty läpi kyölle ajankohtaisia asioita. Oheistapahtumana molemmissa on ollut myöskin Kylien tori -tapahtuma, joka on onnistunut hyvin tuomaan kylien pienyritystoimintaa tunnetuksi.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Liitteenä 1 tulokset maakunnallisen kyläohjelman toteutumisesta

Liitteenä 2 tulokset kärkihankkeihioista uudelle ohjelmakaudelle 2008-2010

Lisäksi uusi yhtiö North Wind on perustettu kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi seitsemän maakunnan alueella.

Liitteenä 3 (Unkarin vierailun raportti ja tulokset) Kylien kansainvälisyys lisääntynyt ja uusia kyliä tullut kv-verkostoihin (Irlanti, Italia, Unkari kohdemaina)

Maaseutusopimusmallia on käytetty mm. tieisännöitsijöiden töissä.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke on tärkeä osa kylähankkeiden verkkoa. Hankkeen kautta on saatu mukaan uusia toimijatahoja

kylätoimintaan. Yhteisesti kehitettyjä uusia asioita tulisi uudella ohjelmakaudella viedä eteenpäin mm.

pieniestön kehittäminen, kylien hoiva, kylien suunnitelmallinen kehittäminen, kylien kansainvälistyminen jne..

hanke on pystytty toteuttamaan pienemmällä resursseilla kuin oli suunnitelma johtuen koordinaation

mukanaan tuomasta laajasta yhteistyöverkostosta.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Maakunnallisen kyläohjelman päivitys on lähtenyt käyntiin.

Uusi maakunnallisten kylien yhteenliittymien muodostama yhtiö NorthWind on perustettu.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Maakunnalliset kyläpäivien ohjelma, www.ipskylat.fi -sivusto

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana ei ole ollut erityisempiä ongelmia, yhteistyö eri tahojen kanssa on sujunut hyvin.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
palkat ja sivukulut	49365
ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	3737
matkakulut	10190
1 muut kustannukset, vuokrat	3889
muut kustannukset, tsto	7042
muut kustannukset	833
Bruttomenot yhteensä	75057
Tulot (vähennetään)	
Nettomenot yhteensä	75057

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Pohjois-Pohjanmaan liitto			7506				7506
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, valtio		30023					30023
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, EU	37529						37528
Yhteensä							75057

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Oulu 17.3.2008	 kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi

LIITTEET 3 kpl