



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Pohjoisen elintarvikeosaaja-koulutushanke, Esiselvitystyö		1384	
Hankkeen diaarinumero			POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUS
246/3514-2001			Saap. 27.06.2002
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Oulun seudun luonnonvara-alan oppilaitos		Hannu Korhonen	Dnro 246/3514-2001 Käsitt.
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Kirkkotie 1		08 -3126247	08-3126220
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91500	MUHOS	hannu.korhonen@osakk.fi	

Hankkeen toteutusaika	01.03.2001- 30.06.2002
-----------------------	------------------------

Ohjelma	
Alma	X
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Veikko Hätälä	hankkeen vastuullinen johtaja
Alvi Niemelä	projektipäällikkö
Seija Kukkonen	talousvastaava

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Elintarviketyöohjelma
Elintarvikealan kehittämishankkeet
Elintarvikeyritykset

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla kehittämishankihakemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Esiselvitys elintarvikealan koulutushankkeen tarpeellisuudesta ja koulutukseen liittyvistä sisällöistä.

--

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehittämishankkeen (Lnro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Esiselvitystyön perusteella Oulun seudun luonnonvara-alan oppilaitoksen johto tekee päätöksen jatkotoiminpiteistä.

--

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Esiselvityksestä tehty raportti

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rahoituspäätöksen viivästyminen vaikeutti hankkeen jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja sivukulut		4143,41
Matkakulut		337,17
Muut kulut		94,78
Bruttomenot yhteensä		4575,36
Tulot (vähennetään)		
Nettomenot yhteensä		

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä

Paikka ja aika

Kempele 27.6.2002

Allekirjoitus ja nimen selvennys


 Veikko Hätälä, rehtori

LIITTEET 1 kpl