

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Oulun kaaren ruokaketju projekti, kaupungin maaseutuasiames, terveystarkestaja, ympäristösihteeri
Eläinlääkäri, läänin eläinlääkäri
Jämsän seudun Koulutuskeskuksen Riistahanke-projekti

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Pentti Timonen pj	Pudasjärven mets.seura
Hannu Nissi siht	Pudasjärven mets.seura
Pertti Mikkonen	Pudasjärven mets.seura
Jaako Lukkari	Pudasjärven mets.seura
Seppo Rensujeff	Pudasjärven mets.seura
Saara Penttilä	Pudasjärven Op

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävännimike ja vastualue
Pentti Timonen	pj.päsuunnittelija
Seppo Rensujeff	rakennusurakoitsija,rakennustekn.työt
Jaako Lukkari	kirvesmies,rakennustekn.työt
Hannu Nissi	maaseutuasiames,yhteyshenk.ulkopuoliset tahot
Pertti Mikkonen	asiantunt mm. metallityöt
Eero Ahonen	kirjanpito


Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	Pohjois-Suomen

Hankkeen toteutusajaka	29.6.2005-31.12.2006
------------------------	----------------------

Hankkeen nimi	Pudasjärven Riistarilli
Hankkeen diaarinumero	3110/3510-2004
Hankkeen toteuttaja	Pudasjärven Metsästysseura ry
Yhteyshenkilö	Pentti Timonen
Lähtösoite	Rimmintie 18
Postinumero	93100
Postitoimipaikka	PUDASJÄRVI
Sähköposti	pentti.timonen@fortum.com
Puhelin	050-4552070
Fax	

HANKKEEN LOPPURAPORTTI
 Liite kehittämishankkeen maksamis-
 lomakkeeseen 316_03
 POHJOIS-POHJANMAAN
 TE-KESKUS
 Saap. 01.03.2007

EUROOPAN YHTEISO
 Euroopan maatalouden ohjauk-
 sen tukirahasto



Saapnut 28/2/2007

Pohjois-Pohjanmaan
 Työvoima- ja elinkeinokeskus



8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)
Vuodelle 2007 suunnitellaan suurempaa käyttöä tehostamalla tiedotusta tästä mahdollisuudesta
Henkilöitä osallistuu hygieniapassikoulutukseen.
Kiinnostuneilla seurain jäsenillä mahdollisuus ulkopuolisten lihan käsittelyyn.
Metästysmatkailun mahdollisuuden selvittäminen
Ulkopuolinen liha-alan yrittäjä voisi hyödyntää tiloja.


7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)
Hanke toteutui aikataulussa suunnitellusti.
Rahoituksen perusteena olleet kustannukset ylittivät hieman.
Loppulos hyvä, sillä tilat, kalusto ja työvälaineet ovat ajan mukaiset laajemmallekin käyttöle.
Syksyn 2006 aikana hirvien käsittely työllisti tiloissa 0,25 htv

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA (Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)
Lihanleikkauksen koulutus järjestettiin ammattihenkilön toimesta, jolloin oma henkilöstö pystyi leikkauttyönkin asiantuntemuksella tekemään. Hanke työllisti omaa henkilöstöä 2 htv edestä. Yleisesti hirvenmetsästäjien kiinnostus kasvanut parempiin teurastusolosuhteisiin, kylmäsäilytykseen ja lihan käsittelyyn. On osoittautunut, että tällaisia tiloja Pudasjärvelle tarvitaan lisää.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)
Lähtökohdiana oli, että tehdään mahdollisimman paljon takootyötä, koska erilaista ammattiosaamista on seurassa. Ulkopuoliset urakoittajat jäivät perustuksen muuraukseen, lattiapinnoitteen laittoon ja kylmälaiteasennukseen. Ensimmäisenä vuotena saatiin rakentaminen siihen vaiheeseen, että voitiin jatkaa mukavasti seuraavan vuoden keväällä. Rakennus seuraavana vuonna 2006 saatiin syksyyn mennessä niin pitkälle, että hirven käsittely oli mahdollista. Ensimmäisenä vuotena käytiin lähtö tarvisi tarviketarjouksiin ja tilauksiin panostamista. Pidettiin yhteyttä mm. terveysviranomaisiin oikeiden pintoitteiden valitsemiseksi.

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAN (Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisellä liitteellä)
Hanke työllisti talkootyönä omaa jäseniä 2 htv. Lihan riiputus tapahtuu hallituksessa lämpötilassa ja lihan käsittely tapahtuu hygieniasestii. Tiloja hyödynsi syksyllä 2006 neljä muuta seuruetta. Paikan päällä käynyt tutustumassa kaksi muuta Pudasjärven ulkopuolista, joita samanlaiset tilat kiinnostavat.

LIITTEET _____ kpl

Paikka ja aika	Pudasjärvi 27.2.2007
Allekirjoitus ja nimen selvitys	 Pentti Timonen

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
TE-keskus	24149,62	14489,78					38639,40
Pudasjärvi kaupunki			9659,85				9659,85
Metsästysseura				14545,84			14545,84

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Kustannuslaji	Sähkö- ja vesiliittymät	Rakennusmenot, tarvikkeet	Rakennusmenot, ostopalvelut	Rakennusmenot, muut menot	Nettomenot yhteensä	Tulot (vähennetään)	Bruttomenot yhteensä
Euroa	3950,00	36515,69	20300,07	2079,33	62845,09		62845,09

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTAMISSESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Seinien ja katon materiaali valinta nyky-, kylmäsäilytys ja leikkuutillaassa askarutti. Ratkesi, kun saatiin riittävästi kylmälämpöä. Talvikko-työ on haastava ja siihen tulee jossakin vaiheessa kyllästyksiä. Vaatii työhönjausta, kun omatoimisuutta ei ole kaikilla riittävästi.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisu, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Paikallinen Iljokiseutu-lehti tehnyt uutisia rahoituksesta ja toteutuksesta.