



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
RUFUS - maatalouden erityiskysymysten tietokanava		11210	
Hankkeen diaarinumero			
1102/3514-2003			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry		Sami Kaarto	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Pajatie 5		(08) 7693 296	(08) 7693 295
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
85500	Nivala	sami.kaarto@nivala-haapajarvi.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.9.2003 - 31.8.2004
-----------------------	----------------------

Ohjelma	
Alma	X
Tavoite 1	

**1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)**

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Sami Kaarto	Projektipäällikkö

**2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ**

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Esa Jussila, puheenjohtaja	Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry
Hannu Kokkonieniemi, varapuheenjohtaja	Oulun Maaseutukeskus
Sami Kaarto, sihteeri	Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry
Tiina Lämsä	Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Veikko Kallio	Pohjois-Pohjanmaan maatalouden työohjelma / OAMK
Hannu Saarinen	Siikalatvan seutukunta
Jari Isotalus	Alavieskan kunta
Hannu Tölli	Nivalan kaupunki
Mikko Äijälä	Piippolan kunta

**3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT**

Oulun Eteläisen kunnat ja seutukunnat, MTK Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaan maatalouden työohjelma, Oulun Maaseutukeskus, Haapajärven ammatti-instituutti/Maaseudun kehittämispalvelut, Pohjois-Suomen koulutuskeskus, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto, Suomen Carrefour-verkosto, EUROPEAN NORTH Lapland-Oulu -toimisto (Bryssel)
--

#### 4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hankkeen toteutusaikana sen kohderyhmäksi tarkentui Oulun Eteläisen maaseutuviranomaiset ja muut maaseudun kehittäjät. Hankesuunnitelmassa mainitut perusmaatalouden harjoittajat rajattiin ohjausryhmän suostuksesta toimenpiteiden ulkopuolelle sekaannusta aiheuttavan informaatiotulvan välttämiseksi.

#### 5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen keskeinen toiminta sen toteutusaikana on selvitetty erillisessä liitteessä.

--

#### 6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen toteutusaikana Oulun Eteläisen maaseutuviranomaisille ja muille maaseudun kehittäjille on välitetty uusinta Euroopan unionin toimielimiin, rahoitusohjelmiin sekä yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) liittyvää tietoutta. Kohderyhmän jäsenet ovat välittäneet nämä tiedot edelleen perusmaatalouden harjoittajille tarpeelliseksi katsomiltaan osin.

--

#### 7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Ohjausryhmän mielestä EU-tietouden välittäminen perusmaatalouden harjoittajille ilman, että esitetään konkreettisesti sen vaikutuksia juuri heidän maataloillessa, saa aikaan sekaannusta ja hämmennystä.

Tämän vuoksi tiedottamisen päävastuun tulee säilyä kuntien maaseutuviranomaisilla, jotka ovat jatkuvasti henkilökohtaisessa kanssakäymisessä perusmaatalouden harjoittajien kanssa. Sen sijaan RUFUS

-hankkeella on ollut oma merkityksensä sen välittäessä tärkeää tietoa ko. viranomaistahoille.


#### 8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen 6.11.2003 järjestämän "EU:n rakennerahastojen tulevaisuus seuraavalla ohjelmakaudella ja unionin laajentumisen vaikutukset Oulun Eteläisen maatalouteen" -seminaarin yhteydessä tuli esiin tarve alueen maaseutuviranomaisten opintomatka paikan päälle Brysseliin. Tämä matka toteutui 17.3. - 21.3.2004.



**9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

8 kpl ajankohtaistiedotteita
internet-sivusto
opintomatkamateriaali
kehittämisseminaarin materiaali

**10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKJEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Yksityisrahoitusosuutta ei ole saatu kerrytettyä hankesuunnitelman mukaisesti. Koska kyseessä on tiedotus-toimintaan painottuva hanke, sen kohderyhmä ei ole valmis maksamaan saamistaan palveluista.

**11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA**

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja sivukulut		2.716,41
Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut		356,11
Matkakulut		796,44
Muut kulut, toimistokulut		902,58
<b>Bruttomenot yhteensä</b>		<b>4.771,54</b>
<b>Tulot (vähennetään)</b>		<b>0,00</b>
<b>Nettomenot yhteensä</b>		<b>4.771,54</b>

**12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ**

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Nivala-Haapaj. sk.							3.919,54
Ylivieskan sk.			820,00				820,00
Yksityisrahoitus				32,00			32,00

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Nivala ___ / ___ 2004	NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNTAYHDISTYS RY
	Reino Kivioja, va. toiminnanjohtaja

LIITTEET 2 kpl