



**RIISTANHOIDOLLISEN MONITOIMIALUEEN
KEHITTÄMISHANKE**



POHJOIS-POHJANMAAN
TE-KESKUS

Saap. 02.07.2004

Dnro

Käsit.

LOPPURAPORTTI

Juha H. Kukkohovi

Sisällysluettelo

1.	Hankkeen yhteystiedot	1
2.	Projektin henkilöstö ja hallinnointi	2
3.	Hankkeen tausta ja lähtökohdat	2
4.	Ajankohta ja kesto, aikataulun toteutuminen	3
5.	Toiminnan kuvaus	3
6.	Tavoitteiden toteutumisen arviointi	4
7.	Talous	4
8.	Toteutuksen arviointi	5
9.	Jatkotoimet ja ehdotukset	5
10.	Hankkeen tulojen ja menojen erittely	5

1. Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi: Riistanhoidollisen monitoimialueen kehittämishanke

Hankenumero: 9084

Dnro: 4189/3514-2002

Ohjelma: Alueellinen maaseutuohjelma

Toimintalinja: Maaseutuyhteisöjen kehittäminen: Kylien kunnostus ja kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojaaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide: Paikallisyhteisöjen ja kylien toiminnan aktivointi

Toimialue: Pohjois- Pohjanmaa, Muhos

Hankkeen hyväksytty toteutusaika: 1.1.2003-31.12.2003

Hankkeen toteuttaja: Muhoksen Riistanhoitoyhdistys ry. , os. Ratatie 29 C 1, 91500 Muhos

Hankkeen vetäjä: Juha H. Kukkohovi
Kylmälänkyläntie 3150
91500 Muhos
puh. 050-3031850
Sähköpostiosoite: juha.kukkohovi@suomi24.fi

Hankkeen johtaja: Väinö Väänänen
Päivärinteentie 101
91500 Muhos
puh. 0400-785689
Sähköposti vaino.vaananen@kolumbus.fi

Hankeen kirjanpitäjä: Tilitoimisto M&R Tikkanen Oy
Maija Tikkanen
KLT kirjanpitäjä
Valtatie 22
91500 Muhos
puh. 08 5332369

2. Projektin henkilöstö ja hallinnointi

Hankevetäjänä toimi agrologi Juha H. Kukkohovi, joka toimi myös hankkeen sihteerinä. Hankkeen johtajana oli maanviljelijä Väinö Väänänen.

Projektille kutsuttiin myös ohjausryhmä, joka kokoontui kolme kertaa. Ryhmän kokoonpano muodostui seuraavista henkilöistä:

Väinö Väänänen, puheenjohtaja
 Toivo Portaankorva, riistanhoitoyhdistys
 Pertti Penttilä, jäsen
 Pentti Kesti, jäsen
 Erkki Lyijynen, jäsen
 Tauno Laurila, JoMMA ry.
 Reino Laitinen, Muhoksen kunta (jäi eläkkeelle 2003 kesällä, tilalle Eija Rautiainen)
 Soila Hiltunen, jäsen
 Jorma Korolainen, P-P TE-keskus maaseutuosasto
 Juha H. Kukkohovi, ohjausryhmän sihteeri

3. Hankkeen tausta ja lähtökohdat

Riistanhoidollisen monitoimialueen kehittämishanke käynnistettiin metsästystaidon säilymisen turvaamiseksi. Metsästystaidon säilyttämistä varten tulee toimintaan aktivoida mukaan nuoria ihmisiä. Esimerkkinä voidaan mainita, että mm. metsästyksen avulla tapahtuva pienpetojen säätely on vapaaehtoistoimintaa ja sitä tullaan aina tarvitsemaan eläinkuntamme pysyttämiseksi monipuolisena. Metsästyksen liittyvien tietojen ja taitojen säilyttäminen ja ylläpito vaativat asianmukaisessa ja viranomaistahojen hyväksymässä kunnossa olevat tämän päivän tarpeisiin vastaavat toimitilat. Tulevaisuudessa on tarkoitus antaa metsästäjille myös monipuolista koulutusta ja näin lisätä heidän tietojaan ja taitojaan sekä olla yhteistyössä eri toimintahojen kanssa.

Sähkön puuttuminen on hankaloittanut aluetoiminnan kehittämistä tuntuvasti. Alueelle tuotettiin sähköä aggregaatilla, jonka varaan alueen kehittämistä ei voida perustaa. Sen tähden hankkeeseen sisällytettiin ensimmäisenä toimenpiteenä alueen sähköistys.

Muhoksen ampumaradan aluetta käyttää tällä hetkellä 13 metsästysseuraa ja alueella on talvisin hiihtolatu ja kesäisin kuntorata. Alueen kehittämisestä ovat kiinnostuneita myös Kennelkerho, suunnistajat ja moottorikelkkailijat. Muita tulevia yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi urheiluseurat, kyläyhdistykset ja Muhoksen Ampujat.

Ampumaradan alueesta muodostuu riistanhoidollisiin tarpeisiin perustuva monitoiminen toimipaikka useille eri seuroille ja yhdistyksille. Aluksi kartoitettiin alueen nykyisten käyttäjien ja alueelle tulevien uusien toimintaryhmien tarpeet. Sen jälkeen laadittiin alueen toimintatahoja palveleva aluesuunnitelma ja hankittiin suunnitelman toteuttamista varten tarpeelliset asiakirjat.

4. Ajankohta ja kesto, aikataulun toteutuminen

Riistanhoidollisen monitoimialueen kehittämishanke toteutettiin aikavälillä 1.1.2003-31.12.2003.

Alkuperäisestä aikataulusta jouduttiin alussa poikkeamaan, koska hankkeen virallinen päätös on kirjattu 17.12.2002. Samoin hankkeen alkuperäisen virallisen päätöksen lopettamispäivämäärästä jouduttiin poikkeamaan, koska hankkeeseen liittyvien tutustumismatkojen ja kustannuslajien toteuttamista alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti ei sillä hetkellä saatu toteutettua. Muutoksesta tehtiin asianmukainen jatkoaikahakemus.

5. Toiminnan kuvaus

Riistanhoidollisen monitoimialueen kehittämishankkeessa keskeisenä tavoitteena oli luoda edellytyksiä monitoimirakennuksen saamiseksi ampumarata-alueelle.

Monitoimialueen kehittämistä varten toteutettiin seuraavat toimenpiteet:

1. Ampumaradalle hankittiin alueen toiminnan kehittämisen kannalta tarpeellinen sähköliittymä, jolla korvattiin aggregaatilla tuotettu sähkö.
2. Hankittiin alueelle ympäristö-, vesi- ja viemärointilupa.
3. Teetettiin Geobotnia Oy :llä ampumarata-alueen ympäristön saastuneisuuskartoitus. Ampumarata-alue sijaitsee pohjavesialue luokka III :ssa, jonka vuoksi saastuneisuuskartoitus ja muut siitä johtuvat ylimääräiset työt tulivat hankkeelle yllätyksinä.
4. Käytiin neuvotteluja yhteistyökumppaneiden ja hankkeessa mukanaolevien eri tahojen kanssa.
5. Käytiin tutustumassa Kärämäen, Alavieskan ja Lohtajan yhdistysten toteuttamiin vastaavanlaisen alueidensa kehittämistoimintaan.
6. Tiedotettiin hankkeesta paikallislehdissä ja henkilökohtaisesti yhteistyökumppaneille.

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat hakijan lisäksi alueen metsästysseurat, Muhoksen kunnan alueella toimivat metsästysseurat, Oulun Riistanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, Muhoksen kunta, Kehittyvät Muhoksen kylät - hanke sekä Muhoksen kunnan väestö.

Hankkeessa pyrittiin ottamaan huomioon sen hetkisten ja mahdollisten monitoimialueelle tulevien uusien toimijoiden tarpeet.

6. Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Riistanhoidollisen monitoimialueen kehittämiseksi asetettiin neljä päätavoitetta.

Hankkeen tavoitteena oli saada kartoitettua yhteistyökumppanit, jotka lähtevät yhdessä riistanhoitoyhdistyksen kanssa alueen suunnitteluun. Alueen yhteisten pelisääntöjen laadinta. Suunnitelman toteutukseen tarvittavien asiakirjojen hankinta. Lopullinen tavoite on luoda monitoimialue, joka vastaa toimintatapojen tarpeita. Paikka, jossa voidaan toteuttaa koulutuksia ja kilpailuja.

Kokonaisuudessaan voidaan hankkeessa saavutettuihin tuloksiin olla varsin tyytyväisiä. Paikallisten eri aloja edustavien yhteistyökumppaneiden yhteistoiminta on lisääntynyt ja monipuolistunut hankkeen aikana. Tiivistyneen yhteistoiminnan seurauksena kunnan alueella on ilmennyt uusia kehittämistarpeita. Riistanhoitoyhdistyksen toiminta ja tavoitteet ovat saaneet hankkeen myötä enemmän julkisuutta ja painoarvoa yleisen tiedottamisen ansiosta.

Alueen yhteisten pelisääntöjen laadinnassa tehtiin yhteistyötä paikallisten metsästys- ja ampu-maseurojen kanssa. Lisäksi neuvoteltiin paikallisten urheilu- ja suunnistusseurojen kanssa mahdollisesta tulevasta yhteistyöstä. Suunnitelmien edetessä todettiin tulevan monitoimi-alueen yhteisen käytön tarpeellisuus.

Suunnitelman toteutuksessa tarvittavien asiakirjojen hankinnassa käytettiin eri alojen asiantuntijoita. Myös yhteistyö ja sidosryhmien henkilöiden asiantuntemus olivat tärkeitä hankkeen asiakirjoja hankittaessa ja laadittaessa. Ympäristölupahakemuksen laadinta ja siihen liittyvien asiakirjojen ja tietojen saaminen oli aikaa vievää ja työlästä.

Hankkeenaikaisilla toimenpiteillä luotiin edellytyksiä alkuperäisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on perustaa monitoimialue alueen väestön erilaisia tarpeita varten.

Hankkeen eteenpäin viemistä edistivät merkittävästi kanssakäymisen lisääntyminen ja monipuolistuminen eri yhteistyötahojen kanssa.

7. Talous

Katso kohta 10, suunnitellut kustannukset toimenpiteittäin ja yhteenveto rahoituslähteistä. Hankkeen määrärahat riittivät ja hankkeen eri kustannuslajit toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Hankkeen puskurirahoituksen saamisessa oli vaikeuksia yleisen tietämättömyyden takia.

8. Toteutuksen arviointi

Hankkeen saavutuksia arvioitaessa hankkeella voidaan mahdollistaa alueen monipuolinen ja laajeneva käyttötarkoitus.

Hankkeen laadullisena tuloksena voidaan mainita mm. eri toimijaryhmien yhteistyön lisääntyminen ja monipuolistuminen. Ympäristöystävällisten toimintatapojen yleistyminen ja niiden tietoisuuden lisääntyminen kasvoivat yleisesti eri toimijaryhmissä hankkeen kuluessa.

Hankkeen alkutoteutuksessa tarvittava väliaikaisrahoitus oli vajavaista. Jatkossa hankkeen väliaikaisrahoitus on varmistettava riittävän ajoissa ja koko hankkeen ajalle.

9. Jatkotoimet ja ehdotukset

Toimintaa on tarkoitus jatkaa yhteistyössä Muhoksen Riistanhoitoyhdistyksen ja laajenevan toimijaryhmän kanssa.

Saavutettuja tuloksia on tarkoitus hyödyntää tulevilla monitoimialueen investointihankkeissa.

Hankkeessa saavutettuja tuloksia ja mahdollisia parannusehdotuksia tullaan käsittelemään toimijaryhmien välisissä keskusteluissa.

Projektitoimintaa voidaan kehittää hankkimalla sille lisää tietoisuutta ja näkyvyyttä. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi yhteistoimintaa, tiedottamista ja koulutuksen lisäämistä.

10. Hankkeen tulojen ja menojen erittely

Kehittämishanke

Kustannukset	hyväksytyt kustannukset	toteutunut	erotus
Palkat ja sivukulut	22.693,00	22.428,70	264,30
Ostopalvelut, palkkiot	2.000,00	1.628,09	371,91
Matkakulut	1.995,00	1.566,02	428,98
Luontoissuoritukset	2.820,00	2.820,00	-
Toimistokulut	2.000,00	1.296,45	703,55
Muut kulut	1.280,00	1.131,16	148,84
Kokonaiskustannukset	32.788,00	30.870,42	1917,58
Hyväksyttävät kustannukset yht.	32.788,00	30.870,42	1917,58

Investoinnit -sähköliittymä

Kustannukset	hyväksytyt kustannukset	toteutunut	erotus
Ostetut tarvikkeet	25.000,00	25.000,00	-
Hyväksyttävät kustannukset yht.	25.000,00	25.000,00	-

Kehittämishanke


Rahoitus	hyväksytyt kustannukset	toteutunut	erotus
TE-keskus, EU	7.869,00	7.408,89	460,11
TE-keskus, valtio	13.116,00	12.348,16	758,84
Kunta	5.246,00	4.939,28	306,73
Julkinen rahoitus yht.	26.231,00	24.696,33	1.534,67
Yksityinen rahallinen osuus	3.737,00	3.354,09	382,91
Luontaisuuritukset, talkootyö	2.820,00	2.820,00	-
Yksityinen rahoitus yht.	6.557,00	6.174,09	382,91
Hyväksytyt hankerahoitus yht.	32.788,00	30.870,42	2.300,49
Kokonaisrahoitus yht.	32.788,00	30.870,42	2.300,49


Investoinnit - sähköliittymä

Rahoitus	hyväksytyt kustannukset	toteutunut	erotus
TE-keskus, EU	3.750,00	3.750,00	-
TE-keskus, valtio	6.250,00	6.250,00	-
Kunta	2.500,00	2.500,00	-
Julkinen rahoitus yht.	12.500,00	12.500,00	-
Yksityinen, rahallinen osuus	12.500,00	12.500,00	-
Yksityinen rahoitus yht.	12.500,00	12.500,00	-
Kokonaisrahoitus yht.	25.000,00	25.000,00	-

Muhos 24/3 2004

Juha H. Kukkohovi
hankevetäjä


Väinö Väänänen
hankejohtaja


Toivo Portaankorva
toiminnanohjaaja