

Trä. 21.1.2015 jo

Liite 1 pöytäkirjaan 24.9.2014

Haapaveden-
Siikalatvan seutu

LEADER
Keskipiste



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

SIIKAJOEN MELONTAREITTI JA KALAPAIKAT – HANKE

LOPPURAPORTTI


1. HANKKEEN TOTEUTTAJA

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

(Siikajoen Melojat ry)

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

SIIKAJOEN MELONTAREITTI JA KALAPAIKAT, 18260



3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Hanke aloitettiin joulukuussa 2012. Tuolloin hankittiin hankkeen tarvitsema kartta-aineisto, jonka käsittely myös aloitettiin. Projektipäällikkönä ja hankkeen työntekijänä toimi melontaopas Matti Rahko. Alkuvuoden 2013 aikana tehtiin alustavat karttatyöt, jolloin tehtiin suunnitelma tarvittavista tehtävistä ja toimista tutkittavista kohteista koemelojille.

Siikajoki melonnan yhteydessä kesällä 2012 tutkittiin alustavasti uudelleen kartoitustarvetta erityisesti välillä Sipola – Siikajoen Törmälä. Varsinaiset hankkeen koemelonnat suoritettiin alkukesällä 2013. Reittejä tarkennettiin kesän Siikajoki melonnan yhteydessä. Melonnat pyrittiin suorittamaan ns. keskiveden aikana. Siikajoki melonnan aikanahan Uljuan tekoaltaasta lasketaan lisävettä tarvittaessa.

Tässä vaiheessa huomattiin, että hankkeelle tarvitaan jatkoaikaa. Tämä sen vuoksi, koska koskien kalatalouskunnostusten yhteydessä koskiin asetetut kivet ”muuttivat paikkaansa”. Tulvat ja jäät siirsivät kiviä koskissa ja täten koskien laskureitit muuttuivat. Ohjausryhmä tekikin päätöksen hankkeen jatkoajan hakemisesta vuoden 2014 loppuun, joka myös myönnettiin.

Kesän 2013 aikana hankkeen asiantuntijana toimi myös melonnan asiantuntija Veli-Matti Heinonen. Hän koemeloï projektipäällikön kanssa kaikki kosket välillä Sipola - Siikajoen Törmälä. Yhdessä laadittiin sanalliset reittien laskuohjeet sekä tehtiin koskiluokitukset.

Suoritettujen koemelontojen ja laadittujen reittiohjeiden pohjalta laadittiin lopulliset kartat ja koskien viistovalokuvaan piirrettiin laskureitit. Nämä kuvat saatiin käyttöön TE-keskuksen Kalatalousosastolta, joka oli kuvannut helikopterista kosket kesällä 2012. Kuvaukset tehtiin vähän veden aikana, joten niissä näkyy periaatteessa kaikki kivet.



Siikajoen latva-joet myös kartoitettiin ja koemelottiin: Neittävänjoki (Mustamaa – Kestilä), Siikajoen latvaosa (Tavastkenkä – Kestilä – Pihkala – Niemi - Sipola = vanha uoma), Lamujoki (Kortteinen – Piippola – Leskelä – Pulkkila - Niemi). Näistä kohteista laadittiin kartat ja laskuohjeet.

Kevään-alkukesän aikana laadittiin yhteistyössä WeeMax, V-M Korkeakosken toimiston kanssa painokelpoiset kartat reittiohjeineen sekä koskien kuvat laskureitteineen. Tämä työ valmistui sopivasti ennen tulevaa Siikajoki melontaa 2014. Karttoihin merkittiin (symbolein) tärkeimmät kalapaikat, jotka projektipäällikkö oli kartoittanut.

Siikajoki melontaan 2014 (heinäkuussa) saatiin tulostettuja ”uunituoreita” karttoja ja koskikuvasto. Melojat olivat erittäin tyytyväisiä tuloksiin ja erityisesti (varsinkin aloittelevat melojat) kiittelivät koskikuvastoa joissa näkyi koskien laskureitit. Ehkä kartaston/koskikuvaston ansiosta melontaan osallistui tavallista enemmän meloijia. Esim. viimeisenä päivänä osallistu reilusti kolmekymmentä meloijaa, joista n. puolet oli aloittelijoita.

4. RAPORTTI

4.1 Hankkeen tavoitteet

4.1.1 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on:

Hanke palvelee alueen matkailuyrittäjiä matkailu- ja kalastustuotteiden kehityksen apuvälineenä ja hankkeen tuottama aineisto auttaa yrittäjiä mm. markkinoinnissa. Seutukunnalla on menossa Matkailusta Nostetta –hanke ja Siikajoen Kalapaikat -hanke, täten tämä hanke on yhdensuuntainen em. hankkeen kanssa.

4.1.2 Hankkeen tavoitteet

Jokien virkistyskäytön lisääntyminen. Mahdollisten uusien matkailun toimijoiden, yritysten syntyminen. Kartta-aineisto melojille ja kalastajille. Reittien varteen syntyy mahdollisesti uusia palveluita ja rakenteita. Hanke tukee myös jo olemassa olevia palveluita.

4.2 Hankkeen toteutus

4.2.1 Toimenpiteet

- Kartta-aineiston hankkiminen: tehty joulukuussa 2012
- Karttojen esikäsittely: aloitettu joulukuussa 2012
- Esisuunnittelu: tammi-kesäkuussa 2013



Keskipiste



**NOUSEVA
RANNIKKOSEUTU RY**



- Neuvottelut kalastus-jakokuntien kanssa: käyty, mukana vain 3
- Neuvottelut maanomistajien kanssa: suoritettu 2013–2014
- Koemelonnat: alkukesällä 2013 ja tarkennetut melonnat syksyllä 2013 sekä kevätkesällä 2014
- Karttojen piirto, ”raakaversiot”: tehty touko-heinäkuussa 2013
- Reittiselostusten ja koskiluokitusten laadinta: suoritettu kesällä 2013 ja tarkennettu keväällä 2014
- Painokelpoisten karttojen ja koskikuvaston laadinta: tehty keväällä 2014
- Karttojen ja kuvaston koekäyttö: tapahtui heinäkuun 2014 Siikajoki Melonta – tapahtumassa
- Hankkeen yhteenveto ja loppuraportti: syyskuu 2014

4.2.2 Aikataulu

Kts. edellä.

4.2.3 Resurssit

Projektipäällikkönä on toiminut melontaopas Matti Rahko. Koemelonnat suoritettu projektipäällikön johdolla ja apuna ovat olleet Siikajoen Melojat sekä Raahen ja Oulun seutujen melojat. Melonnan asiantuntija Veli-Matti (Weltsu) Heinonen osallistui koemelontoihin ja yhdessä projektipäällikön kanssa hän laati reittiselostuksia sekä koskiluokitukset. WeeMax, V-M Korkeakosken toimiston kanssa tehtiin painokelpoiset kartat sekä kuvasto.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa.

4.2.4 Toteutuksen organisaatio

Kts. edellä

4.3 Kustannukset ja rahoitus

Rahoitus hankepääätöksen 29684 mukainen. Hanke toteutui varsin tarkasti kustannusarvion mukaisesti. Omarahoitusosuuden, 3 802,00 euroa, suoritti Siikajoen Melojat ry puoleksi rahana ja puoleksi talkootyönä.

4.4 Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa: 6.2.2013, 26.6.2013, 9.10.2013, 16.6.2014 ja 24.9.2014 (loppukokous).

Lisäksi on pidetty epävirallisia palavereita koemelontoihin osallistuneiden melojien kanssa (Siikajoen, Raahen ja Oulun seutujen melojat).



4.5 Toteutusolelutukset ja riskit

Koskien kalatalouskunnostusten "kiveämisten" johdosta kosket ovat muuttuneet ja muuttuvat, koska kivet muuttavat paikkaansa tulvien ja jäiden siirteleminä. Kuitenkin laaditut kartat/kuvastot osoittivat toimivuutensa kesän 2014 Siikajoki melonnassa. Täten melojilla on mahdollisuus omatoimiseenkin melontaan joellamme.

Myös kalastajat hyötyvät karttaan merkityistä kalastuskohteista.

Alueen matkailuyritykset hyötyvät myös tehdystä aineistosta.

4.6 Yhteistyökumppanit

Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä mm. paikallisten harrastajien ja matkailuyrittäjien kanssa.

- ELY-keskuksen kalatalousosasto
- Siikajoen Melojat ry
- Raahen pursiseura ry
- Oulun seudun melojat ry
- Sipolan kalastuskunta
- Siikajoen osakaskunta
- Revonlahden osakaskunta
- Aktiivisia harrastajia
- Maalaiskartano Pihkala Oy
- Törmälän Matkailumaatila
- Yli-Porkan lomamökit

4.7 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Kts. edellä 4.1 a ja b. Hankkeen tuottamaa aineistoa (karttoja ja erityisesti kuvastoa) "testattiin" ensimmäisen kerran kesän 2014 Siikajoki melonnassa. Aineisto sai kiitosta. Erityisesti aloittelijoille niistä oli suuri apu koskia laskettaessa. Toivon mukaan jokiemme virkistyskäyttö lisääntyy. Ovathan ne yksiä parhaimmistamme koskineen.

Myös kalastajat hyötynevät aineistosta etsiessään ottipaikkojaan. Toivottavasti myös alueen matkailuyrittäjät käyttävät kartastoa hyödykseen.

5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Rakennettava rantautumispaikat (n. 25 kpl) ja reittimerkit. Reittien mahdolliset kunnostamiset, esim. Siikajoen vanha uoma välillä Pihkala-Niemi. Tutkitaan myös



mahdollisuus Siikajoen (Neittävänjoen kautta) melontareittien yhdistäminen Oulujärven reitteihin. Oulujärveltä Neittävänjoen latvalle on aikoinaan ollut yhteys uittokanavan kautta. Kanava sijaitsee Vaalan kunnan puolella, joten pyritään yhteistyöhön Vaalan kanssa (Oulujärven melojat).

Siikajoki Melonta pyritään jatkossa järjestämään nelipäiväiseksi. Tällöin lähtöpaikkana voisivat olla vuorotain Kortteinen (Piippola, Lamujokea) tai Pihkala (Siikajoen vanha uoma). Tämäkin hanke varmasti lisäisi melojien kiinnostus tapahtumaa kohti.

Kalastuksen osalta tulisi suorittaa koekalastuksia yhteistyössä TE-keskuksen Kalatalouden kanssa. Joestammehan voisi tulla kuuluisa lohien ja taimenten kalastuspaikka.

Siikalatva 24.9.2014

Hannu Saarinen

seutukuntajohtaja

Matti Rahko

projektipäällikkö

100

100

100