

Loppuraportti

1. Toteuttaja

Pudasjärven kaupunki

2. Hanke

Syötteen alueen kartta- ja paikkatietoaineisto -hanke, hankenro 14121

3. Yhteenveto hankkeesta

Syötteen alueen kartta- ja paikkatietoaineisto -hankkeen avulla Syötteen alueelle saatiin sekä päivitettyä vanhaa että luotua uutta karttaaineistoa. Hankkeen tuottamisen aineistojen avulla alueelle saatiin luotua perusinfraa uusien tapahtumamahdollisuuksien sekä uusien luontoon perustuvien liikunnallisten aktiviteettien luomiseen.

Hankkeen avulla saatiin 27,5 km² em aineistoa.

Ohjausryhmää ei hankkeen luonteen ja pienuuden takia ollut lainkaan. Hankkeella oli ostopalveluna projektipäällikkö.

Hankkeen käytännön työt sekä laadunvarmistus hankittiin ostopalveluna.

Hanke toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti hyvin.

Hankkeen budjetissa pysyttiin hyvin. Jonkun verran hankkeen varoja jäi käyttämättä, joka johtui siitä, että arvonlisäverokäytäntö muuttui kesken hankeajan.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli luoda Syötteen alueen kartta- ja paikkatietoaineisto vanhentuneiden aineistojen tilalle siten, että niissä yhdistettiin Iso- ja Pikku-Syötteen välinen uusi käyttämätön maastoalue yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Hankkeen aikana tehtiin ko. alueille stereokartoitus/laserkeilaus sekä tarvittavat maasto-, piirto- ja painatus-työt lopullisten eri käyttötarkoitusten suunnittelun ja toteutuksen mahdollistamiseksi.

Kerätty kartta- ja paikkatietoaineisto jäävät digitaaliseen muotoon ja sitä voidaan täydentää alueen kehittymisen sekä eri käyttötarkoitusten yhteensovittamiseksi. Materiaalin avulla voidaan tehdä käyttösuunnitelmia eri aktiviteettejä varten. Aineisto mahdollistaa myös nykyisten reitistöjen kehittämisen ja jatkojalostamisen. Hankkeen lopputuotteiden jatkokäyttäminen edesauttaa Syötteen alueen matkailijavirran lisääntymistä ja auttaa alueen matkailu- ja ravintolapalveluiden tuottajia, ohjelmapalvelutuottajia, elintarvikeliikkeitä, huoltamopalveluyrittäjiä, taksiyrittäjiä sekä heidän palveluiden monipuolistamista ja kehittämistä.

11.06.2014

4.2. Hankkeen toteutus

Toimenpiteet

Aikataulu

Vuoden 2011 tavoitteena oli tehdä pohjakartoitus koko alueelle käyttäen apuna aiempia laserkuvauksia.

Vuoden 2011 tavoitteena oli aloittaa maastotyöt ja saada ne etenemään noin 35 % koko maastotyön määrästä.

Vuoden 2012 tavoitteena oli tehdä maastotyötä mahdollisemman paljon sääolosuhteet huomioon ottaen.

Vuoden 2013 tavoitteena oli tehdä maastotyöt sekä puhtaaksi piirustukset loppuun.

Vuoden 2014 maaliskuun loppuun mennessä tavoitteena oli tehdä tarvittavat ja järkevät painatus ymv työt sekä hankkeen loppuraportti.

Poikkeuksena alkuperäisen aikataulullisen tavoitteiden toteutumiseen oli, että hankkeelle anottiin 16.12.2013 jatkoaikaa 31.3.2014 saakka.

Resurssit

Hanketta hallinnoi Pudasjärven kaupunki. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Antti Härkönen. Talous hallinnoitiin ostopalveluna Pudasjärven kaupungin henkilöstöllä sekä taloushallinto-ohjelmistoilla.

Toteutuksen organisaatio

Hankkeen organisointi tehtiin yhteistyössä Pudasjärven kaupungin henkilöstön sekä projektipäällikön taholta.

Hankkeen suunnitelman mukaan tarvittavat ostopalvelut kilpailutettiin Hilmassa ja kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehnyt sai työt toteutettavakseen. Valitun ostopalvelun laatua kontrolloitiin sekä projektipäällikön taholta sekä ulkopuolisen (Suomen Suunnistusliiton karttavastava) tarkastajan taholta.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset alittuivat jonkin verran, joka pääsääntöisesti johtui arvonlisäverosäännösten muuttumisesta kesken hankkeen. Rahoituksen kohdentumista tarkennettiin muutoshakemuksilla, jotka rahoittaja hyväksyi huomautuksitta.

Raportointi ja seuranta

Hankkeen luonteen ja pienuuden takia hankkeella ei ollut ohjausryhmää.

Hankkeen aikana tehtiin rahoittajan vaatimat raportoinnit.

Toteutusolelut ja riskit

Toteutukset menivät oletusten mukaan ja suurempia riskejä ei ollut suunnitteluvaiheessa eikä myöskään toteutusvaiheessa.

4.3. Yhteistyökumppanit

Yksityisen rahoituksen yhteistyökumppaneina toimivat:
Syötteen alueen matkailuyhdistys
SK Pohjantähti ry
Pudasjärven Urheilijat ry

Yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa sujui hyvin.

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

31.12.2012 mennessä maastokartoituksen ja piirron valmiusaste yhteensä 90 % (27,5 km²).

Hankkeen tuottaman paikkatietoaineiston pohjalta alueella on järjestetty vuonna 2012 2-päiväinen kaikille avoin liikunnallinen tapahtuma, joka keräsi alueelle noin 400 yöpyjää.

Vuonna 2012 Syötteen alueen toimijoille ylimääräistä liikevaihtoa kertyi hankkeen ansioista noin 20 - 25 000 euroa.

31.12.2013 mennessä maastokartoituksen ja piirron valmiusaste yhteensä 100 % (27,5 km²).

Hankkeen tuottaman paikkatietoaineiston pohjalta alueella on järjestetty vuonna 2013 2-päiväinen liikunnallinen tapahtuma, joka keräsi alueelle noin 1000 yöpyjää (kahdeksi yöksi).

Vuonna 2013 Syötteen alueen toimijoille ylimääräistä liikevaihtoa kertyi hankkeen ansioista vuonna 2013 noin 50 000 - 55 000 euroa.

Vuodelle 2014 on myönnetty paikalliselle yleishyödylliselle yhteisölle liikunnallinen tapahtuma, jossa käytetään hankkeen tuottamaa aineistoa hyödyksi.

Vuonna 2014 Syötteen alueen toimijoille ylimääräistä liikevaihtoa kertynee hankkeen ansioista noin 20 000 euroa.

Vuodelle 2015 on haettu paikallisen yleishyödyllisen yhteisön toimesta liikunnallinen tapahtuma, jossa käytetään hankkeen tuottamaa aineistoa hyödyksi.

Vuonna 2015 Syötteen alueen toimijoille ylimääräistä liikevaihtoa kertyy hankkeen ansioista noin 30 000 euroa.

Vuodelle 2016 on paikallisen yleishyödyllisen yhteisön taholta tehty päätös, että liikunnallinen tapahtumaa haetaan Syötteen alueelle. Tuleva tapahtumassa käytetään hankkeen tuottamaa aineistoa.

Vuonna 2016 Syötteen alueen toimijoille ylimääräistä liikevaihtoa kertyy hankkeen ansioista noin 30 000 euroa.

Osalle hankkeen tuottamien aineistojen maastoihin on luotu kiintorastiverkosto, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Kiintorastiverkoston perustamiseen ei ole käytetty hankkeen varoja.

11.06.2014

Tämä uusi hankkeen mahdollistama palvelu tuo satunnaisia matkailijoita vuositasolla noin 500-1000 henkilöä ja niiden taloudellinen vaikutus on noin 15 000 euroa vuodessa alueen palvelutarjoajille.

Hankkeen avulla Syötteen alueen toimijoille on em. seikkojen perustella jo saatu tai tullaan saamaan noin 165 000 € uutta liikevaihtoa.


5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Hankkeen aikaansaama aineisto on hyvä pohja luoda uusia ja kehittää vanhoja luonnon ja maaston hyväksikäyttäviä aktiviteettejä sekä luontoon liittyviä tapahtumia hallitusti. Näin menetellen luonnolle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Yksi esimerkki onkin jo osalle hankkeen aluetta muulla kuin hankkeen rahoituksella toteutettu kiintorastiverkosto matkailuyrittäjien ja loppukädessä matkailijoiden käyttöön.

Hankkeen aineisto on hyödynnettävissä myös koko ajan lisää suosiota nostavan maastopyöräharrastuksen, seikkailutapahtumien, liikuntaleiritysten sekä elämysmatkailun tukena.

Lopuksi totean, että hankkeen ansioista saadut aineistot tulevat vastaamaan tuloksiltaan niitä tahoja, jotka ovat olleet kiinnostuneita Syötteen alueen kiinnostavuuden lisäämisestä, alueen elinkelpoisuuden paranemisesta ja paikallisten asukkaiden asumisviihtyvyyden nousemisesta.

Pudasjärvi 11.6.2014



Antti Härkönen
Projektipäällikkö