

Saap. 17.08.2004

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

 Liite kehittämishankkeen maksamis-
 lomakkeeseen 316_03


Pohjois-Pohjanmaan

Työvoima- ja elinkeinokeskus Käsi

 EUROOPAN YHTEISÖ
 Euroopan maatalouden ohjaus-
 ja tukirahasto

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Työtä maasta hanke		1166	
Hankkeen diaarinumero			
2949/3510-2000			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Nivalan kaupunki		Hannu Tölli	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
PL 10		08-4491255	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
85501	NIVALA	hannu.tolli@nivala.fi	

Hankkeen toteutusaika	6.8.2001-5.8.2004
-----------------------	-------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	x

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Hannu Tölli	Maaseutujohtaja/ hankkeen hallinnointi
Juhani Pihlajamaa	Projektipäällikkö / hankkeen toteutus

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Markku Kiljala pj	Viljelijä/MTK Reisjärvi
Juhani Pihlajamaa siht.	Nivalan Kaupunki
Hannu Tölli	Nivalan Kaupunki/Maaseutujohtaja
Riitta Kiviniemi	Yrittäjä/Osuuskunta Työtukku
Timo Vuolteenaho	Viljelijä/Osuuskunta Tinkipojat
Outi Levä	Osuuskunta selkäinosuma
Sanna Isola	Viljelijä/MTK Haapajärvi
Ilpo Karvonen	Viljelijä/ MTK-Pyhäjärvi
Veikko Kallio	Maatilatalouden työohjelma
Minna Kyllönen	Pohjois-Pohjanmaan TE- keskus

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

MTK-Nivala, -Haapajärvi, -Reisjärvi, -Kärsämäki, -Pyhäjärvi yhdistykset, MTK- Keski-Pohjanmaa, MTK- Pohjois-Pohjanmaa, Pro agraria Keski- Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa, Maatilatalouden työohjelma
K-P Konerengas-, Tietopeltomies-, Menestyvä maaseutu, Vahva Maaseutu-, Maatilat muutoksessa-, Maatilojen yhteistyö ja lisätyövoima-, Maaseutuelinkeinojen yhteistyö ja verkostoituminen hankkeet
Kuntien maaseutuhallinto, Oras, Osuuskunnat; Työtukku,-Tinkipojat, -Järvifarmi, TE-Keskus, Kari Valtanen Nivalan Teollisuuskylä Oy, Hai-Kehittämispalvelut, Työvoimatoimisto

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (Muut lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen tavoitteena oli luoda maatalouskoneurakoitsijoiden ammattikunta. Projektin päättyessä 42 yrittäjää tarjosi urakointipalveluja PalveluApajassa. Numeraalisena tavoitteena oli synnyttää 30 tilalle urakointipalveluja. Yrittäjäkyselyn mukaan 31 yrittäjää oli lisännyt palveluja, sekä 16 luonut uutta toimintaa.

Hankkeen tavoitteena oli luoda monialaosuuskuntaverkosto josta löytyisi työntekijöitä maataloilille ja yrityksiin. Tämä toiminta ei onnistunut ja suunnitellut 6 työpaikkaa syntyi muualle.

Hankkeeseen osallistui 188 eri yrittäjää /yritystä. 13 erilaista yhteistyörengasta aloitti toiminnan.

Internetiin oli tarkoitus luoda palvelupaikka em. palveluista ja se toteutui suunniteltua laajemmin. Palveluapajan yrittäjille tehdyn kyselyn perusteella hanke loi varmasti 4 uutta työpaikkaa, ja jos oletetaan että vastaamatta jättäneet olisivat työllistäneet samassa suhteessa syntyi työpaikkoja 12. Projektipäällikön tekemien kustannuslaskelmien vahvistamana yksi viljelijä palkkasi päätoimisen kaivinkonekuljettajan.

Yksi koneurakoitsija muutti projektin myötäväikutuksella Jalasjärveltä Nivalaan ja tarjoaa palvelujaan seutukunnassa.

Yrittäjät invstoivat koneisiin 1,28 milj euroa.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Keskeisin toiminta oli kehittää PalveluApaja toimivaksi markkinapaikaksi työlle. Tämä kehitys onnistui ja Koneurakoitsijat sekä työpalvelujen tarjoajat saatiin koottua yhden tuotemerkin alle.

Hankkeessa mukana oleville yrittäjille tehtiin kustannuslaskelmia koneketjulaskelmista koko yrityksen kattaviin laskelmiin. Yrittäjille järjestettiin mahdollisuuksia tutustua eurooppalaisiin konerengkaisiin, koneasemiin ja konemessuihin. Lisäksi tarjottiin asiantuntija-apua koneinvestointien toteutuksessa.

Yrittäjille järjestettiin tarpeellista koulutusta mm. tieturvakurssi.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana saavutettiin kolmesta päätavoitteesta kaksi. PalveluApaja syntyi ja koneurakointi vahvistui sautukunnassa. Työosuuskuntien toiminta ei kehittynyt toivotulla tavalla mutta PalveluApajaan tuli mukaan eri työalojen ihmisiä.

Asennemuutosta on tapahtunut; monet viljelijät jotka suunnittelevat koneinvestointeja ottavat jo huomioon koneurakoinnin ja yhteistyön mahdollisuutena eikä uhkana.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

PalveluApajalle on haettu Alma- alueelle ylimatekunnallinen hanke ja jatkossa myös Tavoite-1 alueelle.

Hankkeen aloittamia monia toimintoja tulisi jatkaa esim. konekustannuslaskelmat urakointia ostaville ja myyville yrittäjille.

Sopimuksiin ja hinnoittelun ongelmiin tarvitaan parempia malleja. Yrittäjille tulisi tarjota mahdollisuus tutustua tehokkaisiin koneketjuihin, koneasemiin ja konenäyttelyihin Euroopassa.

Asiantuntija-apua tarvitaan yhä enemmän kaluston hankinnassa.

Laatuketjut, yrittäjien keskinäiset verkostot tulisi olla kehittämisen kohteina.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke-esite v.2002
Palveluapaja lehti 2 kpl (-03,-04) Palveluapaja esite -03
Hankkeen kotisivut www.nivala.fi
www.palveluapaja.net

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Yrittäjien saaminen mukaan hankkeeseen on vuosi vuodelta vaikeampaa. Hankkeiden markkinointi on vaikeaa. Julkisen hallinnon poukkoileva toiminta aiheuttaa ongelmia hankkeiden toteutukseen. Ohjelmakausien vaihtuminen sekoittaa aikataulut. Viljelijöiden suunnitelmat ja investoinnit seisovat hakukieltojen, hakemusjonojen ja epävarman tulevaisuuden johdosta jolloin hankkeisiin ei osallistuta.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja sivukulut		101248,53
Ostopalvelut		16016,49
Matkakulut		34379,01
Luontaisuuritukset		0
Muut kustannukset		21390,36
Bruttomenot yhteensä		173034,39
Tulot (vähennetään)		
Nettomenot yhteensä		173034,39

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
2001	8543,52	5462,25	3516,81	1987,08			19509,66
2002	24445,98	15629,39	8677,02	8498,14			57250,53
2003	23798,79	15445,41	9486,96	7260			55991,16
2004	17187,85	10759,17	4126,08	8182,41	27,53		40255,51
yht	73976,14	47296,22	25806,87	25927,63	27,53		173034,39

Paikka ja aika Nivala 17.8.04	Allekirjoitus ja nimen selvitys 
----------------------------------	--

Hannu Töll
maaseutujohtaja
NIVALAN KAUPUNKI

LIITTEET _____ kpl