



Työvoima- ja elinkeinokeskus

EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjaus-
ja tukirahasto



Paikallinen toimintaryhmä

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Hepalla metsään		36629	
Hankkeen diaarinumero			
6705/3524-2005			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu		Piia Haukipuro	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Opintie 1		044 7699 235	(08) 7699 300
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
85800	Haapajärvi	piia.haukipuro@centria.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.1.2006-13.10.2006
-----------------------	---------------------

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Mira Varis	projektipäällikkö
Virpi Ritvanen	kehittämispäällikkö / yksikönjohtaja

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
-	

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Nivalan ratsastajat
Ratsastuskoulu Närhen talli
Nivalan raviurheilijat

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hankkeen avulla ratsastustoimintaa voidaan ohjata paikkaan, jossa ratsastaminen on turvallista. Hankkeen tärkeänä tavoitteena on ollut päästä yhteisymmärrykseen maanomistajien kanssa siitä, mihin ratsastustoiminta voidaan keskittää.

Hankkeen tavoitteena oli sopia kirjalliset käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa. Maanomistajatietoja selvitettiin kahdelta reittivaihtoehdolta. Maanomistajia kuultiin, mutta varsinaiset käyttöoikeussopimukset maanomistajien kanssa ja yhteistyösopimus reitistön kunnaosapitäjän kanssa laaditaan varsinaisessa ratsastusreitistön rakentamishankkeessa.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana etsittiin reitistövaihtoehtoa, jonka rakentamiseen olisi mahdollista saada rahoitusta. Keskeisiä toimenpiteitä olivat seuraavat:

1. Tiedottaminen

Esiselvityshankkeesta tiedotettiin kyläkirjeessä, joka jaettiin kyläläisten kotiin. Myös kyläkokouksessa asiaa käsiteltiin ja kyläläiset vaikuttivat suhtautuvan reitistöön myönteisesti.

2. Reitistön kartoittaminen ja ratsastuskäyttöön soveltuvuuden arviointi

Alkukeväästä alkaen Nivala-Haapajärven alueen maastoista etsittiin mahdollisia ratsastusreitistöjä. Vaikka lumi oli vielä maassa se ei tässä vaiheessa olennaisesti haitannut etsintöjä, koska apuna oli Ratsastuskoulu Närhen tallin omistaja Virve Närhi. Hän oli tietoinen useista reiteistä ja niiden maasto-olosuhteista.

Alueelta löytyi noin 10 km pitkä reitti, joka sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läheisyyteen. Reitiltä selvitettiin omistajatiedot, mutta reitistön rakentamiseen ei löydetty tarpeeksi yksityistä rahoitusta. Samaan aikaan Nivalan ratsastajat ilmoittivat osallistuvansa rahallisesti ja talkootyöllä varsinaiseen reitistön rakentamishankkeeseen, jos reitti sijoitettaisiin lähemmäksi Nivalaa.

Maastokartoituksia jatkettiin etsimällä vielä uutta reitistövaihtoehtoa Nivalan raviradan läheisyydestä. Metsäteitä löytyi, mutta maisemallisesti alue vaikutti ratsastusreitistö tarkoitukseen köyhältä. Lopulta etsintä alkoi kuitenkin tuottamaan tulosta; löydettiin maisemallisesti vaihteleva reitti jossa yhdistetään metsäteitä, metsäpolkuja ja tehdään jonkin verran uusia polkuja.

3. Yksityisen ja kuntarahoituksen selvittäminen

Hankkeen aikana neuvoteltiin rahoitus hankkeen kuntaosuudelle sekä selvitettiin hankkeeseen mukaan lähteviä yksityisiä rahoittajia.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana saatiin selvitettyä reitistön rakentamishankkeen rahoitusta ja kartoitettiin maastossa reitistön kulkua. Reitistön rakentamiseen löydettiin sopivaa talkootyövoimaa.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

-

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana tehtyjen suunnitelmien toteuttamiseksi on käynnistetty 1.10.2006 Hepalla metsään reitistöhanke. Tässä kehittämishankeessa tehdään maanomistajien kanssa käyttöoikeussopimukset reitistön rakentamisesta ja valmistellaan reitistön rakentamistoimia.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Esite hankkeen toiminnasta ja tavoitteista (esite liitteenä).

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Yksi reittivaihtoehtoista, eli 10 km pitkä reitti, sijoittui valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen läheisyyteen. Reitiltä selvitettiin omistajatiedot, mutta rahoituksen takia reitin sijaintia jouduttiin muuttamaan lähemmäksi Nivalaa.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Palkat ja sivukulut	8325,16
Matkakulut	397,54
Muut kustannukset, vuokrat	150
Muut kustannukset, toimistokulut	235,80
Muut kulut	134,56
Bruttomenot yhteensä	9243,06
Tulot (vähennetään)	
Nettomenot yhteensä	9243,06

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus							

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
	Marja-Liisa Tenhunen

LIITTEET 1 kpl