



Työvoima- ja elinkeinokeskus

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Kierikkikeskuksen kv. markkinoinnin esiselvitys		9076	
Hankkeen diaarinumero			
4180/3510-2002			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Yli-lin kunta/Kierikkikeskus		Leena Lehtinen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Ukkoherrankuja 10 B		08-817 0490	08-817 0494
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91200	YLI-II		

Hankkeen toteutusaika	1.1.2003-6.4.2003
-----------------------	-------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	P-Suomen tavoite 1-ohjelma

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Kristiina Sivén	projektisihteeri
Leena Lehtinen	hankkeen vastuullinen johtaja

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
hankkeella ei sen lyhyen keston takia ollut ohjausryhmää	

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kivikauden ravintola ky ja LuontoKotala
Siuruan tila
Porotila Esa Kaleva
Tmi Poropanuma

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla kehittämishankkehakemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Esisuunnitelman tehtävänä oli laatia perusta Kierikkikeskuksen kansainvälisen markkinoinnin toteutukselle.
Projektisihteeri osallistui myös työsuhteensa aikana Suomessa toteutettuihin matkailun myyntitapahtumiin, joissa oli mukana kv. ostajia.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Selvityksen teko Kierikkikeskuksen ja Kivikauden ravintola ky:n tuotteista ja tarjonnasta kv. toimintaa varten. Myös Kierikkikeskuksen tuotteiden kehittäminen kv. tasoa vastaavaksi ja engl. kielisen materiaalin tuottaminen. Neuvottelut yrittäjäverkoston kanssa tuotteiden ja ohjelmalvelujen kehittämisestä. Hankkehakemuksessa esitettyjen selvitysten teko mm. incoming-toimistoista (ks. liite). Myynti- ja markkinointityö alkuvuonna 2003 niissä kotimaisissa myyntitapahtumissa missä on kv.ostajia.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehittämishankkeen (Lnro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke oli lyhyt esisuunnitteluun painottuva projekti, jonka tulokset saavutettiin. Suunnittelutyön pohjalta käynnistettiin selvitystyö jatkohakemuksesta.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankesuunnitelma jonka pohjalta Kierikkikeskus on päättänyt hakea jatkorahoitusta Oulun lääninhallitukselta (EAKR). Kierikkikeskuksen itsearviointi ja strategialinjaukset omasta kansainvälistymisestä, mm. henkilökunnan koulutuksen tarve. Esiselvityksen pohjalta keskuksen strategiaa painotettiin enemmän kansainvälistymisen suuntaan.



9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Suunnitelma ja joukko tuote-ehdotuksia kv. yleisölle.

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKJEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Matkailuyrittäjyyden vähäisyys ja kokemattomuus alueella edellyttää runsaasti omaa työpanosta mm. oheispalveluissa.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
palkat ja sivukulut		7395,01
ostopalvelut		8,85
matkakulut		938,26
muut kulut: vuokrat ja käyttökorvaukset		100,00
toimisto- ja puhelinkulut		116,46
Bruttomenot yhteensä		8558,58
Tulot (vähennetään)		
Nettomenot yhteensä		

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
TE-keskus	4000						4000
TE-keskus		2400					2400
Kunta (Jomma)			1600				1600
							8000

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Yli-li 9.9.2003	Leena Lehtinen

LIITTEET 1 kpl