



Työvoima- ja elinkeinokeskus

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Yli-lin kylät ja suvut		16097	
Hankkeen diaarinumero			
817/3510-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Kierikkikeskus/Yli-lin kunta		Tutta Leskinen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Pahkalanti 447		040-7027442	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91200	Yli-li	tutta.leskinen@mail.suomi.net	

Hankkeen toteutusaika	1.5.2004-28.2.2005
-----------------------	--------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	x

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Tutta Leskinen	Projektisihteeri; hankkeen käytännön toteutus, raportointi ja maksatustehtävät
Leena Lehtinen	Hankkeen hallinnollinen johtaja

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Jouni Pääkkölä pj.	Yli-lin kirjasto
Tutta Leskinen siht.	Hankkeen projektisihteeri
Tapani Haapaniemi	Kylän edustaja
Eeva-Liisa Jurvakainen vpj.	Kylän edustaja
Tauno Laurila	JoMMA
Leena Lehtinen	Kierikkikeskus
Timo Räihä	Kylän edustaja
Asta Siurua	Kylän edustaja
Raili Kauppi	Kylän edustaja

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kierikkikeskus
Yli-lin kunta
Yli-lin moderni maalaisjärki -hanke
Yli-lin kyläyhdistykset

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankesuunnitelman toimenpiteet toteutettiin hankkeen toteutusaikana. Koottiin Yli-lin perinnetietopankki, joka sisältää vanhoja valokuvia, karttoja ja niihin liittyviä tarinoita. Paikallisten asukkaiden muistoja ja kertomuksia

koottiin ja tallennettiin haastattelemalla. Toteutettiin kiertävä näyttely, joka esittelee Yli-lin menneisyyttä,

perinnettä ja paikallista historiaa valokuvien ja kuvia tukevan näyttelyjulkaisun kautta.

Hankesuunnitelman eräs tavoite oli luoda kylille infopisteitä. Tämä tavoite alkuperäisessä muodossaan jätettiin pois toteutettavista toimenpiteistä, tosin Yli-lin kyliä esittelevät näyttelytaulut voivat toimia

myös kylien infopisteiden pohjana. Hankkeen tavoite tukea Yli-lin kunnan profiloitumista perinteen tallentajana toteutui runsaan perinneaineiston kokoonsaamisen ja esilletuomisen kautta.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

1. Tiedotus (tiedotusvälineet, lehdistö, koteihin jaettavat tiedotteet, kuntatiedote, pitäjapäivät, www-sivut)
2. Perinnetiedon keruu kyläläisiä haastattelemalla, haastattelujen käsittely ja purkaminen
3. Valokuva- ja kartta-aineiston kokoaminen ja tallentaminen sähköiseen muotoon
4. Koottuun valokuva-aineistoon ja haastatteluihin pohjautuvan kiertonäyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen
5. Näyttelyjulkaisun kirjoittaminen
6. Aiheeseen liittyvien luentojen toteutus yhteistyössä kansalaisopiston kanssa
7. Kyläillat (8 kpl, n. 200 osallistujaa), joiden yhteydessä vanhojen valokuvien tunnistamistalkoot
8. Kootusta aineistosta ja tiedosta muodostettu tietopankki, joka palvelee yli-iiläisiä ja tarjoaa aineksia esimerkiksi matkailun käyttöön.

Liitteenä lehtileikkeet.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankkeen aikana koottiin Yli-lin perinnetietopankkia. Vanhoja valokuvia koottiin ja skannattiin tietokoneelle yli tuhat kappaletta. Haastateltuja yli-iiläisiä oli yhteensä 50. Hanke herätti kiinnostusta ja innostusta kyläläisten keskuudessa ja herätti huomaamaan oman kotiseudun perinnetiedon kokoamisen ja tallentamisen tärkeyden. Paikallishistorian ja perinteen tutkiminen ja siihen tutustuminen koettiin tärkeäksi, mistä osoituksena kaiken kaikkiaan myönteinen suhtautuminen hanketta - haastatteluja sekä valokuvien kokoamista ja tallentamista - kohtaan. Sukututkimusta käsittelevät luennot ylittivät kuulijatavoitteet ja jokaisella Yli-lin kylällä järjestetyt kyläillat kuvientunnistamistalkooneen tavoittivat yli 200 kuntalaista. Hankkeen aikana heräsi ideoita ja ajatuksia historiallisesti ja paikalliskulttuurisesti arvokkaiden tietojen hyödyntämisestä.

Hankkeen tuottama 12 näyttelytaulua sisältävä kiertonäyttely esittelee Yli-lin kyliä ja kyläläisiä vanhojen valokuvien, karttojen ja kuvatekstien kautta. Näyttelyä tukee näyttelyjulkaisu, jossa on otteita hankkeen kuluessa koottua haastatteluaineistosta. Kiertonäyttelyä on mahdollista hyödyntää niin kyläyhdistysten, erilaisten yhteisöjen kuin yritysten. Sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kunnan markkinoinnissa ja koulujen kotiseutukasvatuksen yhteydessä.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOXSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Paikallisperinteen keruu koettiin hankkeen aikan erittäin tärkeäksi ja jo koottua materiaalia on mahdollista hyödyntää jatkossa monin eri tavoin. Hankkeelle haetaan jatkoa. Hankkeen maksatuspäätöksen ylittyneet kulut 411,33 € jäävät Yli-lin kunnan maksettavaksi.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Kyläpäivien yms. tapahtumien yhteydessä jaettu monistemateriaali
Kiertonäyttelyyn liittyvä näyttelyjulkaisu (liitteenä)

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Hankkeen aikana kootun aineiston määrä ja laajuus yllättivät. Se ei sinänsä ole ongelma, mutta hankkeen lyhyt totetus aika ja pääasiassa yhden henkilön voimin toteutettu aineiston keruu sekä käsittely asettivat tiettyjä rajoituksia kaiken tarjotun aineiston käsittelylle ja esiintuomiselle tämän hankkeen puitteissa. Jatkohankkeelle olisi siis tilausta.</p> <p>Talkootyön määrä kehittämishankkeen luonne huomioon ottaen oli kohtuullisen suuri ja aiheutti päänvaivaa. TE-keskuksen edustajien (Fingerroos, Korolainen) kanssa käydyssä keskustelussa lokakuun koulutustilaisuudessa Kiimingissä 6.10.2004 pohdittiin talkootyön käsitettä. Jo ennen hankkeen käynnistymistä oli selvitetty, että kyläläisten haastatteluun ja hankkeelle lainattavaksi annettavien valokuvien käsittelyyn käyttämä aika voidaan laskea talkootyöksi. Perusteluina tälle on hankkeen luonne, jossa ensisijainen tiedonlähde ovat kyläläiset, heidän kertomuksensa, muistonsa ja tietonsa, jonka pohjalta hankkeen koko materiaali muodostuu. Näin ollen todettiin, että kyläläisten haastatteluun sekä valokuvien käsittelyyn käyttämä aika voidaan laskea talkootyöksi.</p>

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Palkat ja sivukulut	17513,24
Ostopalvelut	3236,74
Matkakulut	604,12
Talkootyö	3009,00
Muut kustannukset, vuokrat	800,00
Muut kustannukset, toimistokulut	220,01
Muut kulut	1712,22
Bruttomenot yhteensä	24086,33
Tulot (vähennetään)	0
Nettomenot yhteensä	24086,33

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
TE-keskus	10653,60	6392,40	4261,00	5370,82			26677,82

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Yli-li 7.3.2005	Leena Lehtinen

LIITTEET _____ kpl