



## KIPINÄÄ KYLILLE –HANKE

### 3. VUOSIRAPORTTI (ajalta 1.7.-31.12.2010)

1. **HANKKEEN TOTEUTTAJA:** PSK –Aikuisopisto

2. **HANKKEEN NIMI:** Kipinä kylille –hanke

**HANKETUNNUS:** 4549

### 3. YHTEENVETO


Kipinä kylille –hanke on kaksivuotinen (1.8.2009-31.7.2011) yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke ja sen päätavoite on kehittää kyliä. Hankkeen aikana aktivoidaan maaseudun kyliä, mietitään yhdessä kyläyhdistysten ja muiden kylien toimijoiden kanssa keinoja, joilla edistetään Pohjois-Pohjanmaan kylien elinvoimaisuutta. Hanketta rahoittaa pääosin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus.

### 4. RAPORTTI

#### 4.1 HANKKEEN TAVOITTEET

Hanke noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2007-2013 ja Pohjois-Pohjanmaan alueellista maaseutuohjelmaa 2013 ja Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaa 2007-2013. Manner-Suomen ohjelmassa hanke sisältyy toimenpiteeseen 322: ”Kylien kunnostus ja kehittäminen” ja siinä sisällytettävään kohtaan ”kylien sisäisen ja kylien välisen yhteistyön kehittämistä, paikallisyhteisöjen ja kylän asukkaiden aktivointia sekä kylien kehittämissuunnitelmien laatimista ja toteuttamista”. Toimenpiteessä toteutetaan hankkeita, joissa edistetään yhteistyön ja yhteistyöverkoston luomista ja kylien vetovoimaisuutta sekä luodaan yritysmyönteistä ilmapiiriä kylien elinkeinopohjan laajentamiselle.

Hankkeen tavoitteena on edistää kylien kehittymistä ja elinvoimaisuutta Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on laatia ja päivittää kyläsuunnitelmia sekä edistää niiden toteutumista mm. hankkeiden ja kuntien kanssa. Hanke tukee myös kylien verkostoitumista ja yhteistyötä. Hankkeen toteutumisesta hyötyvät kylien asukkaat.





Tavoitteena on saada hankkeeseen mukaan 60 kylää. Muita tavoitteita ovat: 40 uutta tai päivitettyä kyläsuunnitelmaa, kylien internet- /blogisivuja 40 kpl, 10 infotilaisuutta ja opintomatkaa, kyläbarometri, kylätoimijoiden ”tietopankki” tai verkkolehti sekä esittelymateriaalia, hankesuunnitelmia yms. 20 kpl.

Laadullisia tavoitteita ovat kyläläisten aktivointi, toisilta oppiminen, yhteistyön lisääntyminen kylien kesken sekä vaikuttaminen kunnalliseen päätöksentekoon. Uusien hankeideoiden ja hankkeistamisen kautta saadaan kehitettyä kyliä ja parannettua elämisen mahdollisuuksia syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla.

## 4.2 HANKKEEN TOTEUTUS

### 4.2.1 Toimenpiteet


#### Hankkeen toimintaa yleisesti 1.7-31.12.2010:

64 kylää on ollut joulukuun 2010 loppuun mennessä hankkeessa mukana. Tähän on laskettu kylät, joiden kanssa on aloitettu tai aktiivisesti jo tehdään kylä- tai hankesuunnitelmia tai ollaan muuten hankkeen puolesta oltu auttamassa kylän asioiden viennissä eteenpäin.

Miia Latvala nimitettiin hankkeen projektipäälliköksi v.2010 lokakuun alusta lähtien. Tarja Niskanen jatkaa töitä hankkeessa projektiasiantuntijan nimikkeellä. Heikki Kumpula jatkaa töitään hanketyöntekijänä Oulun eteläisellä alueella.

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yhteiset Kyläpäivät järjestettiin 24-25.9.2010 Syötekeskuksessa Pikku-Syötteellä. Päiviin osallistui 33 kylää Pohjois-Pohjanmaalta, 4 kylää Keski-Pohjanmaalta, toimintaryhmät, eri hankkeet ja Kuusamon ja Pudasjärven kaupunkien edustajat. Päivät huomioitiin hyvin mediassa, lehtien sivuilla ja lisäksi Yle radiossa. Kipinää kylille –hankkeella oli tärkeä rooli päivien käytännön järjestelyissä: Tarja Niskanen ja Miia Latvala osallistuivat yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ja Keskipohjalaiset Kylät ry:n kanssa ohjelman suunnitteluun, Miia Latvala huolehti tarjouskilpailun päivien paikasta sekä toisesta bussista (jolla osallistujat kuljetettiin Syötekeskukseen), järjesti bussiaikataulut, hoiti yhteydenpidon Syötekeskukseen sekä otti vastaan ilmoittautumiset ja osallistumismaksut. Lisäksi Tarja Niskanen, Heikki Kumpula ja Miia Latvala osallistuivat moniin käytännön järjestelyihin päivien aikana ja ohjelman järjestämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelmaa on työstetty yhdessä Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n kanssa. Miia Latvalan työ on ollut kyläohjelman koordinoimista, tekstien kokoamista yhteen eri kirjoittajilta,



tekstien kirjoittamista, kuvamateriaalin keräämistä sekä mainostoimistojen ja painopaikan tarjouskilpailun hoitamista. Maakunnallinen kyläohjelma ”Kaikkien kylässä” (2011-2014) julkaistaan 26.2.2011 Radisson Blu-hotellissa, Oulussa. Julkaisu jaetaan jokaiseen Pohjois-Pohjanmaan kylään, kuntaan ja monille sidosryhmille. Se tulee myös nähtäville [www.ppkylat.fi](http://www.ppkylat.fi) -sivulle.

Miia Latvala ja Heikki Kumpula organisoivat maaseutuhankkeiden vetäjien toisen yhteisen ”Voimaantumispäivän” 7.10.2010, jolloin vaihdettiin hankkeiden kuulumisia ja sovittiin yhteistyöstä. Samalla tutustuttiin Haapajärvellä Kuusaan kylätaloon, Kuusaa-Jokelan kyläyhdistyksen toimintaan sekä vierailtiin Haapajärven keskustassa sijaitsevaan Jokilaaksojen nuorten tuki ry:n työpajalla.

Ohjausryhmän kokouksessa joulukuussa 2010 päätettiin hakea ELY-keskuksesta hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun saakka saman hankesuunnitelman ja –budjetin puitteissa. Tästä ei ole vielä saatu kirjallista hyväksyntää, mutta sähköpostitse myönteinen päätös on ELY-keskukselta tullut.

Projektipäällikkö neuvotteli yhteistyöstä Oulun Ammattikorkeakoulun kanssa. Tarkoituksena oli kirjoittaa artikkeli Pohjois-Pohjanmaan kylien kehittämisestä unkarilaiseen kylä-lehteen yhdessä Lapin yliopiston tutkijan kanssa. Kirjoitus kariutui liian tiukkaan aikatauluun.

Hankkeen Facebook-sivustolle on kertynyt 52 henkilön ryhmä, joita tiedotetaan hankkeen tapahtumista. Hankkeen www-sivut PSK-sivujen alla ovat myös olleet hyvä taho mm. yhteystietojen etsimiseen.

Projektipäällikkö on tehnyt hanketta tunnetuksi kirjoittamalla Uutispuuro –hankkeen, PSK-Aikuisopiston ja Limingan Kedonperän kylän www-sivuille blogi-kirjoituksia.

Projektipäällikkö osallistui Maaseudun sivistysliiton Muutoksessa mukana –päätösseminaariin 30.11.2010.

**Hankkeen toiminta kylissä seutukunnittain:**

**1) Haapaveden-Siikalatvan seutukunta**



#### **Haapavesi:**

Hanketyöntekijä osallistui Hynttyyt yhteen –hankkeen järjestämälle kyläkiertokierrokselle Oulaisen ja Haapaveden alueella ja tutustui alueen kyliin.

#### **Siikalatva:**

Hanketyöntekijä on ollut yhteydessä Hyvölänkylään ja Piippolan Lamun kylään. Työtä jatketaan.

Mankilan kylässä projektipäällikkö auttoi kylän yhdistysten yhdistymisessä. Kun yhdistyminen on selkiintynyt, jatketaan kyläsuunnitelma loppuun saakka.

Kylissä on voimaa –hankkeen kanssa suunniteltiin pidettäväksi teemailtoja liittyen www-sivujen tekemiseen. Teemaillat järjestetään keväällä 2011.

## **2) Koillismaan seutukunta**

#### **Kuusamo:**

Projektipäällikkö on ollut yhteyksissä Vuotungin kylään, joka työstää kyläsuunnitelmaa eteenpäin. Suunnitteilla on vierailu Vuotunkiin ja muihin Kuusamon kyliin v.2011 alkuvuodesta.

#### **Taivalkoski:**

Projektipäällikkö on ollut yhteistyössä Taatusti turvassa –hankkeen Ilpo Kylmäluoman kanssa. Kylmäluoman hanke toimii Taivalkosken alueella tehden turvallisuus-suunnitelmia kylien kanssa.

## **3) Nivala-Haapajärven seutukunta**

#### **Haapajärvi:**

Kuusaan ja Jokelan kylien kyläyhdistys työstää hanketyöntekijän johdolla kyläsuunnitelmaa eteenpäin ja kehittää kylätalon toimintoja eteenpäin. Kylien nuoret hakeneet nuorisoleader-rahaa. Metsäkeskuksen Bioenergian edelläkävijät –hankkeen Juhani Pihlajamaa on pitänyt Kuusaalla bioenergiailan.



Hanketyöntekijä on auttanut Kopolan kyläyhdistystä pitkäaikaistyöttömän palkkauksessa.

**Kestilä:**

Hanketyöntekijä on pitänyt infotilaisuuden Hyvölänrannan kylässä.

**Kärsämäki:**

Hanketyöntekijä on ohjannut Venetpalon kylää investointihankkeen ja nuoriso leader –hakemuksen tekemisessä. Yhteistyötä jatketaan.

Hanketyöntekijä pitänyt infotilaisuuden Sydänmaan kylällä.

**Nivala:**

Hanketyöntekijä on ohjannut Haikaperän kylää ja ollut yhteydessä Yhdistys Hyvä 10 - hankkeeseen.

**Pyhäjärvi:**

Hanketyöntekijä on auttanut Jokikylän kyläyhdistystä mm. hankkimalla kustannusarvion pururadan valaistukseen sekä esittänyt vaihtoehtoisia toimintatapoja.

Hanketyöntekijä on auttanut Kuusanmäen nuorisoseurantalons lattia kunnostukseen liittyvässä hankehakemusasiassa, kuten myös Hiidenkylän kylätalon peruskorjausselvityksessä.

**Reisjärvi:**

Hanketyöntekijä auttoi Hakasaaren, Järvikylän, Levonperän ja Tuomiperän kylien yhteistä Järvelän kylätalon kunnostus –hanketta Reisjärvellä. Lisäksi hanketyöntekijä on auttanut kyliä yhdistysten yhdistämisessä sekä ositusasiassa.

Hanketyöntekijä on ohjannut Reisjärven Järvikylän esiselvitys-hankkeen etenemistä.

**4) Oulun seutukunta**



### **Haukipudas:**

On oltu kuulolla Haukiputaan kylien asioista Vireä kolmas sektori –hankkeen osalta. Suunnitteilla JoMMA ry:n kanssa tiedotustilaisuus.

### **Kempele:**

Juurussuon kyläyhdistyksen kanssa jatkettiin kyläsuunnitelman tekemistä.

### **Kiiminki:**

Jäälän asukasyhdistyksen kanssa aloitettiin kyläsuunnitelman tekemistä. Jäälän alueen tulevaisuutta pohtimaan kutsuttiin kaikki alueella toimivien yhdistysten edustajat. Jäälän turvallisuuden parantamiseksi tehtiin Kiimingin kunnan teknisen toimen kanssa Jäälän ostarin alueen katselmus, jonka johdosta alueelle kunta kustansi valot.

Talkkunamaan kyläyhdistyksen kanssa on aloitettu kyläsuunnitelmaa, jonka kanssa kylä halusi hieman hengähtää syksyllä 2011.

Hannuksen kyläyhdistykselle on oltu apuna kylätalon kunnostus-asiassa rahoituksen etsimisessä.


### **Liminka:**

Kedonperän kylän www-sivut valmistuivat. Projektipäällikkö kirjoitti blogi-jutun sivuille. Kyläyhdistys jatkaa kyläsuunnitelman tekemistä.

Tupoksen kyläyhdistys jatkoi kyläsuunnitelman tekemistä.

### **Tyrnävä:**

Projektipäällikkö auttoi Suutari-Ylipään kyläyhdistystä selvittämään sillan rakentamiseen liittyvää rahoitusta. Kylän alueella voitaisiin käynnistää myös kyläteos-projekti yhteistyössä Maaseudun sivistysliiton Mika Kiviniemen kanssa.



### **Ylikiiminki:**

Maaseudun sivistysliiton Mika Kiviniemen kanssa käytiin pitämässä palavereja Juopulin, Vepsän ja Alavuoton kylillä. Nämä kaikki työstävät kyläsuunnitelmia eteenpäin. Lisäksi Mika ideoi kylien kanssa kyläteoksen tekemistä. Kaikkien Ylikiimingin kylien kanssa järjestetään laskiaistapahtuma v.2011. Projektipäällikkö organisoii tätä.

### **5) Oulunkaaren seutukunta**

#### **li:**

lin ja Yli-lin yhdistyksille pidettiin tiedotustilaisuus yhdessä JoMMa ry:n kanssa 18.11.2010. Tilaisuuteen osallistui edustajia 9 eri yhdistyksestä ja yhdestä hankkeesta lisäksi.

Illinsaarella aloitettiin kyläsuunnitelman tekemistä. Samoin Ylirannan kylässä.

Olhavasta otettiin hankkeeseen yhteyttä. Järjestetään hanke- ja kyläsuunnitelmailta tammikuussa 2011.

#### **Pudasjärvi:**

Jongun kyläyhdistyksen kanssa työstettiin kyläsuunnitelmaa eteenpäin.

Puhoksen kyläyhdistyksen kanssa pidettiin kyläiltamat heinäkuussa 2010. Paikalla oli 20-30 kyläläistä. Ideoitiin kyläsuunnitelman tulevaisuus-osiota.

#### **Utajärvi:**

Projektipäällikkö on pitänyt yhteyttä Naaman kylään. Yhteistä tilaisuutta tai kyläsuunnitelman aloitusta suunnitellaan.

#### **Yli-li:**

Yli-lin taajamassa kerättiin kyläsuunnitelmatietoja tupailloissa viideltä eri alueelta yhteistyössä Elinvoimainen Yli-li –hankkeen kanssa. Kyläsuunnitelmatyötä jatketaan.

Projektipäällikkö esitteli tupailloissa kerättyjä asioita ja kertoi yleensä kyläsuunnitelman merkityksestä Elinvoimainen Yli-li –hankkeen järjestämässä Uusi Oulu ja Yli-lin kylät -seminaarissa 25.11.2010.



## 6) Raahen seutukunta

### Raahen:

Ollinsaaren alueella toimivaan vaari-mummo-kerhon vetämiseen kaivattiin apua. Projektipäällikkö käynnisti kyselyjä eri oppilaitoksiin.

Honganpalon, Tarpion ja Saloisen kylien kanssa kylien yhteisen kyläsuunnitelman tekemistä jatketaan. Lisäksi luontopolun kunnostusta selvitetään.

Mattilanperän kylätalon kunnostusasiaa ja kylän perinnerakentamisen teemapäivää ideoitiin yhdessä Kari Pietilän kanssa. Päivä järjestetään keväällä 2011.

Pyhäjoella suunniteltiin aktivointi, markkinointi ja www-sivujen teko –aiheisiin liittyen teemailtoja yhteistyössä Kylissä on voimaa-hankkeen kanssa. Teemaillat järjestetään alueen yhdistyksille keväällä 2011.

### Siikajoki:

Paavolan kylä- ja kotiseutuyhdistys julkisti kyläsuunnitelman 4.9.2010.

Siikajoen koko perheen joulutapahtuma järjestettiin 17.12.2010 Ruukin kunnan nuorisotoimen ja Kylissä on voimaa –hankkeen kanssa yhteistyössä.

Siikajoella suunniteltiin aktivointi, markkinointi ja www-sivujen teko –aiheisiin liittyen teemailtoja yhteistyössä Kylissä on voimaa-hankkeen kanssa. Teemaillat järjestetään alueen yhdistyksille keväällä 2011.

### Vihanti:

Lampinsaaren kyläyhdistyksen kanssa työstetty kyläsuunnitelma julkistettiin 18.9.2010. Kyläsuunnitelma tulee olemaan liitteenä raha-anomuksessa, jonka kyläyhdistys toimitti syksyllä 2010 Rieska-Leaderille liittyen leirintäalueen suihkurakennusprojektiin.





## 7) Ylivieskan seutukunta

### **Kalajoki:**

Projektipäällikkö on aloittanut kyläsuunnitelman tekemisen Raution kyläyhdistyksen kanssa. Ja auttanut

Hanketyöntekijä on osallistunut Himangan kylien yhteiseen puurotilaisuuteen ja pitänyt samalla hankeinfon.

Hanketyöntekijä on ohjannut Pahkalan ja Pernun kylien kyläsuunnitelman tekoa.

### **Merijärvi:**

Hanketyöntekijä on pitänyt infotilaisuuden Kalaputtaan kylässä.

### **Sievi:**

Projektipäällikkö on auttanut Haikolan asukasyhdistystä matkailuhankkeen aloittamisessa ja tiedusteluissa kylän pääsemisestä mukaan valtakunnalliseen kylämatkailu-hankkeeseen.

Projektiasiantuntija on käyttänyt Kipinää kylille –hanketta esimerkkinä hankeosaajien koulutuksessa Ylivieskassa. Projektipäällikkö on esitellyt hankkeen toimintaa ja kuullut opiskelijoiden ideoita mm. kuntien ja kylien yhteistyöstä

## 4.2.2 Aikataulu

Hanke on kaksivuotinen: 1.8.2009-31.7.2011. Hankkeelle on haettu ELY-keskuksesta jatkoaikaa vuoden 2011 loppuun samalla hankesuunnitelmalla ja –budjetilla. Asiasta on Kipinää kylille – hankkeen ohjausryhmän päätös.



v.2011	Mitä tehty	Vastuhenkilö
Heinäkuu	Kylätilaisuus Pudasjärvellä, hankekirjanpitoa, vuosiloma	Projektisuunnittelija
Elokuu	Vuosiloma, yhteydenottoja kyliin, tilaisuuksien sopimista, kyläohjelman tekemistä	Projektisuunnittelija, hanketyöntekijät
Syyskuu	Kyläyhdistyksiin hanke-esittelyjä ja kyläsuunnitelmien tekemistä, yhteydenpitoa toisiin hankkeisiin, kyläpäivien järjestelyjä, kyläohjelman tekemistä	Projektisuunnittelija, projektipäällikkö, hanketyöntekijät, maksatushakemuksessa apuna talousassistentti
Lokakuu	Vuosiraportti ja maksatushakemus ELY- keskukseen, kyläyhdistyksiin hanke- esittelyjä ja kylä- ja hankesuunnitelmien tekemistä, yhteydenpitoa toisiin hankkeisiin, kyläohjelman tekemistä	Projektipäällikkö (huom. nimikkeen vaihtuminen), hanketyöntekijä
Marraskuu	Kyläyhdistyksiin hanke-esittelyjä ja kyläsuunnitelmien tekemistä, yhteydenpitoa toisiin hankkeisiin, kyläohjelman tekemistä	Projektipäällikkö, hanketyöntekijä
Joulukuu	Kyläsuunnitelmien eteenpäin vientiä, kevään 2011 suunnittelua, tilaisuuksien järjestelyjä, kyläohjelman tekemistä	Projektipäällikkö, hanketyöntekijä

#### 4.2.3 Resurssit

Hankkeessa toimivien työntekijöiden nimikkeet muuttuivat lokakuun alusta lähtien. Projektipäällikkö on kokoaikainen hankkeen työntekijä, projektiasiantuntija ja hanketyöntekijä toimivat osa-aikaisesti. PSK –Aikuisopiston talousassistentti Marja Jaakkola tekee hankkeen maksatushakemuksen yhdessä projektipäällikön kanssa. Lisäksi hankkeessa toimii asiantuntijahenkilöinä PSK –Aikuisopiston henkilökuntaa.

Hankkeen sidosryhmiä ovat kyläyhdistykset, toiset maaseutu- ja kylähankkeet, PSK -Aikuisopisto, ELY-keskus, Leader -toimintaryhmät, Maaseudun sivistysliitto, maaseutuverkosto, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry, Keskipohjalaiset Kylät ry, ProAgraria ja 4H -yhdistys.



#### 4.2.4 Toteutuksen organisaatio

Hanketta hallinnoi PSK-Aikuisopisto. Hankkeessa nimenkirjoitusoikeus on rehtori Jaakko Tarakkamäellä.

Hankkeessa toimii projektipäällikkönä Miia Latvala, projektiasiantuntijana Tarja Niskanen ja hanketyöntekijänä Oulun eteläisellä alueella Heikki Kumpula.

Ohjausryhmän jäsenet ovat: Pirjo Hongisto (JoMMa ry), Tarja Niskanen (PSK -Aikuisopisto), Pirjo Onkalo (ELY -keskus, varajäsenenä Kukka Kukkonen), Kirsti Oulasmaa (Rieska -Leader ry), Hannu Saarinen (Haapaveden-Siikalatvan seutukunta, varajäsenenä Esa Jussila), Kaisa Savela (Pohjois-Pohjanmaan liitto), Jaakko Tarakkamäki (PSK -Aikuisopisto) ja Matti Viitala (Sydänmaankylän Kyläseura ry ja Pohjois-Pohjanmaan kylät ry).

#### 4.2.5 Kustannukset ja rahoitus

Hanketta rahoittaa pääosin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (90%). Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus. Kuntaraha (5%) tulee Oulun, Oulunkaaren, Raahen, Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan ja Koillismaan seutukunnilta. Yksityisen rahan osuus koostuu PSK-Aikuisopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n osuuksista sekä opintomatkojen osallistumismaksuista yms.

Hankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset 1.7.-31.12.2010	€
Palkat	28 102,92
Vuokrat	660,00
Kotimaan matkakulut	2 858,64
Muut kustannukset	2 156,56
Kokonaiskustannukset yhteensä	33 778,12

Haettava tuki ajalle 1.7.-31.12.2010	€
ELY-keskukselta haettava tuki	28 880,29
Kuntaraha	1 520,02
Yksityinen rahoitus	3 377,81
Hankkeen rahoitus yhteensä	33 778,12



Kuntarahaa kerrytetään etupainotteisesti hankkeelle. Seutukuntien koko rahoitusosuus 1500 € (Ylivieskan seutukunta 1420 €) euroa kerätään kahdessa erässä (v. 2009 ja v. 2010). Ensimmäisen osuuden ovat kaikki seutukunnat suorittaneet, toinen erä on laskutettu kaikilta muilta paitsi Ylivieskalta. Ylivieskan osuus laskutetaan, kunhan alueella päästään kylien kanssa toimenpiteisiin. Oulunkaaren seutukunnalle toimitetaan alkuvuodesta 2011 raportti alueella toteutuneista toimenpiteistä.

Taulukossa näkyvät tahot, jotka ovat kuntarahan maksaneet.

SEUTUKUNTA	v. 2009	v. 2010
Koillismaan seutukunta	750 €	750 €
Nivala-Haapajärven seutukunta	750 €	750 €
Oulun seutukunta	750 €	750€
Oulunkaaren seutukunta	750 €	
Raahen seutukunta	750 €	750 €
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta	750 €	750€
Ylivieskan seutukunta	710€	

#### 4.2.6 Raportointi ja seuranta

Hankkeesta raportoidaan vuosiraporttein ja loppuraportilla ELY-keskukseen. Seutukuntiin raportoidaan seutukunnittain. Lisäksi projektisuunnittelija pitää omaa kirjanpitoaan hankkeen tapahtumista, eli pitää ns. väliraporttia koko ajan ajan tasalla. Ohjausryhmän kokoukset pidetään tarpeen mukaan, vähintään kuitenkin vuosiraporttien yhteydessä.

#### 4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit

Hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. Mukaan saatavien kylien lukumäärä näyttää hyvältä, koska tavoite määrä on jo ylitetty. Kylä- ja hankesuunnitelmien osalta tavoitteiden täyttymiseksi on tehtävä paljon töitä hankkeen päättymiseen saakka. Suunnitelmien eteneminen riippuu paljon kyläyhdistysten aikataulusta. Tarkoituksena on, että kylien asukkaat itse oppivat kyläsuunnitelmaprosessissa kylästään, joten heidän on itse tehtävä kyläsuunnitelman kirjoitustyö, jotta tarpeellinen sitoutuminen asiaan saavutetaan. Hankkeesta löytyy tuki ja usein kirjoitusapuakin, mutta asiasisällöstä vastaavat kylät itse.



Hankkeen rahoituksen riskitekijänä on kuntarahoitusosuuden kerryttäminen, koska jotkut seutukunnat vaativat tuloksia, eli syntyneitä kyläsuunnitelmia tai muita kylien hankesuunnitelmia, ennen kuin maksavat kuntarahaosuuden. Ylivieskan seutukunta maksaa kuntarahaosuutensa vasta toteuman mukaan, samoin Oulunkaaren seutukunta, jonka vaatimuksena 1 tehty kyläsuunnitelma joka kunnan alueella.

Aiemmin riskitekijöinä mainitut toiset samankaltaiset, samalla alueella toimivat hankkeet on koettu hankkeen tässä vaiheessa voimavaraksi ja hyväksi yhteistyökumppaneiksi.

### 4.3 Yhteistyökumppanit

Kyläyhdistysten lisäksi hankkeessa on tehty yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

Virpi Harilahti-Juola, Muutoksessa mukana – monikulttuurisuusuhanke, MSL  
Vesa Jurmu, Elinvoimainen Yli-li -kehittämishanke  
Sanna Keskinen, Uutispuuro –hanke, MSL  
Mervi Koukka, Masva- hanke, ProAgria  
Nina Kuikka, Kylissä on voimaa –hanke (Raahen seutukunta), Nouseva Rannikkoseutu ry  
Ilpo Kylmäluoma, Taatusti turvassa –hanke, Taivalkoski  
Mimmi Seppä, Kylissä on voimaa –hanke, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta  
Lomalaidun, valtakunnallinen kylämatkailu -hanke  
Elina Vehkalahti, MSL  
Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry  
Keskipohjalaiset Kylät ry  
Maaseutuverkosto  
Vireä kolmas sektori –hanke, Mairit Toppi, Haukipudas  
Bioenergian edelläkävijät –hanke, Metsäkeskus  
Hynttyyt yhteen –hanke, Oulainen ja Haapavesi



#### 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

##### 4.4.1 Tulokset 31.12.2010 mennessä

Taulukkoon merkitty koko hankkeen aikana mukana olleet kylät

Kunta	Kylä	Kyläsuunnitelma			Nuorten asiat	Hanke- suunni- telmat	www- sivut teko	Tiedotus- tilaisuuksiin osall.
		Valmis	Tekeillä	Päivitys				
Ii	Illinsaari		x					
	Yliranta		x					
	Olhava							
Haapavesi	Aittokylä						x	
	Koirikivenperä						x	
	Käräjäoja						x	
	Metsonperä						x	
Haapajärvi	Autiorannankylä		x					
	Jokela			x		x		
	Koposperä		x					
	Kuusaa			x		x		
Himanka	Hillilä		x					
	Pahkala						x	
	Pernu						x	
Kalajoki	Rautio		x			x		
Kempele	Vihiluoto						x	
	Juurussuo		x					
Kiiminki	Hannus					x		
	Jääli		x			x		
	Talkkunamaa		x				x	
Kuusamo	Puutteenkylä						x	
	Raatesalmi, kirkonkylä						x	
	Rukajärvi						x	
	Vasaraperä						x	
	Vuotunki		x				x	
Kärsämäki	Sydänmaa			x				



	Venetpalo			x				
Liminka	Tupos		x				x	
	Kedonperä						x	
Merijärvi	Kalaputtaan kylä		x					
Muhos	Jokirinne							x
	Mäntyrinta Honkala							x
	Rovastinoja							x
Nivala	Haikara							x
Pudasjärvi	Livo							
	Jonku		x		x			
	Korpinen					x		
	Puhos			x	x			
Pyhäjärvi	Emoniemi							x
	Hiidenkylä					x		
	Jokikylä					x		
	Kirkonkylä							x
	Kuusanmäki					x		
	Lamminaho							x
	Ruhkala							x
	Lohva							x
Raahe	Arkkukari							x
	Haapajoki			x				
	Honganpalo			x		x		
	Kopsa							x
	Lapaluoto							x
	Lasikangas							x
	Mattilanperä						x	
	Ollinsaari						x	
	Piehinki					x	x	
	Saloinen				x		x	
	Tarpio				x		x	
	Varvi	x					x	
	Väläkylä	x					x	
Reisjärvi	Iso-Kalaja							x
	Raura							x
	Tuomiperä					x		x
	Levonperä					x		x
	Järvikylä					x		x



	Hakasaari					x		x
Sievi	Haikola					x		
Siikajoki	Paavola	x			x			
	Ruukki				x			
Siikalatva	Hyvölänranta		x			x		
	Mankila		x			x		
Taivalkoski	Jokijärvi							x
Tyrvävä	Suutarinkylä		x			x		
	Ylipää		x			x		
Utajärvi	Naamankylä							
Vihanti	Lampinsaari	x						
Yli-li	Taajama		x					
Ylikiiminki	Alavuotto			x				
	Juopuli		x					
	Vepsä		x			x		
Ylivieska	Raudaskylä	x			x			

#### 4.4.2 Vaikutukset

Hanke vaikuttaa koko Pohjois-Pohjanmaan alueella kylien asukkaiden elämää monella tapaa edistävällä tavalla.

Oulussa 15.4.2011

Miia Latvala

Kipinää kylille –hanke, projektipäällikkö

Jaakko Tarakkamäki

PSK-Aikuisopisto, rehtori