

Dnro 4022 / 3560-2008

Toimiva metsä hankkeen vuosiraportti ajalta 1.1.—31.12.2010

- 1 Hankkeen hallinnoijana ja toteuttajana toimii Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, yhteistyökumppanina on Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto. Hankealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmasta ja se toteuttaa toimintalinjaa 1 ja sen toimenpidettä 111: ”Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyyn parantaminen. Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet/Tiedotushanke”.
- 2 Hankkeen nimi ja tunnus: Toimiva metsä – Metsätilujärjestely- ja yhteismetsähanke, hankenumero 6404
- 3 Yhteenveto hankkeesta:

Metsänomistuksen pirstoutuminen on vakava ongelma kannattavalle metsätaloudelle. Omistuksen pirstoutuminen koskee koko maata, ainoastaan yhteisomistustilojen osuus on suurempi Pohjois-Pohjanmaalla kuin muualla maassa. Kiinteistörakenteen pirstoutuneisuus on vaikeampi ongelma muuhun maahan nähden lähes koko maakunnan alueella. Nauhamaisten kapeiden sarkarakenteiden lisäksi monin paikoin niitä rikkovat hankalan muotoiset niitypalstat. Hankkeessa tiedotetaan metsänomistajille ja metsäalan toimijoille keinoista, millä tilannetta voitaisiin parantaa. Keinoiksi tarjotaan metsätilujärjestelyjä ja yhteismetsiä. Tavoitteena on parantaa metsätalouden kannattavuutta alueella. Lisäksi tavoitteena on edistää yhteismetsien perustamista ja tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin. Hankkeen puitteissa hankitaan maanmittauslaitokselta metsänhoitoyhdistyskohtaisia ja kunnittaiset metsien käytettävyysskartat. Hankkeessa tiedotetaan yleisissä tiedotustilaisuuksissa sekä käytettävyysskarttojen perusteella kiinteistörakenteeltaan heikommille alueille kohdentuen. Yhteismetsien osalta tiedotetaan maakunnan yhteismetsille mahdollisuudesta ottaa uusia tiloja mukaan, metsänomistajille uusien yhteismetsien perustamismahdollisuuksista ja alueen kunnille ja seurakunnille mahdollisuudesta käyttää kuntien ja seurakuntien metsäomaisuutta osana uutta yhteismetsää.

Hankkeen tiedotus kohdistuu pääosin alueen metsänomistajiin. Yhteistyötä tehdään metsähoitoyhdistysten, kuntien, seurakuntien ja maakuntaliiton sekä metsä- ja puualan yrityksiensä kanssa. Edunsaajia ovat luonnollisesti alueen metsänomistajat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt sadan prosentin tuen. Hankkeen tulokset ja toimenpiteet raportointiajalta 1.1. – 31.12.2010 esitellään myöhemmin tässä raportissa.

4 Raportti

4.1 Tavoitteet

Toimiva metsä hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusjärjestelyin metsätilojen kokoa ja muotoa.

Parantaa maakunnan metsätalouden kannattavuutta.

Edistää yhteismetsien perustamista.

Edistetään tilojen liittymistä olemassa oleviin yhteismetsiin.

4.1.1 Hankkeen ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Hankkeen ylätason tavoitteena on pysäyttää metsätilojen pirstoutuminen.

4.1.2 Hankkeen tavoitteet

Tavoitteet saavutetaan metsänomistajille suunnatun tehokkaan tiedotuksen keinoin. Tiedonvälitykseen käytetään sekä yleistiedottamista sekä kohdennettua tiedottamista. Hankkeen määrällisiä tavoitteita sekä tuloksia on asetettu seuraavasti:

- yleisiä tiedotustilaisuuksia 4 kpl / vuosi, joihin osallistuu yhteensä 150 maanomistajaa
- aiheeltaan täsmennettyjä avoimia maanomistajainfoja 10 kpl / vuosi, joihin osallistuu yhteensä 200 maanomistajaa
- tiedottaminen suurelle yleisölle metsänomistuksen pirstoutumisen aiheuttamista haasteista tiedotteiden ja artikkeleiden muodossa. Tavoitteena on 5 tiedotetta tai artikkelia vuodessa.
- tiedottamisella pyritään siihen, että kolme metsätilusjärjestelyn tarveselvitystä käynnistynyt, yksi metsätilusjärjestelytoimitus käynnistynyt (viimeksi mainitut siis hankkeen vaikutuksia)
- viiden uuden yhteismetsän perustaminen käynnistynyt ja osa perustettu
- hallinnoijan www-sivuille kootaan tilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä neuvontapaketti
- olemassa olevien yhteismetsien laajentuminen käynnistynyt ja koottu koulutusmateriaalia, jossa mm. määritellään malli liittyvän tilan yhteismetsäosuuden laskemiseksi

4.2 Toteutus ja toimenpiteet

Hankkeessa tehdään kohderyhmittäinen ja aikataulutettu tiedotussuunnitelma, missä esitetään ne toimenpiteet joilla hankkeen tavoitteet saavutetaan.

Hankkeen toimenpiteiden painopiste suunnataan kiinteistörakenteeltaan heikoimmille alueille. Hankkeessa selvitetään kuntatasolla metsien kiinteistörakennetta ja näin saadaan tietoon ne alueet, joilla kiinteistö rakenne on heikoin. Maanmittauslaitos on

kehittänyt metsien kiinteistörakenteen analysointiin välineen, jolla on tuotettu yleistietoa koko Suomen metsien kiinteistörakenteesta. Tällä välineellä voidaan nopeasti kohdentaa tilusrakenteeltaan heikoimmat kunnat ja alueet.

Hankkeen aikana tiedotetaan asiasta alueen metsäalan toimijoille heidän omissa tilaisuuksissa. Tarkoituksena on heidän kautta välittää tietoa metsänomistajille hankkeesta ja samalla selvittää toimijoiden kanta asiasta.

Hankkeen tiedotustilaisuuksia on eritasoisia. Yleiset tiedotustilaisuudet kohdistuvat suurempiin ryhmiin ja niissä on esillä metsänomistuksen eri vaihtoehtoja laajemmin. Nämä tilaisuudet ovat avoimia ja ne järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yleisiä tiedotustilaisuuksia järjestetään eri puolilla maakuntaa.

Pientilaisuuksissa sisältö on räätälöity kohderyhmän mukaan. Näitä tarkennettuja tilaisuuksia järjestetään kunnittain/metsänhoitoyhdistyksittäin koko hankealueella. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille

Hankkeessa työstetään aiheeseen liittyvää tiedotusmateriaalia. Materiaalia jaetaan tilaisuuksissa sekä sähköisesti hankkeen verkkosivujen kautta. Metsäkeskuksen ulkoisille sivuille tehdään oma paikka, joka toimii tiedotuskanavana tilusjärjestelyn toteuttamisesta ja yhteismetsien perustamisesta. Linkki kys. sivusta laitetaan myös maanmittauslaitoksen sivuille.

Hankkeen tilaisuuksiin kutsutaan asiantuntijoita luennoimaan. Maanomistajia, joilla on kokemusta tilusjärjestelystä ja /tai yhteismetsästä kutsutaan myös tilaisuuksiin kertomaan omista kokemuksistaan. Hankkeessa voidaan hyödyntää lähialueitten (Ruotsi) kokemuksia asiantuntijavaihdoin.

Yhteismetsien perustamista edistetään tiedottamalla perustamiseen ja toimintaan liittyvistä asioista. Suurin kiinnostus näyttää kohdistuvan ns. suvun yhteismetsiin, jolloin metsien jakamisen sijasta perustetaan yhteismetsä antamaan suvun metsien omistukselle jatkuvuutta. Alueen kuntien ja seurakuntien osalta selvitetään heidän metsänomistuksensa ja samalla heidän kiinnostustaan käyttää kunnan tai seurakunnan metsäomaisuutta osana mahdollisesti alueelle perustettavaa yhteismetsää.

Tilan liittyminen olemassa olevaan yhteismetsään on vielä suhteellisen tuntematon mahdollisuus niin yhteismetsille kuin metsänomistajille. Hankkeen tiedotustilaisuuksissa tuodaan tämä vaihtoehto esille.

Toimenpiteet raportointikaudella

Tehtiin hanke-esitys, jota painatettiin kirjapainossa 2500 kpl. Tehtyä esitettä ja Maanmittauslaitoksen, Tapion ja Metsäkeskusten yhteistyönä painattamaa yhteismetsäesitystä on jaettu hankkeen tilaisuuksissa.

Metsäkeskuksen nettisivujen yhteydessä toimivan hankkeen nettisivuille on koottu neuvontamateriaalia tilusjärjestelystä ja yhteismetsistä, lisäksi sivulle on arkistoitu hanketilaisuuksien luentomateriaaleja.

Toimiva metsä hankkeen osalta ajalla 1.1. - 31.12.2010 on pidetty seuraavat tilaisuudet:

Yleisiä tiedotustilaisuuksia 11 kpl:

Tiistaina 26.1.2010, klo 12:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Oulussa, osallistujia 90 kpl.
Torstaina 25.2.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Kiimingissä, osallistujia 45 kpl.
Tiistaina 2.3.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Haukiputaalla, osallistujia 26 kpl.
Torstaina 25.3.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Limingassa, osallistujia 28 kpl.
Torstaina 15.4.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Iissä, osallistujia 35 kpl.
Tiistaina 25.5.2010, klo 14:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Lumijoella, osallistujia 10 kpl.
Tiistaina 8.6.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Raahessa, osallistujia 31 kpl.
Torstaina 23.9.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Muhoksella, osallistujia 33 kpl.
Torstaina 14.10.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Haapavedellä, osallistujia 25 kpl.
Tiistaina 16.11.2010, klo 18:00 alkaen "Yhteismetsäilta", mhy ja osuuspankki, Kuusamo 16.11.2010, osallistujia 61 kpl.
Tiistaina 23.11.2010, klo 18:00 alkaen "Metsätilat tuottokuntoon" tilaisuus Kuivaniemellä, osallistujia 32 kpl.

Yhteensä yleisiin tiedotustilaisuuksiin on osallistunut 416 henkeä.

Täsmennettyjä tilaisuuksia 8 kpl:

Haapaveden mhy, Haapaveden kaupunki, hanke-esittely yhdistyksen ja kaupungin edustajille, 29.4.2010, osallistujia 6 kpl.
Yhteismetsä tiedotusta, Oulu, 24.5.2010, yksityisiä maanomistajia, osallistujia 3 kpl.
Raahen kaupunki, hanke-esittely kaupungin edustajille, Raahen, 1.6.2010, osallistujia 3 kpl.
Kiimingin yhteismetsä, tiedotus- ja yhteistyöpalaveri, Kiimingin kunta, -seurakunta, -metsänhoitoyhdistys, Kiiminki 17.6.2010, osallistujia 5 kpl.
Muhos, tekninen toimisto ja -lautakunta, hankeinfo, Muhos 18.8. ja 22.9.2010, osallistujia 15 kpl.
Hailuoto, kunnanhallitus, hankeinfo, Hailuoto 15.9 ja 18.10.2010, osallistujia 13 kpl.
Liminka, Ketunmaan alueen metsänomistajille tarveselvitystilaisuus, Liminka 28.9.2010, osallistujia 30 kpl.
Hankeinfot Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimiston henkilökunnalle Oulussa ja Ylivieskassa, Oulu 18, 19.10.2010 ja Ylivieskassa 21.10.2010, osallistujia yhteensä 45 kpl.

Yhteensä täsmennettyihin tilaisuuksiin on osallistunut 120 henkeä.

Lisäksi hanketta on esitelty seuraavissa 10 tilaisuudessa:

Metsäkeskuksen talvineuvottelupäivät metsäsuunnittelijoille 19.2.2010, hanke-esittely, osallistujia 45 kpl.

Muhoksen metsänhoitoyhdistys valtuuston kevät kokous 24.3.2010, hanke-esittely, osallistujia 15 kpl.

Haukiputaalaisen yhteisalueen vuosikokous, Oulu, 30.3.2010, yhteisalueesta yhteismetsäksi hanketiedotusta, osallistujia 9 kpl.

Stora Enso Pohjanmaan tiimi, hankeinfo kenttätoimihenkilöille, Oulainen, 6.9.2010, osallistujia 12 kpl.

Metsätilan omistusjärjestelyt – tehoa neuvontaan hanke, Toimiva metsä hankkeen esittely ja yhteismetsän perustaminen, Ii, 22.9.2010, osallistujia 10 kpl.

Innometsä-hankkeen Muutokset metsissämme seutukuntatilaisuus, Piippola, 13.10.2010, osallistujia 15 kpl

Metsänomistajien liiton SPV-koulutus hanke Elinvoimainen metsätila, Toimiva metsä hankkeen esittely ja yhteismetsän perustaminen, Raahe, 15.11. 2010, osallistujia 22 kpl.

Metsäliiton Oulun piirin piirikokous, hankeinfo kenttätoimihenkilöille, Kannus 17.11. 2010, osallistujia 33 kpl

Innometsä-hankkeen Muutokset metsissämme seutukuntatilaisuus, Ylivieska, 25.11.2010, osallistujia 28 kpl

Pohjois-Pohjanmaan liitto, kunnanjohtajien tapaaminen, hankeinfo, 21.12. 2010, osallistujia 25 kpl.

Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 214 henkilöä.

Em. tilaisuuksiin on kaikkiaan osallistunut yhteensä 750 henkeä.

Yhteistyö:

Yhteistyötä hanketilaisuuksiin liittyen on tehty Oulun seudun mhy, Kiimingin mhy, Siikalakeuden mhy, Iin mhy, Muhoksen mhy, Kuusamon mhy, Pudasjärven mhy, Haapavesi-Kärsämäki mhy ja Kalajokilaakson mhy kanssa sekä Pohjois-Suomen metsänomistajien liiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa.

Iin, Kiimingin, Haukiputaan, Limingan ja Lumijoen kuntien ja seurakuntien sekä Haapaveden ja Raahen kaupungin edustajien kanssa on neuvoteltu heidän metsämaidensa käytöstä, mikäli kunnan alueella alkaa tilusjärjestely / yhteismetsän perustaminen. Vastaavaa neuvottelua on käyty Metsähallituksen, Tornator Oy:n ja UPM:n kanssa.

Yhteistyöstä hankeaiheiden tiedottamisen osalta on neuvoteltu Nordea-, Osuus- ja Sampo pankin kanssa.

Hankkeesta on tiedotettu lehdissä.

Artikkelit hankkeen aiheista yhteensä 24 kpl on julkaistu:

Maaseudun tulevaisuudessa, 20.1.2010

Forum 24:ssä, 21.1.2010

Rantapohjassa, 2.2.2010

Rantalakeudessa, 17.2.2010

Siikalakeuden ja Siikalatvan metsänhoitoyhdistysten Metsäviesti-lehdessä,
helmikuussa, nro 1/2010

Maaseudun sivistysliiton Uutispuuro lehti, 22.4.2010.

Pyhäjokilaakson ja Haapaveden-Kärsämäen mhy Metsäviesti-lehdessä, toukokuussa,
nro 2/2010

Raahelaisessa 21.5.2010

lin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Kiimingin ja Yli-lin mhy Metsäsanoma
lehdessä 1.6.2010

Rantapohjassa 3.6.2010

Kalevassa 13.6.2010

Tervareitissä 17.9.2010

Pyhäjokilaakson ja Haapaveden-Kärsämäen mhy Metsäviesti-lehdessä, syyskuussa,
nro 3/2010

Siikalakeuden ja Siikalatvan metsänhoitoyhdistysten Metsäviesti-lehdessä,
syyskuussa, nro 2/2010

Rantalakeudessa, 22.9.2010

Haapavesi lehdessä 30.9.2010

Haapavesi lehdessä 7.10.2010

Haapavesi lehdessä 21.10.2010

lin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Kiimingin ja Yli-lin mhy Metsäsanoma
lehdessä 2/2010

Metsälehdessä 4.11.2010

Rantapohjassa 9.11.2010

Rantapohjassa 16.11.2010

Metsäikkunassa 24.11.2010

Tornan tuutissa, Tornator Oy:n sisäinen henkilöstölehti 2/2010, 3.12.2010

Muu tiedottaminen

Hankkeesta on tiedotettu omien nettisivujen lisäksi Oulun seudun mhy, Kalajokilaakson mhy, Kiimingin mhy, Haapavesi-Kärsämäki mhy ja Muhoksen mhy nettisivuilla ja Oulun seudun metsänomistajien sivuilla. Omille hankesivuilla on linkit Maanmittauslaitoksen ja Tapion ulkoisilta nettisivuilta.

Hankkeessa mukana olleista tiedotustilaisuuksien luennoitsijoista E. Heikkinen, M. Honkanen ja V. Korhonen osallistuivat 10. – 11.6.2010 Yhteismetsäpäiville Seinäjoella.

Metsäkeskuksen sähköinen uutiskirje, Metsässä tapahtuu, hankkeesta julkaistu 14.10.2010 artikkeli, ”Metsätilojen pirstoutuneisuus heikentää metsätalouden kannattavuutta”.

Hankkeen vetäjää on haastateltu hankeasioita koskien kahdesti radioon: Oulun alueradio, YLE Oulun radiouutiset 23.10.2010, toimittajana Ensio Karjalainen.

Radio Kajaas, Aamusumppi. Ajankohtaista asiaa Kainuusta ja Koillismaalta,
16.11.2010, toimittajana Miikka Grönlund.

Ohjausryhmän kokoaminen ja suostumukset kerättiin ohjausryhmän jäseniltä. Hanketta toteutetaan suunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Hankkeen tavoitteet ja tulokset 2010 **indikaattori lomakkeessa on koottuna vuoden 2010 toteutuneet toimenpiteet.**

4.2.1 Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2009 – 31.8.2012 ja tämä raportti koskee aikaväliä 1.1. – 31.12.2010.

4.2.2 Resurssit

Toimiva metsä hankkeen päätoimisena projektipäällikkönä toimii Mikko Honkanen 1.11.2009 alkaen. Tämän lisäksi on hankkeelle tehnyt töitä metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntija, viestintäassistentti, palkanlaskija, kehittämispäällikkö ja kirjanpitäjä. Maanmittauslaitokselta hankkeelle on tehnyt töitä tilusjärjestelypäällikkö, palkanlaskija, kaksi kartoittajaa, kaksi toimitusvalmistelijaa ja kehittämisseskuksen asiantuntija. Ostopalveluna on hankittu asiantuntijapalveluita seminaareihin. Työtilat ovat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksessa, Oulussa.

4.2.3 Toteutuksen organisaatio

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskus, jonka johtaja Niilo Piisilä on hankkeen johtaja. Projektipäällikkö Mikko Honkanen vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja kirjanpitäjänä toimii Riitta Vikstedt. Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen toteutuman seuranta ja siihen liittyvä ohjaus. Ohjausryhmä on koottu seutukuntien edustajista, jotta koko maakunnan näkemys tulee huomioonotetuksi.

4.2.4 Kustannukset ja rahoitus (31.8.2010 asti)

Taulukkoon v.2009 ja 2010 (aikaväli 1.1.-31.8.) merkityille summille on haettu maksamispäätöstä.

Kululuokka	2009	2010	2011	2012	Päätös	Jäljellä
<i>Palkkauskulut</i>	7486	28760			246 000	
<i>Ostopalvelut ja palkkiot</i>	110	1285			30 000	
<i>Vuokrat</i>	33	1014			9 000	
<i>Kotimaan matkakulut</i>	142	3446			22 500	
<i>Ulkomaan matkakulut</i>					7 000	
<i>Muut kustannukset</i>	529	2649			30 000	
YHTEENSÄ	8300	37154			344 500	

Raportin kirjoittamisen aikaan maksamispäätöstä ei ole vielä saatu.

Alla olevassa taulukossa v. 2010 kohdalle merkityt summat koskevat koko vuotta (1.1. – 31.12.), mutta lopullisessa maksatushakemuksessa summat voivat vähäisessä määrin muuttua.

Kululuokka	2009	2010	2011	2012	Päätös	Jäljellä
<i>Palkkauskulut</i>	7486	47874			246 000	
<i>Ostopalvelut ja palkkiot</i>	110	1664			30 000	
<i>Vuokrat</i>	33	2042			9 000	
<i>Kotimaan matkakulut</i>	142	5774			22 500	
<i>Ulkomaan matkakulut</i>					7 000	
<i>Muut kustannukset</i>	529	10243			30 000	
YHTEENSÄ	8300	67597			344 500	

4.2.5 Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Raportointi ajanjaksolla käytiin neuvotteluja rahoittajan kanssa yhden kerran. Ohjausryhmätyöskentely keskittyi lähinnä tilannetiedottamiseen ja ohjausryhmän lopullisen kokoonpanon vahvistamiseen. Ensimmäinen ohjausryhmäkokous pidettiin 12.1.2010 ja toinen 24.8.2010.

Sidosryhmäpalavereita pidettiin säännöllisesti. Hankkeesta tiedotettiin suoraan sähköpostitse (hankkeiden ryhmäsähköpostilla)

Hankkeen seuranta tehtiin ylläpitämällä toimenpidelistaa kuukausittain. Projektipäällikkö piti esimiehensä kanssa säännöllisesti suunnittelupalavereita, joissa käytiin läpi hankkeen tavoitteita ja tehtäviä. Rahoituspäätöksen jälkeen Toimiva metsä hanke on liitetty hankerekisteriin (www.hankerekisteri.fi).

4.2.6 Toteutusoletukset ja riskit

Hanke etenee suunnitelman mukaisesti ja riskejä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä.

4.3 Yhteistyökumppanit

Hankkeella on laaja maakuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto. Raportointiaikana tiiviimmin yhteistyötä tehtiin metsänomistajajärjestöjen kanssa. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat kunnat, seurakunnat ja metsäyhtiöt. Lisäksi yhteistyötä tehtiin metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, metsäntutkimuslaitoksen ja maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksen kanssa.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tiedotuksen tuloksena on jätetty 7 tarveselvitys hakemusta:

Haukiputaan ulkopalstan tarveselvityshakemus, hakijoina 10 yksityistä maanomistajaa, 2 talojen yhteistä, kunta, seurakunta ja Tornator Oy.

Liminka Ketunmaa alueen tarveselvityshakemus, hakijoina 6 yksityistä maanomistajaa, kunta ja seurakunta.

Kiimingin tarveselvitys hakemus, hakijoina kunta, seurakunta ja Kiimingin metsänhoitoyhdistys.

Lumijoen ulkopalstan tarveselvitys hakemus, hakijoina 4 yksityistä maanomistajaa ja kunta.

Utajärvi Juorkunan alueen tarveselvityshakemus, yksi yksityinen maanomistaja.

Haapavesi Mieluskylän alueen tarveselvityshakemus, hakijoina kaupunki ja 7 yksityistä maanomistajaa.

Kuivaniemi, Asemakylän alueen tarveselvityshakemus, yksi yksityinen maanomistaja

Haukiputaan osalta tarveselvityksen aloituskokous pidettiin 11.5.2010. Tarveselvitysalueen maanomistajat on haastateltu touko-, kesäkuun aikana, haastattelut teki Mikko Koistinen metsäkeskukselta.

Yhteismetsäselvitykset:

Haukiputaan ulkopalstan tarveselvityksessä selvitetään alueen maanomistajien kiinnostus perustaa yhteismetsä tilusjärjestelyn yhteydessä, alueen yhteisöomistajat kunta, seurakunta ja Tornator Oy ovat alustavasti olleet kiinnostuneita yhteismetsän perustamisesta, jos yksityisiä metsänomistajia lähtee mukaan. Alueella on useita tilojen yhteisenä omistamia suurehkojakin metsäpalstoja, myös niiden osalta selvitetään yhteismetsä mahdollisuus.

Kiimingissä on lähetetty syyskuussa kyselykirje (yli 800 kpl) uuteen yhteismetsään liittymistä koskien kaikille kunnan alueella yli 2 ha metsää omistaville. Kunta ja seurakunta ovat yhdessä lupautuneet tulemaan mukaan perustettavaan yhteismetsään liittämällä siihen maksimissaan 500 ha omia metsiään, mikäli yksityisiä liittyjiä on enempi eli tavoitteena on perustaa yli 1000 ha yhteismetsä. Metsänomistajilla on vastausaikaa marraskuun loppuun 2010.

lin Pahkakosken yhteismetsän osalta, yhteismetsään liittymistä selvittävä kysely on lähetetty marraskuussa.. Kyselykirje (n.190 kpl) on lähetetty kaikille yhteismetsän välittömässä läheisyydessä metsää omistaville. Metsänomistajilla on vastausaikaa tammikuun loppuun 2011.

Liminka, Siikalatva alueelle (ns. Lumijoen ulkopalsta) lähetettiin marraskuun 2010 aikana kyselykirje (n. 100 kpl) uuteen yhteismetsään liittymistä koskien kaikille alueella yli 2 ha metsää omistaville. Lumijoen kunta ja -seurakunta ovat yhdessä lupautuneet tulemaan mukaan perustettavaan yhteismetsään liittämällä siihen alueella yhteensä omistamansa 600 ha omia metsiään yhteismetsään, mikäli yksityisiä liittyjiä on enempi eli tavoitteena on perustaa yli 1200 ha yhteismetsä. Metsänomistajilla on vastausaikaa tammikuun loppuun 2011.

Hankkeen tiedottamisen vaikutusta ns. suvunyhteismetsien perustamiseen ei ole hankkeen tässä vaiheessa selvitetty.

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Tämä täydennetään hankkeen loppuraporttiin

6 Allekirjoitus ja päiväys

Oulussa 15.3.2011

Mikko Honkanen

projektipäällikkö

Toimiva metsä hanke