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ELMA 
HANKKEEN LOPPURAPORTTI 
Liite kehittämishankkeen maksamis- 
lomakkeeseen 368 

 

 

Työvoima- ja elinkeinokeskus  

 
 
 
Hankkeen nimi Hankkeen numero 

 Bioenergia ja maisema   hanke nro 24726 
Hankkeen diaarinumero 

dnro 235/3518-2006 
Hankkeen toteuttaja Yhteyshenkilö 

ProAgria Oulu ry (ent Oulun Maaseutukeskus ry) Taimi Mahosenaho 
Lähiosoite Puhelin Fax 

PL 106     (käynti Kauppurienkatu 23, ProAgria Oulu) 040 5517807 08 373 075 
Postinumero Postitoimipaikka Sähköposti 

90901 OULU taimi.mahosenaho@proagria.fi 

 

Hankkeen toteutusaika 01.01.2006-30.03.2008 

 
1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet) 

Nimi Tehtävänimike ja vastuualue 

Taimi Mahosenaho Hankevastaava ja hanketyö, maisemakohteet 

Sanna Rintakumpu Hanketyö, maisemasuunnittelu 

Tauno Hiitola Ruokohelpiasiantuntija 

Heikki Ala-aho, metsänhoitoyhdistys Puuenergia-asiantuntija 
Sirpa Isohätälä ja toimistohenkilöt, 
ProAgria Oulu Kirjanpito, talousasiat ja avustavat työt 

            

 
2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ 

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet Organisaatio 

PJ  Aimo Lehmikangas Rantsilan kunta 

Siht. Taimi Mahosenaho ProAgria Oulu ry. 

varapj Vesa Nuolioja ProAgia Oulu ry. 

Pekka Seppinen Siikajoen kunta 

Heikki Ala-aho Siikajokilaakson metsänhoitoyhdistys 

R Holopainen / M Isolaht Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, TE-keskus Hankekoordinaattori 

Heikki Karppimaa Turveruukki Oy 

Tauno Hiitola Ruokohelpiasiatuntija  (helpinviljelijä, viljelijärenkaan jäsen tilallaan) 

            

            

            

 
3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT  

Hankkeen tekijätahot ja ohjausryhmään kuuluvat tahot 

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa, Turveruukki 

Alueen maanomistaja 

Pohjois-Pohjanmaan Liitto 
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4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTTEESSA HANKESUUNNITELMAAN  
(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla kehittämishankkeen 
indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä) 

Löydetty niitä yrittäjiä, joita bioenergian tuotantoon liittyvä yhteistyörengas kiinnostaa 

Saatu tietoa levitettyä bioenergiayhteistyöstä ja maisemaraivauskohteiden yhdistämisestä bioenergiakäyttöön 

Saatu kiinnostus viriämään yleisötilaisuuksien ja lehtijuttujen avulla   

Saatu konkreettisia suunnitelmia ja kohdekontakteja  ympäristönhoidosta 

Saatu  konkreettisia esimerkinomaisia maisemanhoitokohteita  toteutukseen  

      

 
5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA  (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
•-Ruukki-Rantsila alueen kohteiden kunta- ja tilakohtainen maisemanhoidollisten bioenergiakohteiden 
suunnittelu, maanomistajakirjeet ja kohteiden maanomistaja selvitykset, joista Leader hanke voinut jatkaa 
toteutukseen. 
 
•6 omaa tilaisuutta tai retkeilyä, 3 yhteistä tilaisuutta Leader hankkeen kanssa (yht 9 kpl). Bioenergian 
ympäristövaikutus-retkeily, neuvontapiste bioenergia -avointen ovien päivässä Rantsilassa. 
 
•Ruokohelpin viljelijärenkaan perustamiseen johtava hanketyö-> neuvontakäynnit, tilaisuudet  
•Villjelijäyhteistyön perustamistilaisuudet, Kuortaneen energiaosuuskunnan esittelyvierailu hankkeen 
tilaisuudessa, jatkotoimien suunnittelu, yhteislaitehankintojen suunnittelu ja  kustannusvertailut -> uudistetut 
työpaikat. 
 
•MUUTA: Yhteistyö Sopimuksellinen ymp.hoito Leaderhankkeiden, kylien, kunnan  ja maatalouden Lumo- ja 
kosteikkosuunnittelu hankkeen kanssa. 
 
 

 
6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA  
(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehit-
tämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
-Saatu  konkreettisia esimerkinomaisia puuenergia-maisemanhoitokohteita  toteutukseen 14 kpl Elma hankkeen 
osalta 
-Saatu  viljelijöiden pelto-ja puuenergian tuoton ja  jalostuksen yhteistyökiinnostus viriämään  
 
-Bioenergian käytön ja keruun edistäminen maisemaraivauskohteilta ja  kampanjointi arvokkaiksi luokitelluilla 
maisema-alueilla 
 
-Siikajokilaakson jokirantavyöhykkeiden hoidon alkaminen kampanjoinnin tuloksena: 
-Ympäristötilaisuuksissa, artikkeleissa ja tiedotteissa tiedottaminen bioenergiasta ja siihen vaikuttavista 
bioenergiaa tuottavista maiseman- ja luonnonhoidollisista toimista 
 
HUOM Elma hanke teki pohjatyötä ja selvittelyä vuonna 2006 niihin kohteisiin ja yrityksiin  jotka konkreettisesti 
toteutuivat 2007 Leader hankkeessa : Sopimuksellinen ympäristönhoito ja bioenergia.  Ne tulokset kirjattu 
Leader hankkeelle (Sopimuksellinen ympäristönhoitoj bioenergia ''Norsu"- Leader) 
 
 

 
7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 

Viimeisessä ohjausryhmän kokouksessa todettiin hankkeelle asetetut tavoitteet saavutetuksi.  
Kuntasektorin lausunnon antoi Pekka Seppinen  Siikajoen kunnasta ja totesi kunnan kannalta tavoitteet saavu-
tetuksi. 

      

      

      
 
8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
Viljelijärengasyhteistyössä mukana olleiden kanssa yheistyön edelleen eteenpäin vieminen 
(mahdollinen osuuskunta, suunnitellun yhteislaitehankinnan loppuun saattaminen: murskaus ja briketöinti, 
Kestilässä metalliprojektissa suunnitellun laitteen testaus viljeljärenkaassa (Ilkka Kovalainen),       

Jatkaa maisemallisten raivauskohteiden toteutusta. Vaatii yhteistyön koordinointia jotta saadaan bioenergian 
yhteiskeruuta organisoitua eri kohteilta lämpöyrittäjille 
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9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
-maisemanhoidollisten raivauskohteiden selvityksiä Rantsilan ja Siikajoen alueelta  (kohteita, toimia ja 
maanomistustietoja) 

-tiedotteita 

-maanomistajakyselykirjeitä ja lomakkeita 

-powerpoint esityksiä 

      

      
 
10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä) 
Ei erityisiä ongelmia.  

 
11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA 

Kustannuslaji Euroa 

 Palkat ja sivukulut 39 599,87 

Matkalulut 3645,42 

Muut kulut vuokrat: 171,15 

Muut kulut 8033,56 

            

            

(huom toteutuma kirjanpidossa 427,27 eur suurempi)       

Bruttomenot yhteensä       

Tulot (vähennetään)       

Nettomenot yhteensä 51 450 

 
12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ 
Rahoittajan nimi Valtio Kunnat Yksityinen Muu rahoitus Oma rahoitus Yhteensä 

Yksityirahoitus             5150             5150 

Kuntaraha       10300                   10300 

TE keskus 36 000                         36000 

                                          

                                    51450 
 
Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Oulussa 18.04.2008 

 
 
 
 
 
Vesa Nuolioja                         Virpi Huotari 
Johtaja ProAgria Oulu             Agronomi ProAgria Oulu 

 

LIITTEET        kpl 
 


