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Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista

QULUNKAAREN
SEUTURUMNT A

Yieista

Oulunkaaren seutukunnan kuntataajamat on yhdistetty toisiinsa nopein tietoliiken-
neyhteyksin Oulunkaaren alueverkkohankkeen tuioksena. Alueen maaseutukylat
jaivat tssé kehitysvaiheessa iiman laajakaistayhteyksien saatavuutta ja vain osa
paasi laajakaistaverkon piiriin ns. markkinaehtoisen kehityksen tai kuntien toteut-
tamien omaehtoisten investointien seurauksena. Tosin maaseutukylien laajakais-
tasaatavuus kehittyi merkittavasti Opetusministerin mydntdman tukirahoituksen
mahdollistaessa maaseutukoulujen laajakaistayhteyksien rakentamisen. Projektin
tehtéavana oli taydentaa edelld mainittujen toimenpiteiden tuottamia tuloksia.

Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista —projekti toteuttaa omalta osaltaan Poh-
jois-Pohjanmaan laajakaistastrategiaa. Projektin toteuttaminen pohjautuu projektia

edeltédvaén Qulunkaaren ja Koillismaan maaseutukylien laajakaistaverkon tekno-
logiaselvitykseen.

Projekti
Projektin nimi: Qulunkaaren maaseutukylien laajakaista.

Projektin toteuttajaorganisaatio: Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtyma.

Projektin rahoitus: Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjeima / Pohjois-
Pohjanmaa.
Toteuttamisalue: Oulunkaaren seutukunnan kunnat: Kuivaniemi,

Pudasjarvi, Utajarvi, YIi-li ja Ylikiiminki.
Projektin toteutusaika: 25.4.2005 — 31.12.2006.

Raportointikausi: 25.4.2005 - 31.12.2006.

Projektin tavoitteet ja toimenpiteet

Projektille asetetut tavoitteet

Oulunkaaren maaseutukylien {aajakaista -projektin tavoitteena oli rakennuttaa
laajakaistaverkon runkoyhteydet mahdoilisimman kattavasti niilie maaseutukyiille,

joille aiemmin suoritetut toimenpiteet eivat sita viela olleet tehneet. Toimenpiteen
vélittdménd tavoitteena oli mahdollistaa laajakaistan saatavuus vahintaan 20 — 30
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OULUNKAAREN
SEUTUKURTA

3.2

maaseudulla toimivalle yritykselle, 30 maatilalie seka useille sadoille yksityisille
kotitalouksille ja kuntalaisille Oulunkaaren seutukunnan alueella. Toimenpiteen
tarkoitus oli parantaa alueen kansalaisten tasa-arvoa, lisatd ja monipuolistaa mm.
opiskelumahdollisuuksia seké turvata ja parantaa yritysten kilpailukykya.

Projektissa suoritettavien toimenpiteiden vélilisena seurauksena pyrittiin luomaan
edellytykset vahintdén 5 tySpaikan sailyttamiselle ja 2 uuden pysyvin tydpaikan
syntymiselle kilpaikukyvyn parantumisen my6ta sekd luomalla mahdollisuuksia
etatydn tekemiselle.

Projektin tavoitteiden saavuftamiseksi suunniteltiin rakennutettavan laajakaistaver-
kon runkoyhteydet taulukossa 1 esitetyille kylille.

Kunta Maaseutukyld
Kuivaniemi Harjula, Qijarvi, Ruohola
' Myllykangas, Heinikoski
Pudasjarvi Korpinen, Jaurakkajérvi
Livo, Pérjansuo
Pintamo
Utajarvi Sotka
Murto, Kormu
Yii-li Pahkakoski
Ytikiiminki Alavuotto, Vahévuotto, Yiivuotto
' Jokela ~ Juopuli — Karahka — Seluskanjérvi — Jokikokko —
Nuoritta — Niemikyla
Somerovaara — Joloskyl4

Taulukko 1. Projektin toimenpiteiden kohteet.

Projektissa suoritetut toimenpiteet

Edelta kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi projeklissa toteutettiin seuraavat
toimenpiteet:

1) Projektin kiynnistidminen

Rahoituspdatds: Pohjois-Pohjanmaan Liito myonsi Oulunkaaren maaseutuky-
lien laajakaista —projektille rahoituksen 29.8.2005.

Projektin asettaminen: Oulunkaaren seutuhallitus hyvdksyi projektin kokouk-
sessaan 4.11.2005.

Toimeksianto: Oulunkaaren seutukuntajohtaja antoi toimeksiannon projekti-
paallikon tehtavasta Koulutus- ja kehittamiskeskus Pohjantdhden yksikén johta-
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jalle. Toimeksianto perustui Pohjantdhden ja Oulunkaaren seutukunnan yhteis-
tybsopimukseen sekd aikaisempaan yhteistyhén Oulunkaaren ja Koillismaan
laajakaistaverkon teknologiaselvityksen toteuttamiseksi.

Projektisuunnitelma: Projektin toteuttamisesta laadittiin projektisuunniteima
hankesuunnitelmaan, rahoituspaatékseen ja ohjausryhméan ensimmaisen ko-
koukseen pohjautuen. Projektin ohjausryhma hyvaksyi projektisuunnitelman
14.11.2005.

Koulujen laajakaistayhteydet

Maaseutukylien koulujen laajakaistayhteyksiad rakennettin kuntakohtaisesti
omina erillisilia toimenpiteill&&n, jotka perustuvat OPM:n rahoitukseen. Kouiujen
laakakaistayhteyksien rakentaminen ei varsinaisesti ollut Qulunkaaren maaseu-
tukylien laajakaista —projektin toimenpide, mutta silld oli suuri merkitys maa-
seudun laajakaistaverkon kehittymisen osalta. Kouluille rakennettavat yhteydet
ofettiin tarkasti huomioon mahdollisimman laajan ja optimaalisen peittoalueen
saavuitamiseksi ja paallekkaisyyden vaittamiseksi.

Laajakaistayhteyksien hankinta

Projektin keskeinen toimenpide, laajakaistayhteyksien hankinta, toteutettiin
kunkin kunnanh omana hankintana. Projektin toimesta valmisteltiin kilpailutus-
prosessissa kaylettdva tarjouspyyntd, mutta kukin kunta toteutti omat hankin-
tansa ja teki lopulliset p&atdksensd hankintojen laajuudesta seké priorisoi ra-
kennettavat kohteet ottaen huomioon muut laajakaistaverkon laajenemiseen
liittyvéat toimenpiteet.

Raportointi ja maksatukset

Projektista on laadittu rahoittajan edellyttdmét seurantaraportit puolivuosittain
seka valiraportti. Loppuraportti esitetddn loppumaksatuksen yhteydessa.

Projektin ensimmaistd maksatusta haettiin 18.1.2006 suunnitelman mukaisesti
raportointikaudelta 25.4.2005 — 31.12.2005. Toinen maksatus, joka on samalia
loppumaksatus, haetaan kun kaikki hankkeen toimenpiteet on suoritettu.
Laajakaistayhteyksien rakentamiseen myénnetty tukirahoitus maksetaan han-
kinnan suorittaneille kunnille takautuvasti, heti kun rahoittaja hyvaksyy loppu-
maksatushakemuksen ja suorittaa maksun hankkeen hallinnojjalle.
Tiedottaminen

Laajakaistan saatavuus on ollut kunnissa ja erityisesti kylilia varsin kuuma kes-
kustelun aihe. Laajakaistayhteyksien tuitua saataville on projektin toimesta py-

it Kulvaniemi « Pudasiang « Utagdngd » Yish = Yikiminkd

Micropolis « Piisilta 1, FIN-81100 li » Tel. +358 8 5536 500 » Fax +358 8 5536 507 » www.ouunkaari.com




LOPPURAPORTTI

W ‘ Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista
et

ULI‘IH‘ AAR ‘-N

SL'Lli'L[F.L:‘NT.ﬂ.

6)

7)

ritty tiedottamaan mm. kuntaorganisaatioita ja kunkin kyldn kylayhdistyksia ym.
aktiivisia toimijoita. Lis&ksi paikallista mediaa on pyritty hyddyntamaan laaja-
kaistaverkon laajentumisesta. Myds laajakaistaverkkoa rakentavan operaattorin
www-sivusto on ollut merkittava tiedonlahde.

Tiedottamisen kannalta jokainen ohjausryhman jasen on oliut merkittavassa
roolissa oman kuntansa alueella tapahtuvista toimista. My6s operaattori on
markkinoinut palvelujaan alueella. Operaattori ja muut palveluiden tarjoajat ovat
projektin loppuvaiheessa tuonnollisesti olleet varsin merkittdvassa roolissa seki
tiedottamisen ettd laajakaistayhteyksien markkinoinnin osalta.

Tiedottamista on edistetty myds yhteistydssd muiden alueella toteutettavien
hankkeiden kautta. Naistd hankkeista tarkein on ollut Oulunkaaren ICT -
valmennus, joka on toteuttanut muun koulutustoimintansa ohella useita kym-
menid laajakaistaverkon laajenemisesta informoivia tilaisuuksia seka tietoverk-
kojen kayttdon valmentavia koulutustilaisuuksia Oulunkaren seutukunnan alu-
eella. Projekti on suunniteltu toteutettavaksi rinnan laajakaistaverkon rakenta-
misen kanssa. Qulunkaren ICT-valmennus on osittain rahoitettu Euroopan So-
siaali Rahastosta.

Ohjausryhiméan kokoukset
Hankkeelle oli nimetty seuraava ohjausryhma:

Jussila Jari, Oulunkaaren seutukunta
Kemppainen limo, Ylikiiminki (sihteeri)
Klasila Mirja, Kuivaniemi

Nieminen Jussi, Yli-li

Nissinen Paavo, Utajarvi

Piri Jouni, Pudasjarvi {puheenjohtaja)
Vaisanen Mikko, Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Lisdksi ohjausryhmén kokouksiin osallistui laajakaistaverkon rakentamiseen va-
litun operaattorin edustajat (Oulun Puhelin Oyj).

Ohjausryhm@ kokoontul projektin aikana 7 kertaa: 12.10.2005, 14.11.2005,
17.1.2006, 3.5.20086, 6.9.2006, 9.11.2006 ja 6.2.2007. Ohjausryhmé&n kokouk-
sista on laadittu muistiot, jotka on tarkastettu koko ohjausryhman toimesta |&-
hettdmalld muistio sdhkdpostitse kaikille jasenille, joilla on ollut mahdollisuus
kommentoida muistion sisaltéa tai esittda korjausvaatimuksia. Lisdksi muistio
on tarkastettu ja allekirjoitettu aina seuraavassa ohjausryhmén kokouksessa.

Projektin paattaminen

Projekii paatetddn ohjausryhman viimeisessa kokouksessa 14.12.2006.
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Aikataulu ja resurssit

Projektin aikataulun toteutuminen

Hankesuunnitelman ja mydnnetyn rahoituspaatéksen mukainen toteuttamisajaksi
projektilie oli maaritetty 25.4.2006 - 31.12.2006 vélinen ajanjakso. Kaikki projektis-
sa toteutettaviksi suunnitellut toimenpiteet on suoritettu aikataulun puitteissa.

Projektin taloudellinen toteutuminen

Projektille mydnnetty rahoitus oli kokonaisuudessaan 128 000 €. Rahoitus perustui
Pohjois-Pohjanmaan Liiton myéntdmén Pohjois-Suomen Tavoite 1 --ohjelmasta
maksettavaan rahoitukseen (50%) ja kuntien projektille osoittamaan rahoitukseen
(50%) seuraavasti jakautuen:

Rahoituksen ldhde = Summa
Pohjois-Pohjanmaan Liitto 64000€
Kunnat yhteensé 64 000 €
Kuivaniemen kunta 12 000 €
Pudasjédrven kaupunki 21200 €
Utajérven kunta 5800 €
Yli-lin kunta 7000€
Ylikiimingin kunta 18 000 €
Rahoitus yhteensé 128 000 €

Taulukko 2. Projektin rahoitussuunnitelma

Projektin alkuperdisen hankesuunnitelman mukaiseen hyvaksyttyyn budjettiin ha-
ettiin muutosta kustannuslajien valiseen jakautumiseen 17.1.2006. Seuraavassa
taulukossa on esitetty alkuperdinen budjetti, hyvaksytty muutosbudjetti seka toteu-
tuneet kustannukset.
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Kustannuslaji Alkuperdinen Muutos- Toteutuneet
budijetti budietti kustannukset

Palkat ja sivukuiut 7 000 2 800 1975,64
Asiantuntijapalvelut 0 6 000 5 508,09
Matkakulut 1000 0 0
Kone- ja iaitehankinnat 118 000 118 000 118 775,11
Kuivaniemen kunia 22 000 22 000 22 200,00
Pudasjdrven kauptinki 3¢ 000 39 000 39 393,77
Utajdrven kupta 11 000 11 000 11 383,78
Yii-lin kunta 13 000 13 000 13 393,78
Ylikiimingin kunta 33 000 33000 33 393,78
Toimisto- ja vuokrakustannukset 1000 200 48,24
Muut menot 1000 1000 692,92
Yhteensa 128 000 128 000 128 000

Taulukko 3. Projektin kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset.

Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista projekti on aktivoinut kuntia omaehitoisiin
toimenpiteisiin projektin puitteissa toteutettavien investointien tdydentamiseksi.
Nailla kuntien suorittamilla lisdinvestoinneilla on suuri merkitys laajakaistaverkon
kattavuuteen sekd t&man projektin tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Lisdinvestoinnit on

esitetty taulukossa 4.

Kunta Lisdinvestointi
Kuivaniemen kunta 200,00
Pudasjdrven kaupunki 26 020,83
Utajarven kunta 8 309,22
Yii-lin kunta 19 806,22
Ylikiimingin kunta 3 506,22
Yhteensi 57 742,49

Taulukko 4. Kuntien suorittamat lisdinvestoinnit laajakaistaverkon rakentamiseen.
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Tulokset
Laajakaistayhteydet

Projektin tavoitteena oli toteuttaa laajakaistaverkon rakennuttamisen edellyttamat
investoinnit taulukossa 1 esitettyihin kohteisiin. Tarjouspyynnét esitettiin hanke-
suunnitelmavaiheessa suunniteltua laajemmalle alueelle, silla tasmaéllista hintatie-
toa eri teknologioihin perustuville ratkaisuille ei ennen Kkilpailutusprosessia ollut
saatavilla ja lopullinen kohteiden mééritt&iminen ja priorisointi haluttiin jattaa osaksi
hankintapaéattsta.

Esitettyjen tarjousten pohjalta valittiin laajakaistan toteuttajaksi Oulun Puhelin Oy,
joka tarjosi langatonta Wimax teknologiaa. Valittu teknolegia oli eduliisin ratkaisu
laajakaistaverkon runkoyhteyksien rakentamiseen harvaan asutuille alueille, jossa
mm. puhelinverkkoteknologia oli joissakin tapauksissa varsin vanhaa. Néissa koh-
teissa langaton tekniikka oli kéytanndssa ainoa tekninen mahdollisuus laajakaista-
verkon toteuttamiseksi. Toiseksi seks teoreeftinen ettd kiytdnndssa saavutettu
laajakaistapeitto on langattomalla teknologialla toteutettuna perinteisempaa puhe-
linverkkoon perustuvaa DSL-ratkaisua selkeésti kattavampi. Wimax -tekniikkaan
perustuvalla ratkaisulia saavutettiin mahdollisimman kustannustehokkaasti varsin
kattava laajakaistaverkko. Langaton laajakaistayhteys edellyttad kuluttajaita kor-
keahkoja perustamiskustannuksia kalliista paatelaitteista johtuen. Tama on ollut
osasyynd liittymien ennakoitua hitaammalle myynnilie. Kustannuksesta aiheutuvaa
este laajakaistan kayttédnotolle on pyritty poistamaan tarjoamalla kuluttajilie eriai-
sia vaihtoehtoehtoja langattoman tledonsnrtoyhteyden edellyttémien laitteistojen
hankintaan. Toinen tekija odotettua hitaampaan liittymien tilauksiin on varsinaisen
markkinoinnin k&ynnistyminen vasta aivan projektin loppuvaiheissa.

Tarjotun teknologian hinta, saavutetiava teoreettinen laajakaistapeitto ja koulujen
laajakaistarakentaminen huomioiden arvioitiin rakennettavia kohteita uudelleen.
Budjetoitua eduilisempi hinta mahdollisti yhteyksien rakentamisen hieman suunni-
teitua laajemmalle alueelle. Lisdksi kunnat tekivat runsaasti pastdksia omaehtoi-
sista lis@investoinneista laajakaistayhteyksien rakentamiseksi. Lopputuloksena
saavutettiin varsin hyva laajakaistapeitto koko seutukunnan alueelle. Raportin liit-
teessé 1 on esitetty toteutetut kohteet kunnittain ryhmiteltyina. Liitteessa 2 on esi-
tetty OPM:n rahoittaman projektin tuloksena rakennetut kohteet.

Muut tulokset

Projektin suorina tuloksina tavoiteltiin laajakaistan saatavuuden mahdollistumista
vahinta&én 20 — 30 maaseudulla toimivalle yritykselle ja 30 maatilalle seka useille
sadoille yksityisille Kkotitalouksille ja kuntalaisille Oulunkaaren seutukunnan
alueella.

I« Kuivaniemi » Pudasiarvi » Utajarvt « Yied » Yiikiimink
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Tavoite voidaan katsoa saavutetun, silld projektin toimenpiteena rakennettuun
WiMax -tekniikkaa hyddyntdvdan runkoverkkoon on asennettu 414 kpl
laajakaistaliittymiad (Culun Puhelin Oyj, 6.11.2006). Seuraavassa taulukossa on
esitetty ndiden liittymien jakautuminen kunnittain;

Kunta Liittymien |
, _ lukumésra
Pudasjérvi 137
Ylikiiminki 103
Kuivaniemi 70
Utajarvi 65
Yli-li 39
Yhteensi 414

Taulukko 4. Laajakaista liittymien iukumaara kunnittain (6.11.2006).

QOulunkaaren seutukunnan alueelle rakennetun langattoman laajakaistaverkon
voidaan katsoa vaikuttaneen myonteisesti laajakaistatarjonnan paranemiseen mm.
Kiimingin ja Muhoksen kuntien alueilla. (Oulun Puhelin Oyj, 8.11.206)

Projektin valillisina tavoitteina oli

- sailytda 5 tydpaikkaa sekd luoda uusia pysyvid tyOpaikkoja Kilpaikukyvyn
paranfumisen myéta ja iuomalla mahdollisuuksia etatyén tekemiselle

- mahdollistaa 2 uuden tydpaikan syntymisen Oulunkaaren seutukunnan alueelle
séhkdisen palvelutuotannon parissa.

- parantaa alueen Kkansalaisten tasa-arvoa, lisatd ja monipuolistetaa mm.
opiskelumahdollisuuksia seka turvataa ja parantaayritysten kilpailukykya.

Vdlillisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen silid yhteydet laajakaistaverk-
koon ovat nyt saatavilla valtaosalle kuntalaisia, maatiloja ja yrityksid. Konkreetti-
sena osoituksena tavoitteiden toteutumisesta on mm. alueella toimivan laajakaista-
liittymia asentavan yrityksen liiketoiminnan kehittyminen ja henkildston maaraan li-
saiminen.

Liséiksi hankkeen voidaan katsoa lisinneen ihmisten kiinnostusta tietoyhteiskunta-
kehitysta kohtaan ja osallistuneen aktiiviseen opiskeluun naiden asiciden tiimoilta.
Tama voidaan konkreettisesti osoittaa Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista ja
Oulunkaaren ICT valmennus —projektien hedelmaliisella yhteistydlla. Laajakaista-
verkon laajenemisesta, liittymén hankinnasta, asennuksista ja kaytdsta kertovia ns.
tupailtoja on jarjestetty 21 kappaletta. Osallistujia tupailloissa ollut yhteensa
480henkiléa.
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5.3. Yhteenveto

Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista projektin voidaan katsoa onnistuneen
varsin mainiosti:

- Projekti on toteutettu sille varatun méaraajan puitteissa.

- Projekti on onnistunut toteuttamaan kaikki sille asetetut tehtévit ja saavutta-
maan tavoitteensa.

- Projektin my6tavaikutuksella toimenpiteisiin osallistuvat kunnat ovat aktivoitu-
neet rakennuttamaan laajakaistaverkon runkoyhteydet muutoin vaille iaaja-
kaistayhteyksia jaaville alueille.

- Projektin tutoksena on syntynyt suunniteltua laajempi laajakaistaverkon peit-
toalue Oulunkaaren seutukunnan alueelle ja sen toteuttaminen on tapahtunut
varsin kustannustehokkaasti.

- Projektin rinnalla on toteutettu projekti koulujen laajakaistayhteyksien raken-
tamiseksi. Ndm& projektit ovat yhteisvaikutukseltaan tuottaneet erinomaisen
tuloksen.

Projektin todellisia tutoksia voidaan arvioida vasta noin vuoden kuluessa, jolloin
varsinainen laajakaistayhteyksien markkinointi on tuottanut yhteyksien hankintaa
ja asennuksia. Silloin voidaan arvioida todellista kayttajien masras. Ehka vielakin
hieman pidemmalia aikavalilld nahdaan, miten mm. etdopiskelu- ja etitydmahdol-
lisuuksia on todella hyGdynnetty ja miten ne ovat vaikuttaneet alueen kilpailuky-
kyyn ja houkuttelevuuteen seké tydllisyyteen. Pelkké laajakaistaverkko ei synnyta
uusia tydpaikkoja esimerkiksi sahkéisen palvelutuotannon alueelle.

Infrastruktuuri, laajakaistaverkon runkoyhteydet maaseutukylille, on nyt rakennet-
tu. Mahdollisuus laajakaistan hankkimiseksi ja sen kéytdlle on annettu. Tlta osin
Qulunkaaren seutukunnan alueella asuvat ihmiset ovat tasa-arvoisessa asemassa
muiden suomalaisten kanssa. Seuraavat kehityksen askeleet tydpaikkojen synnyt-
tamiseksi ja séhkdisen palvelutuotannon kehittamiseksi ottavat nyt kuluitajat ja
kaupalliset palveluntarjoajat. Oulunkaaren seutukunnan alueetla laajakaistan puut-
tuminen ei enda ole esteend.

e Kuwvaniemi « Pudasiar » Utaidre » Vi Yikiimink
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6. Liitteet

Liite 1. Projektin tavoitteena olleet kohteet seké projektin ja kuntien lisdinvestointien tulok-

LOPPURAPORTTI

Oulunkaaren maaseutukylien laajakaista

sena toteutetut kohteet.

Kunta Tavoiteena olleet kohteet Toteutetut kohteet
Kuivaniemi Harjula Harjula
Qijarvi Qijarvi
Ruchola Ruohola / Lamminperd
Myliykangas Myllykangas
Heinikoski Heinikoski
Pohjoisranta
Pudasijarvi Jaurakkajarvi / Korpinen Jaurakkajarvi / Korpinen
Livo Livo
Pintamo Pintamo
Péarjansuo (OPM:n projekti)
Kongasjarvi
linattijarvi
Panuma
Petéjakangas
Rytinki / Metséla
Syéte
Yli-Siurua / Konttila / Kokkokylé
Utajarvi Sotka Sotka
Kormu Kormu
Murto Murto
Juorkuna
Séarkiidrvi
Naamankylé
Yhi-h Pahkakoski Pahkakoski
Tannila / Polviaho, Pihlaja
Kierikki
Leuva
Keskikylé / Turtinen / Yiiranta
Ylikiiminki Alavuotto / Vahavuotto / Yiivuotio | Alavuotto / Vahévuotio
Jokela Jokela
Juopuli / Niemikylé / Seluskanjérvi | Juopuli / Niemikylé / Seluskanjérvi
Karahka Karahka
Jokikokko
Nuoritta Nuoritta
Somerovaara Somerovaara
Joloskyla

Micropolis « Piisilta 1, FIN-81100 ti » Tel. +358 8 5536 600 « Fax +358 8 5536 507 - www.oulunkaari.com
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Liite 2. OPM:n projektin kohteet

Kunta | Maaseutukoulu / kyla
Kuivaniemi Jokikylén koulu
Oiiarven koulu

Pudasjarvi Aittojarven kouiu
Ervastin koulu
Hetekylén koulu
Hirvaskosken koulu
Kipinén koulu
Paukkerin Koulu
Poijulan koulu
Péarjénsuon koulu
Sarakylén koulu

Utajérvi Ahmaksen koulu
Sangin koulu

Ylikiiminki Pohjoiskuiman koulu
Vepsén koulu

s Kulvaniany « Pudasiang - Utaganei « Yii-is « Yikiiminkd
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Liite 3. Projektin tuloksena rakennetut uudet laajakaistaverkon
peittoalueet Oulunkaaren seutukunnan alueella.
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