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1. Hankkeen toteuttaja
Syétteen kylayhdistys ry
Syoétekyldntie 1066
93280 Syéte

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Nimi: Syétteen kylatalon energiamuutos
Hankkeen numero: 9863

3. Yhteenveto hankkeesta

Syétteen kylayhdistys ry:n kylatalon energiamuutoshankkeessa muutettiin kylatalon Iampdenergia
6ljysta maaldampdon. Hanke toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta yhden
ylim&araisen porakaivon hankintaa hankkeen edetessa.

4. Raportti
Seuraavassa esitelldan hankkeen toteutuminen.

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteet: hankkeen tavoitteena oli vaihtaa kylatalon kiinteistéon kotimainen
lampdenergia 6ljyn sijaan. Tavoitteena oli Jammityskustannusten alentaminen ja kotimaisuuden
suosiminen. Tavoitteena oli tehda pitkaaikainen sijoitus tulevaisuuden ymparistéystévallisempéaan
energiamuotoon.

4.2 Hankkeen toteutus

Toimenpiteet: hanke toteutettiin seuraavasti: suunnittelu, kustannusarvion laatiminen,
rahoitushakemus, tarjouspyynnét / kilpailutus, toteutus.

Kilpailutus toteutettiin seuraavasti: tarjouspyynté lahetettiin neljélle (4) urakoitsijalle. Jokainen
toimitti tarjouksensa. Edullisimman tarjouksen jatti Sotkamon Porakaivo Oy. Edullisuus perustui
samaan aikaan viereisella tontilla Pudasjarven kaupungin toteuttaman maalampétyéhén. Hankkeet
voitiin yhdistéa ja saastettiin porauskustannuksissa.

Aikataulu: investoinnin toteutusajaksi hyvaksyttiin paatéksessa 25.9.2009 — 25.9.2012. Hanke
toteutettiin ajalla 30.10.2009 — 12.11.2009.

Resurssit: hankkeen toteutukseen osallistui kyldyhdistyksen vaki. Varsinainen investointiin liittyva
maaldmmén rakentaminen hankittiin ulkopuoliselta yritykselta.

Toteutuksen organisaatio: kyldyhdistyksen hallitus.

Kustannukset ja rahoitus: Investoinnin hyvaksytyt kustannukset olivat pdatdksessa yhteensa
52123,52 euroa. Vastikkeettoman tydn arvoa oli 0 euroa. Julkisen rahoituksen osuus hankkeen
hyvaksyttavasta rahoituksesta oli 60 % (31274,11 €), josta EU-rahoituksen osuus oli 45 %
(14073,34 €). Kuntarahoituksen osuus oli 20 % (6254,82 €). Yksityisen rahoituksen osuus oli 40 %
(20849,41 €).



Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhméatyéskentely): hankkeen toteuttajat ovat piténeet
kokouksia investointihankkeen tiimoilta. Hankkeen toteutumista on seurattu urakoitsijan kanssa
pidetyilla tydmaakokouksilla. Hankkeen ohjausryhméana on toiminut kyldyhdistyksen hallitus ja
kéaytettavissa olleet asiantuntijat.

Toteutusoletukset ja riskit: hankkeen toteuttamisesta pyydettiin kustannusarvio.
Kustannusarvion pitédvyyteen uskottiin, mutta toteutuneena riskina jouduttiin kaivamaan yksi
yliméardinen porakaivo pohjaveden korkeuden vuoksi.

Selvitys rakennussuunnitelman toteutumisesta: Hanketta aloitettiin toteuttamaan lokakuun
2009 lopussa, jolioin Sotkamon Porakaivon edustaja tutustui kohteeseen. Tutustumisen aikana
suunniteltiin maaldmpdékaivojen paikat, linjaston veto, Idmp&pumpun seka lamminvesivaraajan
paikka. Kaivojen poraaminen alkoi 02.11.2009. Kahden kaivon jéalkeen ilmeni tarve ylimaéraiselle
kaivolle, johtuen pohjaveden alhaisesta korkeudesta. Kaivot yhdistettiin kaivannolla, johon
asennettiin limmdonkeruuputkisto eristeineen. Poraus valmistui 12.11.2009 jonka jélkeen tulivat
sdhkémiehet ja LVI-asentajat. LAmp&pumppu ja imminvesivaraaja asennettiin 11. -12.11.2009
toimintakuntoon, jonka jélkeen maalampé oli valmis kaytettdvaksi.

Lampdoékaivourakka:
o Putkenlyénti / maaporaus
e Terasputki
o Kallioporaus
o Lamménkeruuputkisto ja nesteet
e Asennettu lampdkaivot 6 kpl

4.3 Yhteistybkumppanit
Hankkeen toteutukseen osallistuivat seuraavat tahot:

Oulunkaaren seutukunta, Uusiutuvan energiahankkeen projektipaallikkd Jari Merildinen
Pudasjarven kaupunki, Mikko Kaukoranta

Sotkamon porakaivo Oy

Syétteen Maansiirto Oy

JoMMa ry

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen aikana on toteutettu suunnitelman mukaisesti kylatalon Iampdenergian muuttaminen
kotimaiseksi lampdenergiaksi, maaldmmaoksi.

Hankkeen tuloksena Syétteen kyldyhdistys ry:n lammityskustannukset ovat laskeneet.

Hanke on vaikuttanut kyldyhdistyksen toimintaan positiivisesti. Uusi Iammitysjarjestelma on
edullisempi, ympéristéystévéllisempi ja turvallisempi.



5. Esitys jatkotoimenpiteiksi
Maaldmmén hyétyja tullaan parantamaan edelleen energiansaéastétoimenpiteilld, muun muassa
kylatalon ikkunoiden korjaamisella.

6. Allekirjoittajat ja pdiviys
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