

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Alavuoton mylly, jokimatkailun taukopaikka		9629	
Hankkeen diaarinumero			
4993/3510-2002			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Alavuoton Kyläyhdistys Ry		Asko Väänänen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Väänenesenkuja 16		045-6718708	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
91300	YLIKIIMINKI		

Hankkeen toteutusaika	4.11.2002-3.11.2006
-----------------------	---------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	X

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Alavuoton kyläläiset	Nimet löytyy talkoo listoista

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Väänänen Veijo	Alavuoton kyläyhdistys ry pj
Väänänen Asko	Alavuoton kyläyhdistys ry sihteeri
Vehkaoja Asko	Alavuoton kyläyhdistys ry varapj

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kiviharjun Sora, Osuuskauppa Arina
Huttusen Saha, Marttilan veljekset (Juopuli)
Erkki Tomperi

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Mylly rakennus saatu valmiiksi

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Myllyn rakennus eri vaiheeseen

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Rakennus valmis, talkootöitä tehty

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Lupien hankkiminen kiven takana

Pyrokratia liian monimutkaista

Tulos nähtävillä Alavuotolla

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

?

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)


Lupien hankinta, rahoitushakemusten täyttö, kaikkia kuitteja/maksuja ei ole hyväksytty v. 2006 kevät vaikka MMM ylitarkastaja ne hyväksyi! (13.12.2006 Kimmo Hintikka), palaute käsittelijälle

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Yksikkökustannukset	16344,97
Bruttomenot yhteensä	16344,97
Tulot (vähennetään)	0,00
Nettomenot yhteensä	16344,97

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
TE-keskus	4422,13	2116,43					6538,56
Ylikiimingin kunta/JoMMA			1634,41				1634,41
Kunnan puutavara			671,28				671,28
Yksityinen rahallinen raha				3481,81			3481,81
Talkoot				4018,91			4018,91

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Ylikiimingi 9.2.2007	Asko Väänänen, sihteeri 

LIITTEET 14 kpl