



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Maaseutu Kirjoittaa - Hyvinvointia ja iloa kulttuurista		11564	
Hankkeen diaarinumero			
5434/3514-2002			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Kiiminkijoen Opisto Oy		Heikki Viironen	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Kirkkotie 4		(08)8874 310	(08)5475 042
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
90830	Haukipudas	heikki.viironen@kiiminkijoenopisto.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.1. - 30.12.2003
-----------------------	-------------------

Ohjelma	
Alma	x
Tavoite 1	x

### 1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Pirjo Suvilehto	Hankepäällikkö, hankkeen käytännön toteuttaminen

### 2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Heikki Viironen, pj.	Kiiminkijoen Opisto Oy / Kiiminkijoen opisto
Pirjo Suvilehto, siht.	Kiiminkijoen opisto
Raija Päckilä, jäsen	Kiiminkijoen opisto
Pirjo Hongisto, jäsen	Nouseva Rannikkoseutu ry.
Tauno Laurila, jäsen	Jokivarsien Moderni Maaseutu ry.

### 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Lumijoen, Tyrnävän ja Limingan kunnat, niiden koulut, Oulun läänin taidetoimikunta (Hannele Pappila), Taideseura Lakeus, Oulun seudun lausujat, Texas Roses, Los Rocieros, Runo-Kello (Osmo Hekkala)
--

#### 4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Hankesuunnitelma toteutui: Tavoitettiin monipuolisesti eri ikäryhmät erityistyhmiä (mm. vammaiset, erityiskoulu) unohtamatta. Hanke tavoitti tiedotusvälineiden kautta aiheen pariin yli kuntarajojen.
Koululaisvierailut ja kurssit toteutuivat pääsääntöisesti hankekunnissa.
Maaseutu kirjoittaa -kirja toi julkisuutta. Toiminta aktivoi yksityisiä tahoja jatkamaan toimintoja hankkeen päätyttyäkin.

#### 5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden pariin aktivoiminen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vanhukset, koululaiset</li> <li>- kirjallisuusseminaari 9.8.2003</li> <li>- Maaseutu kirjoittaa -kilpailu, jonka sadosta ilmestyi kirja</li> <li>- ohjaustoiminta kirjallisuuteen, kirjoittamiseen</li> </ul>
--

#### 6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla toimenpidekohtaisella indikaattorilomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Kirjallisuus, luova kirjoittaminen, ylipäätään taiteiden ihmisen hyvinvointia edistävät merkitykset nousivat hankevuoden aikana keskeisesti esille hankekunnissa. Niin yksityiset ihmiset kuin yhteisöt saivat kannustusta nostaa kulttuurin merkitystä esille niin omassa toiminnassaan kuin julkisissa asenteissa (vrt. toimintojen itsenäinen jatkuminen HIK-hankkeen päättymisen jälkeenkin). Merkitys korostui erityisesti vanhusten ja lasten parissa: hyvinvointi, terapeuttisuus.</p>
--

#### 7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hanke todettiin toteuttamisen arvoiseksi ja ilmeni, että hankkeelle toivottiin jatkoa yli kuntarajojen.

#### 8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

- alle kouluikäisille suunnattu satunäyttely Kontio ja viulun salaisuus kiertää Oulun kaupungin kiertävänä näyttelynä koko läänin alueella (kuvat Vasili Reskalenko, teksti Pirjo Suvilehto).

**9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

- Vasili Reskalenko: hankejulistite ja -esite
- kirja Maaseutu kirjoittaa ilmestyi v. 2003, toim. Pirjo Suvilehto, Kustantaja Minerva-kustannus, Jyväskylä
- epäviralliset: kirjoittajakurssien julkaisut, opettajille tuotettu ohjausmateriaali, seminaarimateriaalipakkaus, runokokoelmat vanhustentaloihin

**10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Lajissaan ensimmäisenä hanke tuotti sekä hankepäällikölle että hallinnoivalle taholle odotettua paljon enemmän työtä, mutta myös opetti paljon. Hankkeen jääminen tällä kertaa yksivuotiseksi alun perin aioitun kolmivuotisuuden sijasta tuntuu turhautavalta, koska paljon pohjatyötä jää hyödyntämättä, ellei jatkoa seuraa. Haukiputaan kunnan yllättävä hidastelu hankkeen rahoituksen maksamisessa hidasti osaltaan muutenkin kovin hidasta maksuprosessia. Hallinnoiva opisto joutui rahoittamaan hanketta osin lainalla, jonka kustannuksia ei kuitenkaan voida sisällyttää hankkeen menoiksi. Talouden moninkertainen dokumentointi ja tarkastus eri portaissa vaikuttaa hyvin turhautavalta, kun rahoitusjärjestelmä on valtion ja kuntien välillä jo yli kymmenen vuotta sitten järjeistetty kevyemmäksi.

**11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA**

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja palkkiot		38810,45
Matkakustannukset		6581,18
Ostopalvelut		7706,00
Vuokrat		1649,20
Toimistokulut		2096,99
Muut kulut		7901,84
<b>Bruttomenot yhteensä</b>		<b>64745,66</b>
<b>Tulot (vähennetään)</b>		<b>6465,00</b>
<b>Nettomenot yhteensä</b>		<b>58280,66</b>

**12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ**

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Hankkeen oma rah.						6465,00	6465,00

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Haukipudas 22.3.2004	Heikki Viironen

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl