

TH 6.2.2014

Hankkeen loppuraportti

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys / Himanka Hilliän paikallisosasto

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Hillilän rukoushuone lämpimäksi dnro 1696/3570-2013, hanke nro 20530

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa Hillilän rukoushuoneen alkuperäiset ikkunat ja ulko-ovet uusitaan energian säästämiseksi sekä lämmityskustannusten pienentämiseksi. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ry omistaa Hillilän rukoushuoneen ja se on rakennettu vuosina 1957-1958. Rukoushuone sijaitsee Kalalajoen eteläisimmällä kylällä, Hillilän kylällä. Rukoushuoneen tiloissa pidetään mm. pyhäkouluja, kerhoja, syntymäpäiviä ja häitä.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)

Hanke pyrkii kunnostamaan kylän kokoontumispaikan energiatehokkaaksi. Kiinteistössä ikkunat ja ovet ovat 55 vuotta vanhoja ja niiden lämmöneristys on huono. Hankkeella pyritään korjaamaan rakennus lämpimäksi jotta myös talviaikana se voisi toimia kokoontumispaikkana kyläläisille.

4.2 Hankkeen toteutus:

c) toimenpiteet

Hankkeessa vaihdettiin rakennukseen ikkunat ja ovet

d) aikataulu

Hanke toteutettiin ajalla: 8.4 - 22.4. välisenä aikana

e) resurssit

Talkootyön tekivät ja hankkeen toteuttivat paikallisyhdistyksen miehet sekä naiset

f) toteutuksen organisaatio

Hanketta hallinnoi Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys

g) kustannukset ja rahoitus

Hankkeessa tuli hyvin vähän kuitteja. Ovi ja ikkunalasku meni suoraan Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle. Korjaustöissä tarvittiin myös pieniä hankintoja mitkä paikallisyhdistys haki läheisestä kaupasta ja maksoi ne itse.

h) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Sley:n Himanka Hillilän paikallisosaston johtokunta piti kokouksen missä se päätti kilpailutuksen perusteella mikä tarjous ovista ja ikkunoista hyväksytään.

4.3 Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteutti SLEY:n Himangan Hillilän paikallisosasto

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena kiinteistö saatiin korjattua energiatehokkaaksi. Hankkeen ansiosta myös kiinteistön talvikäyttöä pystytään tehostamaan.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteinä kiinteistön käyttöä pyritään lisäämään.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Helsinki 27.9.2013

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry



Anne Haapanen



Heikki Kymäläinen