



Pohjois-Pohjanmaan  
Työvoima- ja elinkeinokeskus

POHJOIS-POHJANMAAN  
TE-KESKUS  
Saap. 22.06.2006  
numero  
Dno  
Käsitt.

|  |                  |                          |             |
|--|------------------|--------------------------|-------------|
| Hankkeen nimi                          |                  | Hankkeen numero          |             |
| lin, Kuivaniemen ja Simon 8Vuodenaikaa |                  | 14673                    |             |
| Hankkeen diaarinumero                  |                  |                          |             |
| 3623/3524-2003                         |                  |                          |             |
| Hankkeen toteuttaja                    |                  | Yhteyshenkilö            |             |
| Kuivaniemen kunta                      |                  | Helena Sipola            |             |
| Lähiosoite                             |                  | Puhelin                  | Fax         |
| Oijärventie 12                         |                  | 016-268 233              | 016-268 300 |
| Postinumero                            | Postitoimipaikka | Sähköposti               |             |
| 95100                                  | Kuivaniemi       | helena.sipola@kuivaniemi |             |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hankkeen toteutusaika | 1.4.2004-1.4.2006 |
|-----------------------|-------------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Ohjelma   |                |
| Alma      | JoMMa ry       |
| Tavoite 1 | Pohjois-Suomen |

**1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)**

| Nimi            | Tehtävänimike ja vastuualue |
|-----------------|-----------------------------|
| Seppo Miettunen | projektipäällikkö           |
|                 |                             |
|                 |                             |
|                 |                             |
|                 |                             |
|                 |                             |

**2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ**

| Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet | Organisaatio                 |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Markku Kehus, pj                  | Kuivaniemen kunta            |
| Riitta Hopponen, vpj.             | lin kunta                    |
| Anssi Vuolio                      | Simon kunta                  |
| Riikka Miettunen                  | Kuivaniemen nuorisovaltuusto |
| Heini Kaisto                      | lin nuorisovaltuusto         |
| Anne Leppälä                      | Ylirannan ratsutila          |
| Ari Hiltula                       | Simon Vanha-Pappila          |
| Ville Vakkala                     | Simon nuorisovaltuusto       |
|                                   |                              |
|                                   |                              |
|                                   |                              |

**3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT**

|  |
|--|
| lin, Kuivaniemen ja Simon alueen yhdistykset. Tarkemmin kirjallisessa loppuraportissa. |
| lin, Kuivaniemen ja Simon alueen yritykset. Tarkemmin loppuraportissa.                 |
| Tapahtumasponsorit kirjapidossa.   |
|  |

**4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN**  
(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

ks. loppuraportti.

**5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA** (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

**6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA**  
(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

**7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA** (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

ks. loppuraportti

**8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET** (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

## 9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## 10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## 11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

| Kustannuslaji                       | Euroa    |
|-------------------------------------|----------|
| Palkat ja sivukulut                 | 46578,31 |
| Ostopalvelut                        | 7582,44  |
| Matkakulut                          | 2775,84  |
| Talkoot                             | 3474,26  |
| Vastikkeettomat luontoissuoritukset | 3474,26  |
| Muut kustannukset                   | 5593,51  |
|                                     |          |
| <b>Bruttomenot yhteensä</b>         | 69478,62 |
| <b>Tulot (vähennetään)</b>          | 0,00     |
| <b>Nettomenot yhteensä</b>          | 69478,62 |

## 12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

| Rahoittajan nimi     | EU       | Valtio   | Kunnat   | Yksityinen | Muu rahoitus | Oma rahoitus | Yhteensä |
|----------------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| P-P Te-keskus        | 27791,45 | 16674,87 |          |            |              |              | 44466,32 |
| li, Kuivaniemi, Simo |          |          | 11116,58 |            |              |              | 11116,58 |
| Yksityiset           |          |          |          | 13895,72   |              |              | 13895,72 |
|                      |          |          |          |            |              |              |          |
|                      |          |          |          |            |              |              |          |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Paikka ja aika       | Allekirjoitus ja nimen selvennys   |
| Kuivaniemi 29.5.2006 | <br>Markku Kehus, kunnanjohtaja |

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl