

## Iin sosialidemokraatit ry

### LOPPURAPORTTI

#### 1. IIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY 3648/3570-2010

#### 2. IIN TYÖVÄENTALON YLEISHYÖDYLLINEN INVESTOINTIHANKE

#### 3. YHTEENVETO HANKKEESTA

- \* näyttämön taustaverhojen hankinta
- \* salin pimennysverhojen hankinta
- \* kahvion kalustaminen ja koneistaminen
- \* kahvion ja kokoustiloihin verhot

#### 4. RAPORTTI

Näyttämölle hankittiin uudet taustaverhot ja saliin pimennysverhot. Kahvioon hankittiin uudet pöydät ja tuolit, korjattiin ja maalattiin lahjoituksena saadut kaapit sekä kaapistoja täydennettiin uudishankinnalla samoin kahvioon hankittiin uudet koneet ja laitteet, liesituuletin rakennettiin, sähköistystä uusittiin. Kokoustilaan sekä kahvioon hankittiin uudet verhot. Pöytien ja tuolien sekä verhojen hankinnassa otettiin huomioon kahvion ja kokoustilan yhtenäisyys ja värimaailma.

4.1. Iin työväentaloa on korjattu v. 2007 saakka Suomen Kotiseutuliitolta saamien avustusten turvin. Korjattu sisätilat, uudistettu WC:tilat, suoritettu ulkomaalaus. Pihan kunnostusta on tehty myös useana vuonna. Tarkoituksena on saada v. 1915 rakennettu talo säilytettyä sekä laajentaa talon käyttömahdollisuuksia esim. teatteri- ja konserttitoimintaa, ym. yleisötapahtumia varten.

4.2 Salin pimennysverhojen ja näyttämön taustaverhojen hankinnalla edistetään ja parannetaan teatteri- ym. yleisötapahtumien järjestämistä (esim. IIK-elokuvafestivaalit). Kahvion kunnostaminen palvelee yleisöä em. lisäksi kokouspalveluissa sekä erilaisten juhlatilaisuuksien järjestämisessä.

A) Edellä mainitut hankinnat ja korjaukset

B) Työ aloitettiin syyskuussa 2011 ja päättyi 30.1.2012

C) Toteutuksen organisaationa oli Iin sos.dem. ry:n johtokunta, vastuuhenkilönä oli talon koko remontista vastannut Juha Räinen, tarjouspyynnöt ja tilaukset hoiti yhdistyksen sihteeri Salme Tanninen ja maksuliikenteen hoiti yhdistyksen taloudenhoitaja Hannele Korhonen.

D) Suunnitelman mukaan kokonaiskustannukset olivat 15.000 euroa, joihin

myönnettiin avustusta Eu-valtio 7200,- + 1800 euroa kunnan osuus,  
yht. 9000,-  
Yhdistyksen osuus 6000,-, josta vastikkeeton työ 580,-.  
Talkootyötä tuli enemmän, ja yhdistys kattoi omarahoitusosuutensa  
lainalla Nordeasta.  
Iin kunta myönsi 9000 euron korottoman lainan, laina maksetaan  
takaisin heti kun saamme ELY-keskukselta yhdistykselle myönnetyn  
avustuksen.

Remontin vaiheita seurattiin ja kustannusseurantaa käytiin läpi jokaisessa  
yhdistyksen kokouksessa.

Työväentalon kysyntä on jo parantunut ja pidämme avoimet ovet 17.3. jolloin  
kiinnostuneet voivat tutustua taloon.

Iin työväentalon remontti on saatu päätökseen.



Risto Säkkinen  
yhdistyksen puheenjohtaja



Salme Tanninen  
sihteeri