

# Iivaaran Kylätalon kunnostus- hanke

## LOPPURAPORTTI

### Hankkeen toteutusaika:

19.8.2002 – 31.12.2004

### Hankkeen toteuttajat:

Iivaaran Kyläseura ry

### Tavoitteet:

Tavoitteena oli kunnostaa kylän vanha kauppa kylätaloksi palvelemaan kyläläisiä sekä harrastustilana, että tukemaan kylän yritystoimintaa. Kyläseura on vuonna 2001 ostanut kylällä toimineen kaupan kiinteistön maa-alueineen omistukseensa tarkoituksenaan saada kylälle yhteinen kokoontumistila. Kunnostuksessa korjattiin katto, ikkunat ja WC- ja keittiötilat. Hankkeen aikana rakennettiin myös erillinen varastorakennus.

### Saavutetut tulokset:

Kylälle saatiin kokoontumistila, jonka seurauksena kylän yhteishenki on lisääntynyt. Kylälle on saatu uutta toimintaa, jonka kokoontumistila on mahdollistanut (esim. liikuntapiirit, joita aikaisemmin ei ole voinut järjestää tilan puutteen vuoksi).

### Jatkotoimenpiteet:

Kylätalon jatkokehittäminen palvelemaan paremmin kaikkia kyläläisiä ja kylällä toimivien yhteisöjen toimintaa mm. metsästysseura tarvitsisi lihankäsittelytilat (nylkyläliiteri).

### Ongelmat:

Toteuttajalla pitää olla riittävän suuri kassavaranto, jotta taukoajoja toteuttamisessa ei tule (ratkaistiin lainalla). Maksatuksessa oli pitkäkö käsittelyaika hankkeen alkuaikana,

tilanne parantui hankkeen loppua kohden. Ennakko tulisi vähentää vasta viimeisessä maksatuksessa, jolloin ennakko toimisi osana toteuttajien kassavarantoa.



*Sisäänkäynti*



*Sisäpihanpuoli*



*Kalasääksi ja lohi on Ahti Pietilän veistämä puinen reliefi.*



*Varastorakennus rakennettiin hankkeen aikana.*



*Näkymä sisältä*



*Vanha pumpuliverkko tuohikäpryineen ja kalakontti*



*Sisällä on tilaa jopa viidellekymmenelle hengelle.*



*Keittiöstä on suora yhteys jakeluluukun kautta.*



*Oven yläpuolella on upea polttamalla tehty nimikyltti.*



*Sankarivainajien muistolaatta sai paikan pirtin seinältä.*





*Kuvat: Myötäle ry*

### **Hankkeen rahoitus**

Rakentaminen

Kylän vanhan kaupan kunnostaminen kylätaloksi

euroa

TE-keskus, EU

12 876,00

TE-keskus, valtio

7 725,60

Kunta

5 150,40

**Julkinen rahoitus yhteensä**

**25 752,00**

Yksityinen, rahallinen osuus

5 150,00

Luontoissuoritukset, talkootyö

19 400,00

Muut luontoissuoritukset

1 202,00

Yksityinen rahoitus yhteensä

25 752,00

**Kokonaisrahoitus**

**51 504,00**

Iivaaran Pirtin vihkiäiset vietettiin 24.6.2004.