

**Yleishyödyllinen investointihanke:
Itä-Muhoksen kuntorata**

Loppuraportti:

1,5 km:n pituisen kuntoradan rakentaminen on aloitettu syksyllä 2010 maastotöillä Puusto raivattiin ja maapohja tasoitettiin jyrsimellä, sekä kannot poistettiin. Maaston muotoiluun tarvittiin kaivinkonetta. Sen jälkeen lisättiin hiekkaa tarvittaviin kohtiin. Osa kuntoradasta sijaitsee hiekkakankaalla, joten ostettavan hiekan kustannusosuus laskee.

Keväällä 2011 lisättiin murskaimella tehty hake kuntoradan pinnalle. Syksyllä 2011 aloitettiin kuntoradan sähköistystyö. Valaisimien määrää täytyi lisätä 30:stä 37:än, jottei tulisi vaaraa aiheuttavia hämäräkohtia kuntoradan käyttäjille. Valaisimet on asennettu maastoon. Sähkötyöt on tehnyt Oulun Sähkö-Agent, voimassaolevia sähköasennusten turvamääräyksiä noudattaen. Mäntyrinta- Honkalan kyläyhdistys hankki oman sähköliittymän. Maaseutuviraston ensimmäinen maksatus saapui 18.9.2012. Vuoden 2012 lopussa murskattiin lisää haketta radan pintaan, sekä hankittiin ja pystytettiin hirsikatos. Hienoa purua ei ollut saatavissa loppuvuodesta -12, joten hankkeen valmistusta jouduttiin siirtämään 31.7.2013 saakka.

Alkuv. 2013 hankittiin latuhöylä, minkä ominaisuudet (vapaan ja perinteisen latu-uran tekoon) on hyvät ja jäljelläoleva käyttöikä on yli 15 vuotta. Hienojakoinen puru hankittiin ja levitettiin kuntoradan pintaan alkukesällä. Opastaulut saatiin ennen kuntoradan avajaisia(Itä-Muhoksen kyläpäivät) 20.7.2013.

Ely-keskus on myöntänyt hankkeeseen 19008 euron tuen.

Muhoksella 27.8.2013



Sirkka Tihinen

Mäntyrinta-Honkalan kyläyhdistys ry:n
puheenjohtaja



Veli-Pekka Honkanen

sihteeri