

Loppuraportti

Hankkeen toteuttaja

Jokuset kyläyhdistys ry

Projektipäällikkö Heikki Kumpula

Hanke

Kuusaa-Jokelan kylätalon ja lähiympäristön toiminnallisuuden kehittäminen –
esiselvitys

Toteutusaika

5.8.2009 - 4.8.2010

Hankkeen Dnro


3083/3570-2009

Yhteenvedo

Hanke toteutui hyvin. Tavoitteet saavutettiin. Kylätalon toiminnallisuus tutkittiin, suunniteltiin ja osittain toteutettiin viimetalven aikana. Tiloja muutettiin mm. kutomaluokka vaihtoi toiseen tilaan toimivuuden parantamiseksi. Koulumaisuus pyrittiin hävittämään kunnostusten yhteydessä. Sisätilat on tarkoitus käydä kokonaisuudessaan läpi 40 –luvun ”henkeen” ja lisätä kodinomaisuutta siis viihtyvyyttä kodinomaiseksi.

Lähialueen eli kylän toiminnot kartoitettiin jonka pohjalta muutostyöt kylätalolla sitten toteutettiin. Hankkeen aikana palkattiin kylätalolle työntekijä, kiinteistöhoitaja. Kiinteistöhoitaja tekee kunnostustöitä kylätalolla sekä vastaa lämmityksestä.

Hankkeen rahoista jäi käyttämättä yli puolet. Talvella sattuneen kattilarikon vuoksi yhdistyksen rahat jouduttiin pakosta sijoittamaan kattilan hankintaan, joten hankevetäjän palkkoja jäi ”köyhyydessä” maksamatta.



Raportti

Hanke oli yleishyödyllinen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena oli kylätalon toimintamahdollisuuksien selvitys ja kehittäminen. Hankkeella pyrittiin kolmeen tavoitteeseen.

1

Turvataan kylätalon ylläpito ja kylän kehittymisen myötä luodaan uusia työmahdollisuuksia nuorille ja muille toimijoille.

2

Uusina mahdollisuuksina talonmiehen, kylätalkkarin, pitopalvelun ja perhepäivähoidon työpaikat.

3

Luodaan useita kansainvälisestikin tunnettuja tapahtumia elävöittämään kyläkuvaakin kesällä kuin talvellakin.

Toteutus

Hanke alkoi joka talouteen jaetulla kyselyllä, mitä tarpeita ihmiset näkivät kohaltaan kylätoimintojen parantamiseksi. Pidettiin myös tilaisuus jossa sai esittää näkemyksiään ja esitettiin kyselyn tulokset.

Tehtiin myös opintomatka Pudasjärven kyliin, mikä oli hyvä "katseen avarrus" toimintojen kehittämiseksi myös Kuusaalla.

Kyselystä ja opintomatkastasta saatujen "ohjeiden" perusteella tehtiin ohjelma kylätalon kunnostamiseksi, meidän tarpeita vastaavaksi.

Kylätalon tilat piti saada toimiviksi "logistiikaltaan" eli jouduttiin muuttamaan tila järjestelyjä toimintojen kesken. Muutos toteutettiin kunnostamalla huone kerrallaan 40-luvun henkeen ja korostamalla kodinomaisuutta. Toimenpiteen vuoksi voitiin esim. vuokria korottaa ja käyttäjät saivat viihtyisämmät tilat käyttöönsä (muutostyö ei kuulunut sinänsä hankkeeseen).

Toimintoja kehitettiin ja niiden toteutuksen vastuita jaettiin useille henkilöille.

Tilaisuudet ja tapahtumat on otettu laajalti (Haapajärvi, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäntä) vastaan maakunnassa. Tapahtumissa on käynyt hyvin porukkaa ja jatkoa on toivottu. Remontti on vähän haitannut tapahtumien järjestelyjä, mutta ei ole estänyt järjestelyjä. Kylätalon toimivuus on selkeästi parantunut tila ratkaisujen vuoksi. Kylätalolla järjestettiin neljä suurta tapahtumaa jossa oli ruokailu (kävijöitä yhteensä n. 500 henkeä), näin testattiin laitteiden toimivuus sekä tilojen toimivuus.

Järjestettyjä tilaisuuksia ovat olleet:

Joulunavaus

kauneimmat joululaulut

uudenvuoden vastaanotto

laskiaskisa, gurling

pääsiäiskokko

keväthuuto eli perhekirppis

äitienpäivälounas

sukujuhlat

maraton

venetsialaiset

kesäkioski

Lisäksi tiloja käyttävät nuoret, kansalaisopisto, 4-h, KASmir-kerho, muut.

Hankkeen aikana toteutettu kysely antoi aineiston myös uuteen kyläkäsikirjaan (kyläsuunitelma) joka on vielä hieman kesken (ei kuulu varsinaisesti hankkeeseen).

Myöskin tilat tarvitsevat vielä muutostöitä jotta "liikenne" toimisi sisällä vieläkin paremmin.

Aikataulu ja muuta

Ely-keskuksen ja/tai ministeriön hidas ja tehoton toiminta vaikeutti ratkaisevasti rahan saatavuutta hankkeelle. Hanke kulun ja samanaikainen kattilarikko kylätalolla satoi kylän omat varat kattilahankintaan. Koska valmiutta ei ollut pankista lainanottoon jäi hankerahoja käyttämättä.

Rahoituksen kulku ei kuitenkaan vaikuttanut millään tavalla hankkeen valmistumiseen, sillä hanke vietiin läpi aikataulussaan talkootyövoimin.

Hanketyöryhmä kokoontui talven aikana kerran viikossa (tiistaitalkoot), muun talkooväen kanssa kylätalolle.

Kyläläiset jaksoivat kiitettävästi kulkea talkoissa, talkoot jatkuvat tulevana talvenakin.

Tulokset

Hanke toteutti kaikki ne tarpeet mitä sille oli asetettu. Kylätalolle saatiin toimiva ohjelma toimintojen läpiviemiseksi ja toiminnat saatiin kylällä järjestykseen ja kiireellisyysjärjestykseen.

Hankkeen myötä saatiin selvitettyä myös se taso millä toimitaan ja mitä työllisyysvaikutteita kylätalolle voitaisiin järjestää nyt.

Kylätalkkarin tai kyläpiian tarvetta on kylällä selvästi. Henkilöä ei kuitenkaan vielä uskalleta palkata, mutta asiaan palataan ehkä hyvinkin pian.

Kiinteistöhoitaja palkattiin, osa-aikainen, kylätalon huolto, kunnostus ja lämmitys tehtäviin. Myöhemmin työtä voitaisiin ehkä laajentaa kylätalkkari suuntaan.

Kylätoimikunta voi kertaluonteisesti pitää myös kylätalon tapahtumissa "pitopalvelua". Äitienpäivälounas ja sukujuhlat osoittivat, että jopa yli 100 hengen ruokailu on mahdollista järjestää kylätalolla.

Nuoret käyttävät kylätaloa runsaasti, mikä on tarkoituskin. Nuoret saavat käyttää taloa veloituksetta ns. talkooperiaatteella eli avustavat muiden tapahtumien järjestelyssä,, toimii.

Vaikutukset

Hanke on vaikuttanut voimakkaan myönteisesti kyläläisten aktiivisuuteen. On puhallettu yhteiseen hiileen ja liekki on syttynyt, tulevaisuus näyttää haasteelliselta.

Jatkotoimenpiteenä kylätalolle tullaan hakemaan investointihanketta jo ensitalven aikana.

Nuoret hakevat nuorisoleader -rahaa.

Tiistaitalkoot jatkuvat tulevaisuudessakin

Haapajärvi 20.9.2010

Heikki Kumpula pj.

Pertti Lampela rahaston hoitaja