

KOTOSALLA-hanke

LOPPURAPORTTI

Tausta ja tavoite:

Tavoitteena oli tukea haja-asutusalueella asuvan ikääntyvän väestön kotona asumista (ennakoivat kotikäynnit, ennakoiva ryhmätoiminta, tukimenetelmät väestön pärjäämiseksi - > toimintakyvyn vahvistaminen ja ylläpitäminen). Toimintamallien ja -tapojen toteuttamismahdollisuuksien turvaaminen hankkeen jälkeen. Haettu ja tuettu paikallisia palvelujen tuottajia.

Toteutusaika:

Hankkeen rahoituspäätökseen merkitty toteuttamisaika oli 01.04.2002-31.03.2004 ja projektisuunnitelman kesto kaksi vuotta. Hankkeelle haettiin aikataulun muutosta 18.12.2002, todellinen toteutusaika 01.07.2002-30.06.2004 ja kesto kaksi vuotta.

Toteutusalue: Kuusamo ja Taivalkoski

Yhteistyötahot:

Kuusamon kaupunki ja Taivalkosken kunta; perusturva, liikuntapalvelut ja elinkeinotoimi, Koillis-Suomen aluekeskusohjelma, paikalliset yrittäjät ja kyläyhteisöt sekä eri kehittämishankkeet Oulun läänissä.

Selvitys hankkeen tuloksista:

Toteutunut rahoitusrakenne: Päätöksen mukainen rahoitussuunnitelma

julkinen rahoitus: 120.877,00 josta (90 %) 118.034,77

siitä: EU / EMOTR 60.438,00 (50 %) 59.017,38

valtio 36.264,00 (30 %) 35.410,43

kunnat 24.175,00 (20 %) 23.606,96

yksityinen rahoitus: 13.431,00 (10 %) 13.115,07

Yhteensä: 134.308,00 131.149,84

Yhteisöllistä ja alueellista pärjäämistä kylillä voidaan edistää myös ikäihmisten tuella ja yhteistyöllä.

Kylät tulivat mukaan oman aktiivisuuden perusteella ikäliikunta- ja kuntoutustoimintaan.



Käylän maamiesseuran talolla järjestettiin kuntoutusryhmiä ja mm. Käyläpäivä 2.4.2004, johon oli osallistujia 90 -100.

(Kuvat: Myötäle ry)

Toteutus ja välittömät tulokset vaiheittain:

Ennakoivat kotikäynnit, yhteensä 201 (Kuusamo 113, Taivalkoski 88), ajalla 15.11.2002-17.10.2003 -> toteutusmalli ennakoivaan ryhmätoimintaan, Kuusamo käynnisti kaupungin omana työnä ennakoivat kotikäynnit vuoden 2004 alussa (todettiin tarpeelliseksi tehdä jatkossakin)

Ennakoiva ryhmätoiminta (ennakoivat kuntoutusryhmät, ikääntyvien terveystoimintaryhmät ja avoimet ikäliikuntatapahtumat). Toiminnassa yhteensä 18 kylää (Kuusamo 13,

Taivalkoski 5). Osallistujia varsinaisiin ryhmiin 132 ihmistä, kokoontumis- kertoja 129, käyntejä 985. -> toiminta jatkuu 19 kylällä / ryhmässä. Ryhmien toimintakykykymittaukset käytössä Toiky-projektissa. Sivukyläiden ryhmätoiminnan kehittämistä jatketaan vertaisliikuntatoiminnan kehittämisellä. Avoimet tapahtumat; 624 osallistujaa. Hanke käynnisti yhteiset ikäliikuntatapahtumat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kanssa (tapahtumat jatkavat toimintaansa).

Yritysyhteistyö: kehittämisneuvottelut yhteensä 48, mainonta ja markkinointi kotikäynneillä, kotikäynnit markkinatutkimukseen verrattavaa työtä, asenteisiin vaikuttamista monitoimijuuden hyväksymiseksi, kyläiden omien toimintamahdollisuuksien kartoitus. Kehittyi idea Paras apu -hankeesta. Kehittämisverkostossa 29 erilaista toimijaa.

Välilliset tulokset:

Kyläiden pärjäämisen tukeminen. Toimintakyvyn seurannan malli. Ikäliikuntaverkosto sivukyläille, ikääntyvien oman aktiivisuuden kehittyminen, tuotteet hyvinvointiyrittäjille, Paras apu - hanke, veteraanikuntoutuksen kehittyminen sivukyläille, sivukyläiden liikuntaryhmit tärkeänä osana ennakoivaa kuntoutusta, ikääntyviä tukeva ennakoiva kylätoiminta, ikäliikkujiin määrän lisääntyminen, toiminnassa syntyneiden ideoiden levittäminen.

KOILLISMAAN PALVELUYHDISTYS RY Hanke, hankenumero 6329

Loppuraportti: projektivastaava Terttu Törmänen, 30 sivua (+ liitteet 4 kpl)