

POHJOIS-POHJANMAAN
Työvoima- ja elinkeinokeskus

POHJOIS-POHJANMAAN TEKES KESKUS	Hankkeen maksamis- loppuraporttiin 316_03
Saap. 24. 02. 2006	
Dnro Käsit.	



EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjauksen
ja tukirahasto

Hankkeen nimi KALETIOMANJÄRVEN KUNNOJUS		Hankkeen numero 18201	
Hankkeen diaarinumero 2823/3574-2004			
Hankkeen toteuttaja KYLÄLÄNKYLÄN OSAKASKUNTA		Yhteyshenkilö LEevi MUSTONEN	
Lähiosoite KALKINDE 21		Puhelin	Fax
Postinumero 91560	Postitoimipaikka KYLÄLÄNKYLÄ	Sähköposti	

Hankkeen toteutusaika 1.9.2004 - 31.12.2005
--

Ohjelma	
Alma	X
Tavoite 1	

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
LEevi MUSTONEN	HANKKEEN VASTUULLINEN JOHTAJA
SIRPA VÄTSÄNEN	" KIRJANPITÄJÄ
KAARLO MUSTONEN	
HANNU MUSTONEN	
PAavo NYLÄNEN	

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOJ

KYLÄLÄNKYLÄN KYLÄYHDISTYS, MUKAISEN KUNTA

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

JÄRVEN VESITILAA ON SAATU LISÄÄ RUOPPAINNILLA, JÄRVEN VIRUMISELLINEN ARVO ON NOUSSUT, UMPEENLUASVU ON TORJUTTU TEHTY LINTUJÄÄRIK- KILTA

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

UIMARANNAAN TELU, UIMARANNAAN RAVENTE- DEN TELU, VENERANNAAN JA POKKAPADON TELU.
--

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

UITS. KOHTA 4

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

ILALANANTAA PYRITÄÄN MONIPUOLISTAAMAAN JÄRVEN RUOPPAINNEN MYÖTÄ ILALA NOUSEE JÄRVEEN AIEMPAA PAREMMIN

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

LEHTJUTUT

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

--

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
RAIL. KUSTANNUKSET	1000,00 €
OSTETUT TARVIKKEET	7357,45 €
OMA TAVARA	-
OSTETTU MÖSUORITUS	73389,10 €
TALUOT	11997,29 €
Bruttomenot yhteensä	93743,84 €
Tulot (vähennetään)	-0,00
Nettomenot yhteensä	93743,84 €

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
	24005,14	40008,57	16003,43	26672,38			106689,52

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
MUHD 22.2.2006	Leevi Mustonen

LIITTEET _____ kpl