



Työvoima- ja elinkeinokeskus

EUROOPAN YHTEISÖ
Euroopan maatalouden ohjauksen
ja tukirahasto



Paikallinen toimintaryhmä

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Kansainvälistyvä kantri -esiselvityshanke		215424	
Hankkeen diaarinumero			
554/3524-2004			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Maaseudun Slvistysliitto ry		Paula Yliselä	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Eerikinkatu 28		09-7512 0221	09-7512 0211
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
00180	Helsinki	paula.ylisela@msl.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.3.-30.8.2004
-----------------------	----------------

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Paula Yliselä	Toiminnanjohtaja, vastuullinen johtaja
Elina Vehkala	koulutussuunnittelija, hankkeen toteutus
Leena Kuhno	koulutussuunnittelija, hankkeen toteutus

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueella olevat maaseuturyrittäjät, MTK Pohjois-Pohjanmaa, Montagna Leader+ /Italia

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Tavoitteet saavutettiin suunnitelman mukaisesti.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Yrittäjäkontaktit, Kontaktit alueen muihin yrittäjyyttä tukeviin organisaatioihin Opintomatka italiaan Varsinaisen hankkeen suunnittelu</p> <p>Toimintakertomus on liitteenä.</p>

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään internetissä olevalla LEADER+ -kehittämishankkeen indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

tulokset saavutettiin tavoitteiden mukaisesti.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

<p>Hankehakemus Nousevalle rannikkoseutu ry.lle: Kansainvälsityvä Kantri: Improve countryside services to improve viability in rural areas</p>

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

--

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Palkat ja sivukulut	5.741,59
Matkakulut	10.016,00
toimistokulut	294,64
muut kulut	887,81
Bruttomenot yhteensä	16.940,04
Tulot (vähennetään)	0
Nettomenot yhteensä	16940,04

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
TE-keskus	6.586,00	3.951,60	2.634,40	3.293,00			

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Kaustinen 13.9.2004	Matti Kalliokoski hall. puh. joht. Paula Yliselä, toiminnanjohtaja

LIITTEET _____ kpl