

Pohjois-Pohjanmaan  
 Työvoima- ja elinkeinokeskus

POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUS	
Saap.	11. 11. 2005
Dnro	
Käsitt.	

 Liite kehittämishankkeen maksamis-  
 lomakkeeseen 316\_03

 EUROOPAN YHTEISÖ  
 Euroopan maatalouden ohjaus-  
 ja tukirahasto

Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Käsikynkkä-Yrittäjyyttä yhteistyössä		20623	
Hankkeen diaarinumero			
824/3510-2005			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Kuivaniemen Nuorisoseura r.y.		Jari Haapaniemi	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Pohjoisrannantie 310		040-5279365	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
95100	Kuivaniemi	jari.haapaniemi@pp2.inet.fi	

Hankkeen toteutusaika	01.04.2005-31.12.2005
-----------------------	-----------------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	

**1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)**

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Eija Heikkinen-Sanderson	projektipäällikkö
Jari Haapaniemi	hankkeen johtaja/Kuivaniemen Nuorisoseura r.y
Anne Riepula	Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry

**2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ**

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
pj Jari Haapaniemi	Kuivaniemen Nuorisoseura ry
siht Eija Heikkinen-Sanderson	projektipäällikkö
Antti Ellilä	Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry
Tuomas Miettunen	Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys ry
Raimo Ikonen	Kuivaniemen Nuorisoseura ry
Mirja Klasila	Kuivaniemen kunta
Arja Honkamaa	Kuivaniemen yrittäjät ry
Timo Nevanperä	Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry
Tauno Laurila	JoMMA ry
Jorka Korolainen	TE-keskus

**3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT**

Kuivaniemen kunta, Kuivaniemen Yrittäjät ry, JoMMA ry, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus,
Kuivaniemen Yritys ry, Oulun yliopisto,, Länsi-Suomen Meriavartiolaite,
Pohjois-Pohjanmaan Pelimanniyhdistys
Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen Liitto ry

**4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN**

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Pihasuunnitelmat toteutettiin
Wanhan Ajan Kuivaniemi-ohjelmopalvelukoulutus järjestettiin
Pitopalveluastiasto hankittiin Kuivaniemen Nuorisoseuralle
Hyvän Tuulen juhlat saatiin järjestettyä
Kustannuslaskenta Hyvän Tuulen Juhlien aikana järjestetyistä pitopäivällisistä jäi projektin puitteissa tekemättä

**5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Hyvän Tuulen Juhlat eli Nuorisoseurojen maakuntajuhlat  
 Pihasuunnitelmat Kuivaniemen Nuorisoseurantalolle ja Kotiseutumuseon pihaille sekä niiden toteutus  
 Wanhan Ajan Kuivaniemi- ohjelmopalvelukoulutus 28.-29.6.2005  
 Pitopalveluastiaston hankinta Kuivaniemen Nuorisoseuralle

**6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA**

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

kuten kohdassa 4. Käsikynkä-Yrittäjyyttä yhteistyössä-hanke onnistunut luomaan edellytyksiä alueen kulttuurimatkailun kehittymiselle sekä kaikkia kuntalaisia tukevan kulttuurimatkailumyönteisen ilmapiirin syntymiselle.
---

**7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**

Hankkeen aikana toteutetut pihasuunnitelmat Kotiseutumuseolla ja Nuorisoseuralle jäivät osaksi Kuivaniemen Kirkonkylän kulttuurimaisemaan. Yhdistykset kehittävät ja huoltavat jatkossa pihapiirejä suunnitellusti
Ohjausryhmä toteaa positiivisena hankkeen aikana tapahtuneen verkostoitumisen, yhteistyön eri tahojen välillä Hyvän Tuulen juhlat-tapahtumaviikon järjestämiseksi
Tapahtumasta ja hankkeesta tiedottaminen onnistui erittäin hyvin. Paikalliset sanomalehdet antoivat runsaasti palstatilaa eri tapahtumista uutisoinnille. Alueen tunnettavuus lisääntyi yllättävän paljon
Hanke on täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja jopa ylittänyt ne.

**8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)**


## 9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

www-sivu
Hyvän Tuulen Juhlat -juliste, Hyvän Tuulen Juhlat -esite
Wanhan Ajan Kuivaniemi- esite ohjelmapalvelukoulutukseen osallistuneille, Wanhan Ajan Kuivaniemi Power Point esitys
Kunta tiedote 5/2005, Kuntatiedote 6/2005
Hyvän Tuulen Juhlat -liite Kuivaniemen Kesälehteen 2005

## 10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)


Koko hankeajan oli epävarmuus rahoituspäätöksen saamisesta hankkeelle.  
Kts. liite Loppuraportti s.34-35

## 11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Euroa
Palkat ja sivukulut	11735,14
Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut	2640,00
Matkakulut	2202,90
Muut kustannukset yhteensä	4124,07
Koneet ja laitteet	1453,88
<b>Bruttomenot yhteensä</b>	<b>22155,99</b>
<b>Tulot (vähennetään)</b>	
<b>Nettomenot yhteensä</b>	<b>22155,99</b>

## 12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Kuivaniemen kunta			3944,46				3944,46
Kuivaniemen Nuorisoseura ja Kuivaniemen Kotiseutuyhdistys						2433,68	2433,68
TE-keskus					15777,85		15777,85
Yhteensä							22155,99

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Kuivaniemi 6.11.2005	 Jari Haapaniemi

LIITTEET \_\_\_\_\_ kpl