

hank. 16.3.2015 PO

Kopolan Kyläyhdistys ry.

Koposperän kylä, hankenumero 18179

Loppuraportti hankkeesta

KE	KYLÄYHDISTYS RY
Sisällysluettelo	09.03.2015
Diiri:	
Käsitt.	

Vuosi 2012

Remon oy kunnosti ja maalasi koulun katon. Ulkorakennuksen katto uusittiin kokonaan.

Ulkorakennuksen katon purkujäte siivottiin ja poiskuljetettiin talkoilla. Ennen kattoremontin alkua raivasimme ja tasoitimme rakennuksen ympäristöä.

Sateisen kesän johdosta kattoremontit viivästyivät, joten rakennusten maalaus siirrettiin vuodelle 2013.

Kattoremontin osalta budjetti ylittyi, koska ulkorakennuksen katon rakenteesta löytyi korjattavia kohteita jotka eivät sisältyneen urakkaan.

Vuosi 2013

Maalattiin koulu ja ulkorakennus. Sekä kunnostettiin ulkorakennuksen seiniä jotka osin oli painunut maahan ja lahonneet.

Maitolaiturit jotka toimivat linja-auto pysäkeinä kunnostettiin ja maalattiin Uimarannalla olevat rakennukset ja silta maalattiin sekä raivattiin pusikkoa ympäriltä.

Uimarannalle hiekkaa.

Koulun piha kunnostettiin kaivettiin pinta pois ja laitettiin suodatinkangas ja murske.

Ulkovalaistus uusittiin jotka nyt toimivat tunnistimilla.

Sisätiloihin laitettiin lisä valaistusta.

Koulun ikkunat käytettiin kaikki pois paikoiltaan ja rapattiin irtonaiset maalit pois sekä kitattiin ja maalattiin.

Ulko-ovet uusittiin ja ne teki puuseppä että saatiin saman tyyliset kuin aikaisemmat ovet.

Urheilukentän jalkapallomaalit maalattiin ja laitettiin uudet verkot.

Koposperän koulu nimi kirjaimet tehtiin filmivanerista ja maalattiin ja laitettiin maantienpuoleiselle seinälle. (ei ole aikaisemmin ollut nimi kylttiä)

Vuosi 2014

Ilmalämpöpumppu hankittiin luokkatilaan.

Ulkorakennuksessa oli vanha koululaisten WC joka osin purettiin ja korjattiin varastotilaksi.

Hankittiin grilli, sekä vesivaraaja jonka LVI-asentaja asentanut.

Kunnostettiin parkkipaikka koulun takapihalle josta myös kaivettiin pintamaa pois ja laitettiin suodatinkangas ja murske.

Uimarannalle hiekkaa.

Ilmalämpöpumppuihin suojat sekä uimarannalle pöydät ja penkit tehtiin.

Yksi ilmalämpöpumppu oli jo aikaisemmin hankittu.

Luokan ja eteisen lattiat maalattiin.

Sisä WC seinät paklattiin ja maalattiin.

WC kalusteet uusittiin.

Varastokaappi hankittiin.

Hankeen tavoite

Kunnostaa kylän yhteiset kokoontumis ja harrastus paikat. Sekä säilyttää kultuurihistoriallinen koulurakennus joka on rakennettu 1936.

Koulutoiminta on lopetettu vuonna 1980 ja siitä lähtien koulu on ollut kyläläisten käytössä.

Kyläyhdistys osti koulun rakennukset ja tontin johon myös sisälty urheilukenttä Haapajärven kaupungilta 1 eurolla vuonna 2008. Tavoitteena oli saada kylä koulun rakennukset ja yleiset harrastuspaikat asialliseen kuntoon ja että säilyisivät toimintakuntoisina pitkään.

Hankeen toteutus

Vuosi raportoinista näkyy tehdyt toimenpiteet ja toteutumiset aikataulut.

Kylätoimikunta organisoivat hanketta.

Kustannukset:

Rakentamisesta aiheutuneet kustannukset

- rahalliset kustannukset 28 788 €

- vastikkeetta tehty työ 6670 € yhteensä **35 458 €**

Kone ja laite hankinnat

- rahalliset kustannukset 3205 €

- vastikkeetta tehty työ 160€ yhteensä **3365€**

Rahoitettu kyläyhdistyksen omalla pääomalla ja hankerahoituksella.

Tulokset ja vaikutukset

Rakennukset ja ulkoharrastus paikat antavat kyläläisille ja muillekin mahdollisuudet harrastaa ja kokoontua yhteen.

Uimaranta ja urheilukenttä on muidenkin kyläasukkaiden suosittuja paikkoja. (uimaranta ei kuulu Haapajärven yleisiin uimarantoihin).

Kylämme nuoret innostuivat hakemaan nuorisoleader rahoitusta ja tekivät tälle samaselle uimarannalle rantalentopallo kentän ja frisbeegolfin puttauspaikan.

Tulevaisuuden näkymät

Kun hankeen ansiosta olemme saaneet koulun ym rakennukset ja rakenteet korjatuiksi tulemme ylläpitämään niiden hyvää kuntoa ja pyrimme nostamaan käyttöastetta.

Kopolan kyläyhdistys on aktiivinen toimija ja tarkoituksemme on edelleen kehittyä ja etsiä uusia toimintamuotoja ja mahdollisuuksia.

Kopolan kyläyhdistys ry.

Koposperä 05.03.2015

Sirkka Nikula
Sirkka Nikula