



| | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----|
| Hankkeen nimi KylaNuotta-hanke | | Hankkeen numero 15190 | |
| Hankkeen diaarinumero 261/3510-2004 | | | |
| Hankkeen toteuttaja Haapajärven kaupunki | | Yhteyshenkilö Marika Ävist | |
| Lähiosoite PL 4 | | Puhelin 044-4456400 | Fax |
| Postinumero 85801 | Postitoimipaikka Haapajärvi | Sähköposti marika.avist@haapajarvi.fi | |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Hankkeen toteutusaika | 01.04.2004-30.06.2006 |
|-----------------------|------------------------------|

| | |
|-----------|----------|
| Ohjelma | |
| Alma | |
| Tavoite 1 | X |

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

| Nimi | Tehtävänimike ja vastuualue |
|--------------------|---|
| Anne Vilppola | Hankkeen projektipäällikkö 13.6.-15.11.2004 |
| Marika Ävist | Hankkeen projektipäällikkö 18.11.2004-30.6.2006 |
| Kaija Korhonen | Maaseutujohtaja, hankkeen ohjausryhmän pj. kaupungin edustaja |
| Sinikka Aittokoski | Hankesuunnittelija, ohjausryhmän sihteeri, Kehityskeskus |
| | |
| | |

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

| Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet | Organisaatio |
|-----------------------------------|---|
| Kaija Korhonen, Pj. | Haapajärven kaupunki, Maaseutujohtaja |
| Sinikka Aittokoski, sihteeri | Haapajärven kehityskeskus, hankesuunnittelija |
| Ahto Uimaniemi | TE-keskus |
| Eila Telinkangas | Haapajärven kaupunki, Kirjastotoimen johtaja |
| Sauli Sornikoski | Kuonan kylätoimikunta |
| Heli Marjoniemi | Kalakankaan Kyläyhdistys |
| Risto Hanhineva | Tiitonrannan kylä |
| Sanna Isola | Parkkilan kylä |
| Leila Kopola | Kopolan harrastajateatteri |
| Heikki Kumpula | Kuusaan kyläyhdistys |
| Marika Ävist | Projektipäällikkö |

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

| |
|---|
| Siiponkosken kylä- ja jokikeskus, Karjalahden Kartano, Hotelli-Ravintola Iltarusko, Maatilamatkailu Jaakonaho Reisjärven-Haapajärven riistanhoitoyhdistys, Haapajärven ampumaseura, Haapajärven kennelseura, Haapajärven ammattiopisto, RasTiimi, Haapajärven kylät |
| Haapajärvi-Seura, Maaselän Kone, Kopolan Harrastajateatteri |
| MTK:Maaseutunuoret, Maaseudun kehittämispalvelut ja Kylävalakiat -hanke, Kärrynpyörä -hanke, Jätevedet |

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään indikaattorilomakkeella. Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

| |
|--|
| Kesätapahtumia: MeMennäänMaalle -ulkoilmatapahtuma, jota jatkossa hallinnoi Haapajärven Maaseutunuoret |
| Matkailupaketti: Opinto- ja virkistyspaketti tuottajayhdistyksille, jota jatkossa hallinnoi Kopolan harrastajateatteri |
| Matkailu- ja tapahtumakokonaisuus: Nuorten Eräleiri, jota jatkossa hallinnoin Siiponkosken kyläyhdistys |
| Kylien kehittäminen: Nokan Suunta palaverit jätevesi- ja kylätalkkariteemoilla, Koulutus tapahtumanjärjestäjille (yhteistyössä Kärrynpyörä -hankkeen kanssa), Maaseutuprofessori Hannu Katajamäen luentotilaisuus yhteistyössä Kylävalakiat-hankkeen kanssa, kylien tonttimarkkinoinnista tiedottaminen |
| Opintomatkat: Ouran loma Alavudella ja Kuusiokunnat ostosmatkailun huipulle -hanke, Eskolan kylä ja Aikamatka-hanke |
| Kylätiedottaminen ja -markkinointi: KYLÄILLÄÄN -kylälehti, Kylien esittelymateriaali Laaksojen Messuille, Siiponkosken kylätiedote, Kylä- ja jokikeskuksen esitteitä, Tuottajayhdistysten opintomatkaesitteet, Kopolan harrastajateatterin mainoksia ja käsiohjelmaa, Nuorten eräleiri - lehti-ilmoituksia ja julisteita, MeMennäänMaalle-tapahtuman lehtimainokset ja käsiohjelma. Ilmoituksia kesäteatteriinliittyen. Ilmoitukset "Nuotan lasku"-tilaisuuksista. Kalakankaan perinnetanssimainos |

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankeaika alkoi virallisesti 01.04.2004, mutta toiminnallisesti alkamaan päästiin vasta 14.06.2004, jolloin projektipäällikkö aloitti tehtävässään Siiponkosken kylä- ja jokikeskuksesta vuokratuissa tiloissa.

Vuosi 2004

Projektipäällikkö on tutustunut kaupungin kulttuurikohteisiin sekä osallistunut erilaisiin kesällisiin tapahtumiin. Projektipäällikkö on tavannut kylätoimikuntien puheenjohtajia ja selvittänyt kylien tilannetta ja matkailullisia näkökohtia. Ensimmäisen matkailupaketin suunnittelupalaveri pidettiin Karjalahden Kartanossa 28.6.2004. Hanke järjesti yhdessä pelletti-hankkeen kanssa avoimienovien tilaisuuden ja hanketiedotustilaisuuden Siiponkoskella 17.09. Projektipäällikkö osallistui 23.9 järjestettyyn kylähistoria iltaan. MTK-matkailupaketin suunnittelu ja valmistaminen jatkettiin majoittajayritysten, HAI:n, teollisuusyrityksen ja Kopolan teatterin edustajien kanssa kesän ja syksyn aikana. Kirjeet postitettiin lokakuussa.

Lokakuun 30. ja marraskuun 13. hanke järjesti yhteistyössä Kärrynpyörä -hankkeen kanssa tapahtumakoulutuksen ensin Pyhäjärven Hiisituvalla ja sitten Haapajärvellä siiponkosken kylä- ja jokikeskuksessa. 8.11. hanke järjesti tilaisuuden kylien edustajille sekä kaupungin edustajille keskustella hankkeen tulevaisuudesta. Hanke tiedotti kyläyrittäjille mahdollisuudesta saada tuotteitaan myyntiin Oulun Tiernatorille, hankkeen varaamalle ja ylläpitämälle myyntipöydälle. Projektipäällikkö osallistui kirjanpitokoulutukseen 24.11. Hankkeessa järjestettiin Jätevedet puhtaaksi- hankkeen kanssa 1. "Nuotan lasku"-tilaisuus haja-asutusalueen jäteveisen käsittelystä 18.11, Haapajärven viemärintiähankkeen tilanteesta sekä KyläNuotta- hankkeen kesätapahtumaidoinnista tiedottamiseksi. Projektipäällikkö osallistui Kylävalakiat - hankkeen seutukunnalliseen kyläkehittäjäpäivään Maliskylällä 20.11. 27.11. hanke järjesti äänestyksen tulevasta kesätapahtumasta. Uurna oli kaupungintalon edustalla. 25.11. Kuuntelemassa Hannu Katajamäen luentoa Vihannissa, ALMA-alueen Kylävalakeiden päätöstilaisuudessa. 11.12. hanke järjesti opintomatkan Tuuriin ja Alavudelle ostosmatkailuhankkeen vieraaksi.

Vuosi 2005

Hankkeen tulevan toiminnan luotsaamiseksi pidettiin 4.1.2005 kaupungintalolla kokous, jossa oli kaikilla kylien edustajilla yhdessä kaupunginjohtajan ja hankkeen virallisten edustajien mahdollisuus keskustella hankkeen tavoitteista ja tulevaisuuden toiminnasta.

Hankkeen ohjausryhmän kokouksia on pidetty 16.3.2005 sekä 1.6.2005

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin Nuorten eräleiri Siiponkosken kylä- ja jokikeskuksessa. Eräleiritoimikunta kokoontui 14.1, 4.2, 4.4, 13.5 sekä 16.6.2005. Varsinainen leiri toteutettiin 9.-12.6.2005 välisenä aikana. Edellisen vuoden lopulla järjestetyn lehtiäänestyksen perusteella päätettiin hankkeessa virittää Kesäteatteritoimintaa Haapajärvelle. Kesäteatteritoimikunnan kokouksia pidettiin 22.2, 14.3, ja 22.3.2005. Varsinainen esitys päätettiin siirtää kesälle 2006 ja jatkaa toimikunnan kokouksia syksyllä.

Tuottajayhdistyksille suunnitellun ja tarjotun virkistys ja opintomatkapaketin tiimoilta hankkeessa kokoonnuttiin 7.2. ja 30.3. Vieraat saapuivat 1.4. ja tutustuivat HAI:n robottinavettaan, Maaselän Koneelle, Haapajärven keskustaan ja Kirkkoon. Kiertoajelua silmälläpitäen suunniteltiin Kotiseutuopaskurssi kansalaisopistolle. Kokous

aiheesta pidettiin 1.2. Valitettavasti päällekkäisyyksien vuoksi koulutus ei toteutunut. MeMennäänMaalle-ulkoilmatapahtuman toteuttamisessa hanke oli mukana markkinointimateriaalin tuottamisessa sekä muissa avustavissa tehtävissä. Suunnittelupalavereita pidettiin projektipäällikön ja Maaseutunuorten kanssa markkinointimateriaalin tuottamiseksi ja viranomaisyhteyksien selvittämiseksi 18.1, 9.2, 9.3, 10.3, 22.3, 2.5, 10.5, 19.5 ja 1.6.2005.

Kylien matkailulliseksi markkinoimiseksi hankkeessa toteutettiin KYLÄILLÄÄN- kylälehti. Lehtitoimikunta kokoontui 12.1, 28.1 ja 16.2. Kyläyhdistykset keräsivät materiaalin omien kyliensä esittelemiseksi lehdessä. Lehti valmistui kesäkuussa 2005. Lehteä jaettiin naapurikuntien tiedotuspisteisiin. Omalla paikkakunnalla lehti tuli jakoon matkatoimistoon huoltoasemille ja pikkuliikkeisiin. Lisäksi valtakunnallisen pesisleirin aikana lehteä oli jaossa.

Projektipäällikkö on lisäksi osallistunut 26.1.2005 Kylävalakeiden seutukunnallisen ohjausryhmän kokoukseen Reisjärvellä, Kalajan kylällä, Kuonan kylätoimikunnan kokoukseen 23.2.2005, jossa mukana oli myös Jätevedet-puhtaaksi hankkeen projektipäällikkö ja Kumisevan kylätoimikunnan kokoukseen 3.3.2005. Haapajärven yläasteen paneelikeskusteluun hankkeen projektipäällikkö pääsi vastaamaan nuorten kylien matkailullisiin ja viihtyvyyteen liittyviin kysymyksiin 4.3.2005.

KyläNuotta- hanke osallistui Laaksojen Messuille kaupungin osastolla 14.-15.4.2005.

Siiponkosken kylä- ja jokikeskuksen ympäristön ja Ilosaaren hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi projektipäällikkö kävi Kokkolassa ympäristökeskuksessa keskustelemassa Esa Laukkasen kanssa 3.6.2005. Hanke osallistui Maaseudun yritystoiminnan kehittämishankkeiden järjestämään koulutustilaisuuteen Luppohankkeen ohella 10.2.2005 Siiponkosken kylä- ja jokikeskuksessa.

Siiponkosken kyläyhdistyksen hankeideoiden työstäminen edellytti kokoontumisia 14.2, 21.4, 22.4 ja 26.4. Haapajärven kaupungin ympäristötarkastajan kanssa valmisteltiin esitys Jykelän osallistumisesta "Paikallista perinnettä pöytään"-kilpailuun 7.6.2005.

Hankkeen tilannetta arvioitiin 23.6.2005 palaverissa projektipäällikön, ohjausryhmän puheenjohtajan ja kaupungin johtajan kesken.

27.6- 1.7.2005 Projektipäällikkö osallistui Maaseudun työpajayrittäjyyden esiselvityshankkeen järjestämälle opinto- ja tutustumismatkalle Islantiin.

Hanke oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Haapajärven Maaseutunuorten ideoimaa MeMennään-Maalle -tapahtumaa, joka järjestettiin 31.7. Hankkeen puitteissa suunniteltiin ja toteutettiin tapahtuman markkinointia; tuotettiin julisteita, käsiohjelma, lehti-ilmoituksia, sovittiin radiomainonnasta ym. sekä huolehdittiin erinäisestä viranomaistahoille laadittavasta raportoinnista.

Kopolan Harrastajateatteri esitti kuusi uusintanäytöstä suositusta Anopin akkabileet -näytelmästä. Tähän liittyen hankkeessa suunniteltiin yhteistyössä teatterin kanssa uusitut mainokset ja MTK-paketin sisältö ja lähdeittiin markkinoimaan sitä ympäri Suomea tuottajayhdistyksille sähköpostitse ja perinteisenä kirjepostina. Näiden markkinointikirjeiden perusteella 21.10 Haapajärvelle saapui MTK-Evijärvi, jonka ohjelmaan teatterin lisäksi kuului tutustuminen HAI:n robottinavettaan, Maaselän Koneelle, Ståhlbergin museoon, Suojalukkoon, kirkkoon ja lopuksi ruokailu Karjalahden Kartanossa. Kommentit: "Parhaita päiviä tilipäivän jälkeen"

Useissa yhteyksissä oli syksyn aikana esille noussut kylien halu saada tilapäisapua kylätalkkareiden muodossa. Hankkeessa asiaa selviteltiin ensin paikalliselta työvoimaviranomaiselta. Lisäksi aiheesta järjestettiin Nuotan lasku -tilaisuus Kumisevassa, johon alustajaksi saatiin Lampinsaaren kylästä Maija Isokääntä kertomaan oman kylä toiminnasta yleensä ja erityisesti heidän kokemuksistaan kylätalkkaritoiminnasta. Paikalla oli yleisöä Kumisevan kylän lisäksi Kuusaalta ja Siiponkoskelta. Tapahtumasta tiedotettiin Maaselkälehdessä sekä sähköpostitiedotteilla kyläyhdistyksille.

KYLÄVALAKIAT-hankkeen ja Riitta Uusivirran kanssa yhteistyössä suunniteltiin 5.9. palaverissa ja järjestettiin 3.11. Maaseutuseminaari, jonka pääesiintyjänä oli Vaasan Yliopiston aluetieteen professori Hannu Katajamäki. Hän kertoi tutkimuksiinsa perustuen maaseudun ja kylien tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin aktiivisella toiminnalla. Tilaisuuden järjestämiseksi hankkeessa tuotettiin lehtimainos ja mainosjuliste.

Projektipäällikkö on lisäksi osallistunut 26.8.2005 Siiponkosken kv-hankkeen suunnittelupalaveriin, jossa mukana olivat Hannu Kokkonen, Auli Mikkola ja Sami Kaarto. Maaseutunuorten tapahtuman koostekokoukseen 22.9. kutsuttiin myös hankevetäjä. Nivalassa 28.9 järjestettiin EU-rahoituksen ajankohtaisseminaari, johon projektipäällikkökin osallistui. 4.10. järjestettiin Kesäteatterikokous, joka siirrettiin keväältä. Kokouksessa jouduttiin toteamaan, ettei kesäteatterin toteuttamiseen löydy henkilöitä, joilla olisi aikaa sekä innostusta, vaan kaikki teatterista kiinnostuneet ovat jo kiinnitettyinä muualle. Projektipäällikkö selvitti vielä mahdollisuuden toteuttaa kesäteatteria ilmaisutaidon kurssin tuotoksena tai yhdessä nuorisotoimen kanssa. Ajatus kesäteatterin toteuttamisesta jää kypsymään.

13.10. Pidettiin palaveri Maaseudun matkailuverkoston projektipäällikön Esa Aunolan kanssa mahdollisista

yhteistyökuvioista. 1.11. Kehityskeskuksesta pidettiin palaveria mahdollisen kauppiastoimikunnan ja kyläyhdistysten yhteisestä joulutorista. Paikalla olivat Sinikka Alttokoski ja Paavo Ranua. Nivalassa kokoonnuttiin Kaisa Uusiojan, Hannu Töllin ja Esa Jussilan johdolla 7.11. keskustelemaan Nivalan kaupungin hakemasta VERÄJÄ-kylähankkeesta ja sen tilanteesta. 14.11. Niityiltä Nummille -hankkeen projektipäällikön kanssa pidettiin palaveria mahdollisista yhteistyökuvioista kv-toiminnan tiedottamisen osalta. Haaga-Pukkilahden kyläyhdistys kokoontui 30.11. Hankkeessa järjestettiin ohjausryhmän kokouksia 15.9. ja 19.10. Hankkeeseen päätettiin hakea muutosta kustannusrakenteen ja toiminta-ajan osalta. Syksyn aikan kyliltä on kerätty tietoa sellaisista liikunnallisista, maisemallisista, historiallisista tai kulttuurikohteista, jotka voitaisiin hyödyntää paikallisnähtävyyssreittien tuottamisessa matkailun oheistoiminnaksi.

Vuosi 2006

Heti vuoden alussa, 3.1. pidettiin Siiponkoskella Matkailuverkoston kokous, johon myös hankevetäjä osallistui. 10.1. Kehityskeskuksesta pidettiin palaveri paikallisnähtävyyksiin liittyen. Paikalla oli hankevetäjän lisäksi Juha Eronen ja Sinikka Aittokoski. Juha Erosen laaja paikallistietämys oli avuksi useiden reittikohteiden nimeämisessä.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 18.1, 27.3. ja 21.6

Kevään aikana hankkeessa pohjustettiin Maaseutunuorten MeMennäänMaalle -tapahtuman uutta kesää. Maaseutunuolet halusivat hankkeistaa tapahtumaansa ja sen valmistelussa oli mukana myös hankkeen vetäjä. Hallinnoijaksi saatiin Haapajärven 4H, koska Maaseutunuolet itse eivät olleet rekisteröityneitä. Hanke ei kuitenkaan toteutunut, ja siksi tapahtuman suunnittelua ja alustavaa toteutusta on jatkettu KyläNuotta-hankkeen puitteissa.

Kopolan harrastajateatterin "Suomen suvaitsevaisin kylä" -näytelmää esitettiin keväällä 10 näytöksen verran. Hanke oli mukana työstämässä ilmoituksia, käsiohjelmia ja lähettämässä kutsuja tuottajayhdistyksille. Tällä kertaa tuottajayhdistyksistä ei tullut yhteydenottoja.

Myös Nuorten eräleiri toteutettiin. Kokouksia pidettiin 30.1, 20.4 ja 1.6. Leiri toteutettiin 8.-11.6 ja leirillä oli 49 osallistujaa Espoo-Kuusamo-akselilta. Varsinaisia perustoteuttajaorganisaation jäseniä oli 10, sen lisäksi leirin yö-, ampumarata-, uinti- ja melontavalvonta työllisti useita vapaaehtoisia. Vastaisuudessa Siiponkosken kyläyhdistys on luvannut ottaa hallinnointivastuun tapahtumasta.

2.2. Hankevetäjä oli mukana Kuusaan koulun "Vihreälippu"-päivän tempauksessa ja esitteli tapahtumaa paikallislehdessä. 4.2. Hanke järjesti opinto- ja virkistysretken Kokkolaan. Mukana oli 26 eri kylien ja teatteriryhmän edustajia.

3.3. Kokoontui Seutukunnallinen kyläpalaveri Pyhäjärvelle miettimään, minkälaista seutukunnallista hanketta alueelle ryhdyttäisiin suunnittelemaan ja toteuttamaan. 24.3. Samainen ryhmä kokoontui samoissa merkeissä Haapajärvellä HAI:n tiloissa.

Hanke on ollut mukana keräämässä myytävien tonttien tietoja kyliltä ja yhteistyössä kaupungin kanssa liittämässä niitä internet sivuille muiden myytävien tonttien joukkoon. Kalakankaalla hankevetäjä kävi kuvaamassa tontteja.

6.4. Hankevetäjä osallistui kaupungin matkailu- ja markkinointitiimin palaveriin. Kevään aikana on jatkettu paikallisten nähtävyyksien ja niihin liittyvien paikallishistoriatarinoiden yhdistämistä hankesuunnitelmaksi. Näiden eri kohteiden ympärille on suunniteltu tarinallista ulkoilureitistöä pyöräilijöille, patikoijille tai muuten kiinnostuneille.

Kevään aikana hankkeessa on tuotettu markkinointi- ja tiedotemateriaalia edellämainittuihin tapahtumiin liittyen sekä lisäksi Siiponkosken kylälle ja Kylä- ja jokikeskukselle. Kyliltä esille tulleen toiveen perusteella on selvitetty myös mahdollisuutta rakentaa yhtenäisiä linja-autokatoksia. Asiasta on oltu yhteydessä Oulun tiepiiriin ja kaupungin tekniseen johtajaan.

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitetään indikaattorilomakkeella. Lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Maataloustuottajien opinto- ja virkistyspaketti: Yöpyviä vieraita saapui Luhangalta ja Lapinlahdelta 1.4.2005 yhteensä 18 ja 21.10.2005 päivän ajaksi saapui 13- hengen ryhmä Evijärven tuottajia. Kyselyn perusteella tarjottu kokonaisuus sai pääsääntöisesti positiivista palautetta.

Nuorten eräleiri on ollut molempina vuosina täynnä (50) jo hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan loppua. Leiriläisten lisäksi ensimmäisenä vuotena paikallisiin majoitusyrityksiin majoittui neljän leiriläisen perheet ja yksi isä nukkui nuorten kanssa teltassa. Toisena vuonna mukana saapui kaksi isää, jotka majoittuivat poikien mukana teltoissa.

MeMennäänMaalle -ulkoilmatapahtuma houkutteli paikalle noin 400 ihmistä.

Hankkeen järjestämille opintomatkoille on osallistunut yhteensä 66 henkilöä.

" Nuotan lasku"-tilaisuuksissa on ollut mukana yhteensä 28 osallistujaa

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Todettiin , että hankkeessa on pääosin päästy suunniteltuihin tavoitteisiin, ainoastaan yhden matkailupaketin osalta suunnitelma jäi toteutumatta. Kulttuuritapahtumien osalta toimittiin yli odotusten, saatiin synnytettyä jatkossakin toteutuvia tapahtumia Haapajärvelle, niin nuorille kuin kaiken ikäisillekin. Kylien yhteismarkkinointi jäi "Kyläillään"-lehden varaan, mutta saatiin kuitenkin synnytettyä uusia yhteistyöverkostoja erilaisten toimijoiden välille kiitettävällä tavalla. Todettiin myös, että lopulliset kehittämishankkeen tulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Paikallisten nähtävyyksien reittihankkeen suunnitelma

"Teatteripaketin"uudistaminen/päivittäminen/muuntaminen

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI esim. julkaisut, esitteet (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Haapajärven kaupungin internetsivuille laitettiin tietoa hankkeesta. Tehtiin ovitiedote hankkeen toimitilan oveen ja käyntikortti projektipäällikölle. MTK-paketin kutsut ja ohjelmat sekä kaupungin sivustolle ilmoitus. Tapahtumakoulutus ohjelmia ja kutsuja. Lehti-ilmoituksia; joulumainos Jokikeskuksen yrittäjälle, Joulutoriesite, Tuurin retken ilmoitukset lehteen, kesätapahtuman äänestyslomakkeen suunnittelu Maaselkälehteen.

Nuorten eräleirille hankkeessa toteutettiin lehti-ilmoitukset, leirikirje, leiriohjelma, leiritodistukset, tehtäväreitit materiaalit, palautelomake. Kesäteatteritoimikunnan ensimmäisen kokouksen lehti-ilmoituskutsu. Vieraaksi tuleville tuottajayhdistyksille kirjeet ja palautelomake. MeMennäänMaalle-tapahtuman mainokset ja tiedotusmateriaali lehtiin. KYLÄILLÄÄN-lehti; osa kuvista, mainoksista ja esittelyteksteistä tuotettu hankkeessa, osa tuli valmiina. Lehden koostaminen kokonaisuudessaan tehtiin hankkeessa. Laaksojen messuille koostettiin ja lamiinoitiin kyläesittelymateriaali osaston koristelemiseksi. Esitys Jykelästä yhdessä Saira Savolaisen kanssa "Paikallista perinnettä pöytään" -kilpailuun.

Lehti-ilmoitus Kalakankaan kyläyhdistyksen järjestämistä Niinikankaan lavan perinnetansseista, Nuotanlaskutilaisuudesta, maaseutuseminaarista, MennäänMaalle -tapahtumasta. MeMennäänMaalle-tapahtuman mainokset ja tiedotusmateriaali lehtiin, käsiohjelma, muistotaulu tapahtumaan ja palkintodiplomi kädenvääntöön. Juttu Metsästäjälehteen Nuorten Eräleiristä. Kirje Kylätoimikunnille. Uudistettu teatteri-ilmoitus, lehtimainokset ja MTK-kirje. Siiponkoskelle kylän joulujuhla-ilmoitus, Tiitonrannalle myyjäisilmoitus.

Kopolan harrastajateatterin uuden näytelmän mainosjulisteet, käsiohjelma ja lehti-ilmoitukset. Siiponkosken kylätiedote, Kylä- ja jokikeskuksen esitemateriaali. Eräleirille lehti-ilmoitus, leiritodistus. MeMennäänMaalle-liite Maaselkälehteen

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Yksityisrahoituksen hidaskertyminen ja monen kyläyhdistyksen aktiivisuuden puute

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

| Kustannuslaji | Euroa |
|--|-----------------|
| Palkat ja sivukulut | 57243,15 |
| Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut | 1742,56 |
| Matkakulut | 2991,75 |
| Luontoissuor. Talkoot | 11273 |
| Muut.kust.Vuokrat | 3726,9 |
| Muut.kust.Toimistokulut | 4933,91 |
| Muut kulut | 9722,27 |
| Bruttomenot yhteensä | 91633,54 |
| Tulot (vähennetään) | |
| Nettomenot yhteensä | 91633,54 |

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

| Rahoittajan nimi | EU | Valtio | Kunnat | Yksityinen | Muu rahoitus | Oma rahoitus | Yhteensä |
|------------------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| TE-keskus EU | 36653,42 | | | | | | |
| TE-keskus Valtio | | 21992,05 | | | | | |
| Kunta | | | 14661,37 | | | | |
| Yksityinen | | | | 18326,71 | | | |
| | | | | | | | |



Maija-Liisa Veteläinen

30.6.2006

LIITTEET 6 kpl