



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

## HANKKEEN LOPPURAPORTTI

### 1. Hankkeen toteuttajan nimi

Nouseva Rannikkoseutu ry ja Rieska Leader ry

### 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kylä-kunta –yhteistyön kehittäminen –esiselvityshanke  
Dnro 2204/3570-2008  
Päätösnumero 4343

### 3. Yhteenveto hankkeesta

Toimintaryhmätyö tarjoaa ihmisille mahdollisuuden osallistua alueensa asioihin kuntauudistusten ja keskittymiskehityksen viedessä päätöksentekoa yhä kauemmaksi ihmisten arjesta. Osallisuutta ja vuorovaikutusta parantamalla tuetaan ja kehitetään sosiaalista pääomaa, mikä on aktiivisen kylätoiminnan edellytys. Aktiivinen kolmas sektori on suuri voimavara kehittämistyössä kuntien roolien heikentyessä palvelun tuottajina ja ylläpitäjinä. Yksi toimintaryhmän rooleista onkin tukea kolmatta sektoria. Toimintaryhmätyön kautta voidaan tuoda ihmiset yhteen sekä auttaa yhteisten suuntaviivojen löytämisessä, ratkaisumallien etsimisessä ja kehittämistarpeiden toteuttamisessa. Kylä-kunta -yhteistyön kehittäminen - esiselvityshankkeen kohderyhmänä ovat kylät, kunnat, kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kyläläisiä omaehtoisuuteen, rohkaista päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja erilaisten kehittämistarpeiden esille nostamiseen.


### 4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

#### 4.1. Hankkeen tavoitteet

##### a. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

###### Nouseva Rannikkoseutu ry:n osalta:

- aktivoida kyläläisiä omaehtoisuuteen, rohkaista päätöksentekoon, vaikuttamiseen ja erilaisten kehittämistarpeiden esille nostamiseen
- laatia Limingan kylille yhteinen suunnitelma
- tukea kylien välistä vuorovaikutusta, yhteistyötä ja verkostoitumista
- saada vakiintumaan toimiva kylä-kunta –yhteistyö (ns. kyläparlamentti)
- kehittää toimintaryhmän www-sivuja





Rieska-leader ry:n alueella tavoitteena on:

- perustaa jokaiseen neljään alueeseen kirkonkylän kyläyhdistys (Kannuksessa sellainen on)
- tavoitteena on luoda jokaiseen alueeseen kyläkaava-malli
- tehdä selvitys kuntavastaavista
- tavoitteena on hankkeen aikana saada kylien välinen yhteistyö lisääntymään vierailujen ja mahdollisten hankkeiden avulla.

## 4.2. Hankkeen toteutus

### b. toimenpiteet

Nouseva Rannikkoseutu ry:n osalta:

- hanketta on toteutettu Limingan kunnan alueella
- kylien ja kunnan sitouttaminen (kuntavastaavan ja kylien yhteyshenkilöiden (yleensä kyläyhdistysten pj) nimeäminen))
- kyläkyselyiden toteuttaminen ja tulosten purkaminen (raportointi ja esittelyt kyläilloissa) sekä jatkotoiminnan suunnittelu kyselyn tulosten perusteella
- alueen kyliin jalkautuminen ja suunnittelu- ja kehittämistiedon kokoaminen (kyläillat, haastattelut)
- kylien yhteisen suunnitelman ja kyläkohtaisten kyläsuunnitelmien työstäminen kyläkyselyiden tulosten ja kyläiltojen pohjalta
- hankeaktivointi- ja hankesuunnitteluillat kylillä
- neuvontaa kyläyhdistyksille (yhdistystoiminta ja kotisivut teemoista)
- kyläparlamenttitoiminnan organisointi (Liminkalaisen toimintamallin löytäminen ja kylien yhteiset tapaamiset)
- kyläfoorumien organisointi (osa kyläparlamentin toimintaa)
- osallistuminen erilaisiin hankkeen kannalta oleellisiin sidosryhmätapaamisiin
- tutustuminen Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun kylätoimintaan ja kyläparlamenttitoimintaan
- toimintaryhmän www-sivujen kehittäminen kylätoiminnan osalta (hankkeen kotisivut)
- kyläyhdistysten toiminnan aktivoiminen (mm. uudet kylätapahtumat)
- uusien kylä- ja asukas-yhdistysten perustaminen

Rieska-leader ry:n osalta:

- tutustuminen Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun kylätoimintaan
- kyläkaava-mallin teettäminen
- yhteistyö Hymy-hankkeen kanssa
- kyläsuunnitelmien päivittämisen avustaminen Keskipohjalaiset Kylät ry:tä
- opinnäytetöiden aktivointi
- kylien neuvotteluillat
- alueitten "kyläherättelijä" -illat

### c. aikataulu

Hankkeen toteutusaika 20.6.2008–31.3.2011.



#### d. resurssit

##### Nouseva Rannikkoseutu ry:n osalta:

- toiminnanjohtaja Soila Haapsaari
- projektityöntekijä Nina Kurunlahti (Kuikka)

##### Rieska-Leader ry:n osalta:

- hankevetäjä Esa Erkkilä

#### e. toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Rieska-Leader ry:n henkilöstö ja erikseen palkatut projektityöntekijät.

#### f. kustannukset ja rahoitus

Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Rieska-Leader ry:n osalta yhteensä:

<b>Nouseva Rannikkoseutu ry</b>	<b>2008–2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2008–2011</b>
Palkat	71 284,85 €	8 823,80 €	2 541,11 €	82 649,76 €
Ostopalvelut ja palkkiot	2 052,32 €	280,19 €	131,24 €	2 463,75 €
Matkakulut	12 867,66 €	1 451,06 €	1 144,56 €	15 463,28 €
Vuokrat	4 772,40 €	853,96 €	318,52 €	5 944,88 €
Muut kustannukset	6 743,99 €	1 600,77 €	1 728,60 €	10 073,36 €
	<b>yht. 97 721,22 €</b>	<b>yht. 13 009,78 €</b>	<b>yht. 5 864,03 €</b>	<b>yht. 116 595,03 €</b>

Hankkeesta on haettu ensimmäinen maksatus ajanjaksolta 20.6.2008–31.12.2009. Päätös hanketuen maksamisesta on saatu 16.11.2010. Hankkeen tukikelpoiset kustannukset olivat ko. ajalta yhteensä 97 721,22 euroa.

Hankkeen toinen maksatus ajanjaksolta 1.1.2010–31.12.2010 on haettu 8.6.2011. Hankkeen loppumaksatus ajanjaksolta 1.1.2011–31.3.2011 haetaan kesäkuussa 2011.

#### g. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hankkeen palkatut työntekijät ovat tarpeen mukaan pitäneet yhteyttä ja keskustelleet hankkeen toteuttamisesta (puhelin- ja sähköpostikeskustelut). Yhteisiä palavereja on pidetty kahdesti



hankkeen aloitusvaiheessa (19.1.2009 ja 27.1.2009). Hankkeen ohjausryhmänä ovat toimineet Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Rieska-Leader ry:n hallitukset, joille hankkeen edistymisestä on raportoitu hallitusten kokousten yhteydessä.

## **h. toteutusolelutukset ja riskit**

### Nouseva Rannikkoseutu ry:n osalta:

Hankesuunnitelmaan kirjatuista riskeistä resurssien vähyys (hankevastaavien ajoittainen ylikuormittuminen) on ollut merkittävin. Myös ajoittaista väsymystä kehittämistyöhön on ollut havaittavissa kylien tasolla (toiminta on ollut muutamien aktiivien harteilla). Hankesuunnitelmaan kirjattuja kyläkävelyitä ei Limingassa ole toteutettu juuri kylätoimijoiden ajanpuutteen vuoksi. Myöskään hankesuunnitelmaan kirjattua kylätoimijoille tarkoitettua kyläretkeä (toisiin kyliin ja toimijoihin tutustuminen) Limingan alueella ei toteutettu osallistujien vähyden vuoksi.

### Rieska-Leader ry:n osalta:

Kylät ja kunnat eivät sitoudu riittävästi hankkeeseen

- kielteiset asenteet/passiivisuus
- väsymys kehittämistyöhön

Resurssien vähyys

- hankevastaavien ajoittainen kuormittuminen
- ennakoimattomat muutokset

Yhteistyön onnistuminen HYMY-hankkeen kanssa sekä muiden toimijoiden kanssa

- odotukset ja tarpeet voivat olla erilaisia yhteistyöhön liittyen
- hankkeet koetaan kilpailijoina

## **4.3. Yhteistyökumppanit**

Nouseva Rannikkoseutu ry on tehnyt yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi erityisesti seuraavien tahojen kanssa:

- Limingan kunta (virkamiehet ja luottamushenkilöt)
- Limingan kylät
- PSK-aikuisopisto (Kipinää kylille – hanke)
- Maaseudun Sivistysliitto (Uutispuuro, Juuret ja Siivet sekä tietotaitotalkoot-hankkeet)
- Raahen Kylät ry
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Rieska-Leader ry on tehnyt yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi erityisesti seuraavien tahojen kanssa:

- Keskipohjalaiset Kylät ry
- hankealueen kylät
- Kosti ry
- Hymy-hanke
- Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (yhteiskuntatutkimuksen tiimi)
- Kampa-hanke
- Kosek



- Keskipohjanmaan liitto

#### 4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

##### Nouseva Rannikkoseutu ry:n osalta:

Keväällä 2009 toteutettiin kaikilla kylillä kyläkyselyt asukkaiden kehittämistoiveiden keräämiseksi. Kyselyyn tuli vastauksia 342 vastausta (vastausprosentti 12,4). Kyselyn pohjalta käynnistettiin kyläillat ja kylien yhteisen suunnitelman sekä kyläkohtaisten suunnitelmien työstäminen. Vuoden 2009 aikana Limingassa pidettiin 28 kyläiltaa tai muuta tapahtumaa, joista osa on ollut kylien yhteisiä. Kyläilloissa on keskusteltu mm. kyläkyselyn tuloksista, ideoitu kylien kehittämistä ja esitelty Leader-rahoitusmahdollisuuksia erilaisille kylähankkeille. Kyläiltoihin on osallistunut yhteensä 290 kyläläistä.

Uusia malleja ja ideoita kylien kehittämiseen haettiin keväällä 2009 Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan kylistä ja toimintaryhmistä (7.-8.1. ja 22.–23.4.). Opintoretuille osallistui Norsun alueelta yhteensä 12 kylä- tai kuntatoimijaa. Kyläiltojen myötä on Limingan kylissä syntynyt paljon kehittämis- ja hankeideoita (esim. kahden nuorisoseuran talon kunnostaminen, uuden virkistysalueen suunnittelu, perinteisen kylämiljöön kehittäminen, paikallisperinteen tuotteistaminen ja kyläpolkujen/hiihtolatujen tekeminen). Osaa hankeideoista viedään kylien toimesta eteenpäin Leader-rahoituksella (kahden nuorisoseurantalon kunnostaminen) tai neuvotellen yhteistyössä kunnan kanssa (mm. uudet ladut, Ketunmaan kylätien kunnostus). Vuoden 2010 aikana pienimuotoisia kylien hankkeita on viety aktiivisesti eteenpäin. Kansallisen Kyläleader rahoituksen kautta tukea ovat saaneet mm. nuorten ryhmä Ala-Temmeksen kylältä sekä Tupoksen, Kedonperän ja Rantakylä-Virkkulan Kyläyhdistykset nuorten toiminnan, kylän ilmoitustaulujen, laavun ja kiipeilyseinän tekoon.

Limingan kylien kehittämistoimenpiteet on kirjattu Limingan kylien yhteiseen kehittämissuunnitelmaan. Yhteistä suunnitelmaa ja kyläkohtaisia suunnitelmia on päivitetty vuoden 2010 aikana.

Kyläkyselyn tulosten kannustamina on kevään aikana Liminkaan perustettu kaksi uutta kylä- ja asukas yhdistystä (Kedonperä, Kirkonkylä) ja yksi kylätoimikunta on rekisteröitynyt (Tupos). Toiminta kylillä on vuoden mittaan aktivoitunut, ja niin uusissa kuin jo pidempään toimineissa yhdistyksissä on ideoitu ja toteutettu uusia kylätapahtumia (mm. viikoittaiset peli-illat, joulunavaus, kesäjuhla, pääsiäiskokko). Kolme kylää on laatinut myös omaa kyläsuunnitelmaa. Ala-Temmeksen kyläsuunnitelma valmistui syksyllä 2009 ja Tupoksen kyläsuunnitelma syksyllä 2010. Ketunmaan kyläsuunnitelma on kesken.

Limingan kylien ensimmäisen yhteisen kokouksen (12.5.09) tuloksena sovittiin kyläparlamentin toimintatavasta ja kylien yhteistyöstä. Kyläparlamentti kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, ja toiminnan jatkuvuus näyttää turvatulta. Kyläparlamentti kutsui 29.10.2009 koolle ensimmäisen Kyläfoorumin, joka oli kaikille kuntalaisille avoin yleisötilaisuus. Kyläfoorumissa kylät kävivät kunnan ja luottamushenkilöiden kanssa keskustelua yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä. Illan



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

keskustelua alusti Vaasan Yliopiston professori Hannu Katajamäki ja osallistujia illassa oli 58. Tilaisuuden toteutettiin yhteistyössä Uutispuuro-hankkeen kanssa.

Limingan kylät järjestivät yhteisvoimin myös kaikille kuntalaisille avoimen vapaa-ajantapahtuman kylien ja kyläläisten verkostoitumiseksi. Ensimmäiset Liminkalaiset pidettiin 11.9.2009 ja kävijöitä tapahtumassa oli arviolta 300. Kylät päättivätkin tehdä hyvin onnistuneesta tapahtumasta jokavuotisen. Myös uutta yhteistyötä suunnitellaan (esim. kylien yhteisen telttakatoksen ja grillin hankkiminen kylätapahtumia varten).

Hankkeen aikana on toteutettu kaksi oppimis/neuvonta-tilaisuutta yhteistyössä toisten hankkeiden kanssa. Kesällä 2009 toteutettiin opastusta kylien kotisivujen tekemiseen (Tietotaitotalkoot-hanke) ja syksyllä 2009 annettiin neuvottelu- ja kokoustaitovinkkejä yhdistystoiminnassa (Kipinää kylille -hanke). Neuvontatilaisuuksiin osallistui yhteensä 12 kyläläistä. Yksi neuvontatilaisuus 2009 syksyllä jouduttiin perumaan vetäjän sairastumisen takia.

Hankkeen aikana on toteutettu toimintaryhmän kotisivujen yhteyteen Kylien kehittäminen - sivusto. Sivustolta löytyy tietoa mm. kylistä, kyläsuunnitelmista, tulevista tapahtumista ja vinkkejä kylän kehittämiseen.

Vuoden 2010 aikana Limingassa tehty kylien aktivointitoiminta on tapahtunut Kylä-kunta – yhteistyön kehittäminen jatkohankkeen eli Kylissä on voimaa! -hankkeen kautta. Esiselvityshankkeella on luotu yhteistyölle toimiva pohja, ja toiminta on vuoden 2010 aikana ollut perin omaehtoista. Limingan kylät ovat jatkaneet kyläparlamenttitoimintaa ja kokoontuneet useasti Liminkalaisten ja Kyläfoorumin järjestämiseksi. Vuoden 2010 Liminkalaiset veti kävijöitä reilut 200. Marraskuun 23.päivänä 2010 järjestetty nuorten liikkumista ja hyvinvointia käsitellyt Kyläfoorumi, jonka asiantuntijavieraana oli maajoukkue urheiluvalmentaja Reijo Jylhä, kokosi 38 kuulijaa Tupoksen Vanamolle. Seuraava kyläfoorumi järjestetään 2011 Ala-Temmeksen kylällä. Limingan kylät ovat hakeneet yhteisesti syksyllä 2010 KyläLeader tukea telttakatoksen ja grillin hankintaan yhteisten kylätapahtumien järjestämisen helpottamiseksi. Vuoden 2010 aikana ovat valmistuneet viimeisetkin työn alla olleet kylien kotisivut. Tällä hetkellä jokaisella Limingan kylällä on toimivat ja päivitettyt kotisivut, joille pääsee kunnan kotisivujen kautta.

Hankkeen päätösseminaari järjestettiin 27.1.2011 Oulussa Lasaretissa. Seminaarin teemana oli Lähidemokratia ja asukasvaikuttaminen. Tilaisuuden pääpuhujina olivat erityisasiantuntija Päivi Kurikka Suomen Kuntaliitosta ja projektipäällikkö Kalle Nieminen Kajaanin yliopistokeskuksesta. Tilaisuudessa esiteltiin erilaisia lähidemokratia malleja (Limingan Kyläparlamentti, Oulun Lähidemokratiamalli, Kajaanin Kärkihankemenettely ja lin Lähineuvostot). Osallistujia tilaisuudessa oli 39. Osallistujat olivat kylä- ja hanketoimijoita sekä kuntien virkamiehiä. Seminaarin järjestelyistä vastasi Nouseva Rannikkoseutu ry.

#### Rieska-Leader ry:n osalta:

Kuntaliitosten ajoittuminen hankkeen toiminta-aikaan vaikutti erittäin vahvasti hankkeen tuloksiin. Kälviän ja Lohtajan liittyessä v. 2009 Kokkolaan aiheutti kylien aktiivitoimijoiden huomion siirtymisen kokonaan kuntaliitoskeskusteluun ja osa kyläaktiiveista oli mukana varsinaisessa



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

liitosneuvotteluprosessissa. Kuntaliitoksen toteutumisen jälkeen uuden Kokkolan palveluorganisaatioiden uudelleen järjestelyt olivat vielä muutoksessa hankkeen loppuosassa. Kokkolan kaupunki valmisteli Kokkolan maaseutuohjelman ”porkkanaraha” rahoituksella Kokkolan yliopistokeskus Chydenius yhteiskuntatutkimustiimin vetämänä. Hankevetäjää haastateltiin ohjelman valmistelun yhteydessä, jolloin ohjelmaan pyrittiin siirtämään tämän hankkeen tavoitteita esim. aluebudjettimalli ja kyläpalvelukeskukset, joka mahdollistaa niiden hankerahoituksen mahdollistamisen. Hankevetäjä painotti kylien kaavoituksen yhteydessä monipuolisen tonttitarjonnan tärkeyttä uusien asukkaiden saamiseksi kyliin. Kolmessa hankkeen alueen kylässä kyläkaavoitus on meneillään uuden Kokkolan alueella Ruotsalon-, Marinkaisten- ja Peltokorven kylissä.

Hankkeen aikana määrittyivät kuntavastaavat: Kälviä ja Lohtajan alueella Kokkolan kaupungin maaseutuasiamies Annika Möller, Himangalla Kalajoen maaseutupalvelut, Kannuksessa asiakohtaisesti eri sektoreiden osastopäälliköt.

Hankkeen aikana kylän palveluita mallinnettiin ja toteutettiin Kannuksen Eskolassa, jossa kylän alueella oli erillinen kehittämishanke Lossari.

Aluebudjettimallin hankkeistaminen hankeaihiovaiheeseen eteni Lohtajan alueen Alaviirteen kylässä, jota pyritään toteuttamaan yhdessä Väliviirteen kylän kanssa, jotka yhdessä muodostavat oman koulupiirin. Aluebudjettimalli vaatii vielä paljon tiedottamista ja asenteiden muokkaamista kuntataholla. Kokkolan kaupungin vahvoja palvelusektoreita lävistävä aluebudjetti tulee kehittyäkseen kylillä vaatimaan oman kehittämishankkeen, joka on kylätoimijavetoinen.

KAMPA-hanke Kansalaisosallistuminen ja yhteisöllisyys maaseudun hyvinvointipalveluiden uudelleenorganisoinnissa –tutkimus ja kehittämishanke. Kampa-hankkeen yhtenä tutkimuskohteena on Eskolan kylä, jonka monipuoliseen kylätoimintaan Kampa-hankkeen tutkijat Niina Rantamäki ja Mari Kattilakoski tutustuvat yliopistotason tutkimusmenetelmin. He myös seuraavat aluebudjettimallin kehittymistä Ala- ja Väliviirteen kylissä.

Kyläsuunnitelmia on päivitetty kylien hankevalmistelun yhteydessä.

Kylien alueelta on virinnyt yrityshankkeita, joita on valmisteltu rahoitettavaksi Kosekin, Kehittyvä Kannus –hankkeen ja Rieska\_leader ry:n henkilökunnan kanssa sekä kunnan viranhaltijoiden yhteistyöllä.

Kylässä –tapahtumasarja on aloitettu Kosti ry:n kanssa Lohtajan ja Kälviän alueella. Kylässä tapahtumasarja laajenee koko Keskipohjanmaan alueelle kylätoimintatapahtumien ja koulutuksien otsakkeeksi.

Kannukseen on hankkeen aikana perustettu matkailu- ja kulttuuriosuuskunta, jossa on myös osa Kannuksen kylistä osakkaana. Kannuksen kaupunki tulee ostamaan osan kulttuuri- ja matkailupalveluista osuuskunnalta. Osuuskunnan rekisteröityminen on vielä nimen osalta kesken.



Euroopan maaseudun  
kehittämisen maatalousrahasto:  
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY

Karhin kylälle perustettiin kyläyhdistys 2010 maaliskuussa, jonka hallituksen jäsenten keski-ikä on noin 30v, joka on todella hyvä asia alueen kylätoiminnalle.

## 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Esiselvityshankkeen tulokset ja kentältä saatu palaute ovat olleet rohkaisevia. Hankkeen pohjalta on käynnistetty 2010 vuoden alusta Kylissä on voimaa –hanke, jota on toteutettu kolmen toimintaryhmän yhteistyönä (Nouseva Rannikkoseutu ry, Rieska-Leader ry ja Keskipiste-Leader ry).

Nouseva Rannikkoseutu ry:n osalta Kylissä on voimaa –jatkohanketta on toteutettu Limingan ohella Lumijoen, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnissa ja kylissä. Hankkeen aikana on jatkettu lähidemokratian kehittämistä sekä kylien vuorovaikutteista suunnittelua ja kehittämistä. Myös toimijoiden perusaktivointiin ja yhteistyön lisäämiseen on panostettu. Esiselvityshankkeen aikana kertyneitä hyviä kokemuksia ja käytänteitä on levitetty uusiin kuntiin ja kyliin.

Rieska-Leader ry:n osalta Kylissä on voimaa –hanketta on toteutettu samalla alueella kuin tätä esiselvitystä. Uuden kuntaliitoksen (Himangan liittyminen Kalajokeen 2010) myötä kylä-kunta-yhteistyön kehittäminen ja kunnittaisen kyläyhteistyön lisääminen ovat nousseet tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi. Entisten kuntakeskusten asukkaiden aktivoiminen asukas- tai kirkonkylän kyläyhdistyksien perustamiseksi on vaatinut aikaa. Tätä työtä jatketaan edelleen.

## 6. Allekirjoitus ja päiväys

Siikajoella 28.6.2011

Soila Haapsaari  
toiminnanjohtaja  
Nouseva Rannikkoseutu ry