

Luontokaupunki Pudasjärven



matkailuringit-hanke

Loppuraportti 14.04.2004-31.05.2005

Ritva Ronkainen
Hankkeen vastuuhenkilö



Loppuraportin sisällysluettelo

| | Sivu |
|--|------|
| 1.Hankkeen tausta ja tarve | 2 |
| 2.Tavoitteet | 2 |
| 3.Kohderyhmät | 2 |
| 4.Hankkeen toteuttaja ja julkinen rahoitus | 2 |
| 5.Hankkeen kesto ja työaika | 3 |
| 6.Ohjausryhmä | 3 |
| 7.Yhteistyö | 3 |
| 8.Tiedottaminen | 3 |
| 9.Koulutukset | 4 |
| 10.Tilaisuuksien osallistujat | 4 |
| 11.Reittisuunnittelu, testimatkat | 4 |
| 12.Saavutetut tavoitteet,määrälliset | 4 |
| 13.Saavutetut tavoitteet,laadulliset | 4 |
| 14.Kyläreitistöt | 5 |
| 15.Mitä hankkeella saavutettiin | 6 |
| 16.Miten tuloksia hyödynnetään | 6 |

Liitteenä

Reittiesite

Luontokaupunki Pudasjärven matkailuringit-hanke

Hankkeen loppuraportti

1. Hankkeen tausta ja tarve

Pudasjärvellä on eri kylähankkeiden avulla luotu valmiuksia tuottaa erilaisia ruoka-majoitus- ja ohjelma- ja luontopalveluita matkailijoille.

Kyliä välillä ei ole ollut kuitenkaan mitään yhtenäisiä verkostoja joiden avulla voitaisiin paremmin hyödyntää palveluiden kysyntää, kokemuksia ja markkinointia.

Jotta kylille saataisiin palveluille kysyntää ja jatkuvuutta sekä uusia toimintamuotoja ja tekijöitä on tarvittu koko kaupungin aluetta koskeva hanke jossa yhdistetään kylien palveluita erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Tällöin saadaan myös markkinointi näyttävämmäksi.

2. Tavoitteet

Luoda kaupungin alueelle 4-5 kylämatkailureittiä joilla olisi kylien sijainnin, ympäristön ja palveluiden mukaan omat reittinimet.

Asiakkaina erilaisia ryhmiä tai yksittäisiä matkajia, palvelun laadusta riippuen. Asiakas voi tällöin hyödyntää koko reitin palvelut tai ostaa vain yksittäisen haluamansa palvelun.

Tavoitteena saada kylille uutta toimintaa tuotteiden myyntiä, elinkeinojen esittelyä, kylätapahtumia, ruoka-opas- ja ohjelmapalveluja.

Kyliä monet pienyrittäjät ja yhteisöt voisivat hankkia lisäansioita muun työn ohessa.

3. Kohderyhmät

Yksityiset yrittäjät, yhteisöt, kyläyhdistykset eli tahot joilla on jo olemassa olevia valmiuksia tuottaa palveluita sekä uudet toimijat jotka ovat halukkaita tulemaan toimintaan mukaan

4. Hankkeen toteuttaja ja julkinen rahoitus

Toteutuksesta on vastannut Oulun maaseutukeskus r.y./maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus.

Rahoitus on haettu toimintaryhmä JoMMA ry. kautta.

Julkisen rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus /EMOTR ja Pudasjärven kaupunki.

5. Hankkeen kesto ja työaika

Kesto 14.04.2004-31.05.2005

Hankkeella ei ole ollut päätoimista vetäjää vaan toteutus on hoidettu osa-aikaisen työntekijän avulla jonka työajaksi on laskettu 0.5 htv Työntekijänä Ritva Ronkainen. Lisäksi ostopalvelut ja hallinnointihenkilöiden työaika jotka löytyvät kirjanpidosta.

6. Ohjausryhmä

Ohjausryhmään ovat kuuluneet:

| | | |
|--------------------------|------------------------|---|
| Maija-Liisa Tausta-Ojala | hankkeen johtaja | toiminnanjohtaja/Omk/maa-ja kotitalousna. |
| Anni-Inkeri Törmänen | puheenjohtaja | kyläyhdistysten edustaja/Livo |
| Liisa Kettunen | varapuheenjohtaja | PAOL/matkailulinja |
| Heikki Heinonen | jäsen | matkailuyrittäjä/Syöte |
| Ritva Ronkainen | hankkeen vastuuhenkilö | Omk/maa-ja kotital.piirikeskus |
| Tauno Laurila | rahoittajan edustaja | JoMMA r.y |
| Jorma Korolainen | ” | TE-keskus |

Ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa

7. Yhteistyö

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet kyläyhdistykset, yritykset ja yksittäiset henkilöt. Pudasjärven kulttuuri- ja matkailutoimistosta on saatu heidän toimialaansa kuuluvaa tietoa samoin terveystarkastajalta ja pelastuslaitokselta.

Koulutuksia on järjestetty yhdessä Pudasjärven ammattioppilaitoksen kanssa. Hanke yhteistyötä on ollut Oulunkaaren MAP-hankkeen, Maaseudun matkailupalvelujen paikkatietoon sidottu kohdemarkkinointi-hankkeen kanssa, Syötteen alueen tietoa jo päättyneen Syötteen yhteismarkkinointi hankkeen kautta.

8. Tiedottaminen

Hanke-esittelyt, kyläiltoja hankkeen puitteissa 10 eri kylällä, lisäksi yhdistysten kokouksissa ja muissa yleisötilaisuuksissa. Hankkeen www-sivut Pudasjärven kaupungin ja Oulun maaseutukeskuksen sivuilla. Hanke-esitteitä jaettu tarpeen mukaan eri tahoille.

Oulun maaseutukeskus on tiedottanut jäsenkirjeissään toukokuussa 2005 kylämatkailuun liittyvää tietoa, kirjeitä postitettu 450 kpl. Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Eri tapahtumista on ilmoitettu paikallislehdessä, yksittäistä kylää tai ryhmää koskeva tapahtuma hoidettu sisäisellä tiedottamisella.

Paikallislehti Iijokiseutu on tehnyt juttuja hankkeen etenemisen eri vaiheista. Sanomalehti Kalevan juttu hankkeen loppuvaiheessa.

9.Koulutukset

Koulutuksia on järjestetty tarpeen mukaan reitistöjen varsille. Ruokapalvelukoulutuksissa on keskitytty ryhmäruokailujen järjestämiseen, hygieniasaamiseen, ateriasuunnitteluun ja hinnoitteluun. Harjoitustöinä on järjestetty yleisölounaita mm: Talviset pidot, Vanhanajan pidot, Juhlalounas kyläjuhlien yhteyteen.

Luonnonmateriaaleista tuotteeksi koulutuksissa on tehty tuotteita pajuista, varvuista ja muista luonnonmateriaaleista tavoitteena saada tuotteita myyntiin.

Ympäristökoulutuksen aiheena on ollut kylämaiseman siisteys ja jätehuolto.

Reitistöjen varsilla oleville palvelujen tuottajille on järjestetty yhteinen koulutus aiheena asiakas- ja opaspalvelut.

10. Tilaisuuksien osallistujat

| | |
|----------------------------|------------------|
| Koulutustilaisuudet | 185 osallistujaa |
| Kyläillat, hanke-esittelyt | 310 ” |
| Näyttelyt | 350 ” |
| Testimatkat | 35 ” |
| Yht. | 880 osallistujaa |

11. Reittisuunnittelu, testimatkat

Reittisuunnittelua on tehty 4 eri matkailuringin pohjalta. Suunnittelun pohjana on ollut kylätilaisuuksista saatu palaute joita on työstetty pienemmissä ryhmissä. Yrittäjien ja yksityisten kanssa on yhdessä heidän toivomusten mukaan mietitty käyntikohteiden palveluita. Kyläreitistöjen käyntikohteisiin – ja reitteihin tehtiin tarkennuksia ja jonkin verran muutoksia alkuperäisistä suunnitelmista. Vuoden 2004 puolella testimatkat tehtiin Vaarojen ja vetten reitillä ja Iinattijärvi-Syöte reitillä. Iinattijärvi-Syöte reitti jätettiin kuitenkin pois, Syötteen alueen mainostaminen on hyvin näkyvää jo ennestään ja Iinattijärveltä ei tässä vaiheessa toimijoita.

Hankkeen vastuuhenkilö on tutustunut eri palvelukohteisiin yksittäisillä käynneillä, jolloin erityisesti tarkastelun kohteena on ollut paikan siisteys ja muu toiminta.

12. Saavutetut tavoitteet, määrälliset

Neljän kyläreitistön varsilla palveluiden tuottajiksi on sitoutunut kymmenen yhdistyspohjalta toimivaa yhteisöä, olemassa olevia matkailuyrityksiä neljä, yksittäisiä henkilöitä seitsemän. Reittikohteita 18 joista löytyy opas-ruoka- ja majoituspalveluita, taidenäyttelyitä, kotimuseoita, kyläkulttuurista, kievaritaloja, kalastusta, kellokailua, kädentaitoja ja erilaisia ohjelmapalveluja.

13. Saavutetut tavoitteet, laadulliset

Tärkein toimintamuoto laadullisten tavoitteiden nostamiseksi ovat olleet erilaiset koulutukset. Koulutuksissa on kiinnitetty erityisesti huomiota palveluiden laatuun eri toiminnoissa palvelun alusta loppuun saakka. Kylämaisemien ja ympäristöjen siisteyteen on myös kiinnitetty huomiota.

14. Kyläreitistöt

1. Vaarojen ja vetten reitti

Hirvaskoski-Puhos-Jaurakkajärvi-Korpinen

Kohteet:

Hirvaskoski, Penttilän kotimuseo-Puhos, kahvitusta ja kyläkiertä eri järvien rannoille sijoittuneine asutuksineen ja nähtävyyksineen-Jaurakkajärvi-Korpinen kyläkiertä eri vaihtoehtoja ruokailun järjestämiseksi, erilaisia ohjelmapalveluja kuten veneilyä, patikointia, kilpailuja.

2. Livojoen vartta vattuvaaroille

Livo-Yli-Livo-Sarakylä-Jäkälävaara-Kouva

Kohteet:

Livo kylätalo, kylän toiminnan keskus, myyntituotteita kahvi- ja ateriapalveluja, kylämaisemaa vaikkapa rieskan paistoa perinteisessä pirtissä-Yli-Livo kylätalo ruoka- ja kahvipalveluja, kalastuslupia, majoituspalveluja-Jäkälävaara ”Tytö metsässä”, öljyvärimalauksia, luontoa ja luovuutta ympärillä, tarvittaessa myös kahvitusta-Kouva, Kouvan kievari ja Piipposen pirtin matkailupalvelut.

3. Tuulimyllyjä, perinteistä kylämaisemaa, upeaa Iijokea.

Taipaleenharju-Hetekylä-Panuma-Kollajanniemi-Petäjäkangas

Kohteet:

Taipaleenharju, tuulimyllyjä, kotimuseo, Sankalan kievari kahvitusta, otteita ”Kievarin päiväkirjasta”-Hetekylä, kyläkiertä perinteistä kylämaisemaa ”periä ja kuivia”-Panuma, Oinas-Panuman erämaatila ruokailua, majoitusta, ohjelmapalveluita-Kollajanniemi, upean Iijoen tuntumassa-Petäjäkangas, Ahosen taidetta.

4. Kädentaitoja, kulttuuria, perinteistä asumista

Kurenalus-Kotiseutumuseo-Konttilanharju-Haarahiltunen

Kohteet:

Kädentaitajat myymälä pudasjärveläisiä käsitöitä-Kotiseutumuseo-Konttilanharju Tykkyläisen Taidetalo, kahvitusta hirvipirtillä Siuruanjoen rannalla-Wanha Haarahiltunen entinen kievaritalo jossa asutaan vieläkin.

Tarkemmat selostukset ja kohteiden yhteystiedot löytyvät liitteenä olevasta esitteestä.

15. Mitä hankkeella saavutettiin

Hanke eteni hankesuunnitelman mukaan. Hankkeeseen ilmoittautuneet kylien toimijat ovat olleet innostuneita- ja yhteistyöhaluisia. Kaupungin laajuuden huomioon ottaen kaikki kyläkulmat eivät ole olleet hankkeen kohteena. On kuitenkin pyritty löytämään reitistöjä jotka poikkeavat toisistaan maillamme ja sisällöltään.

Tavoitteena ollut verkostoituminen on saatu käytiin. Eri kylien palveluiden tuottajien yhteisessä koulutustilaisuudessa toimijat saivat kokonaisnäemyksen reitistöistä ja niiden palveluista jolta pohjalta yhteistoimintaa on hyvä jatkaa.

Kylille saatavaa lisätuloa tuovat erilaiset ruoka-opas- ja ohjelmapalvelut, tuotteiden myynti ja majoitukset.

16. Miten tuloksia hyödynnetään

Kohteiden markkinointi on tärkein toimenpide tulosten hyödyntämisessä.

Hankkeen aikana on käyntikohteista suunniteltu esittelylehtinen jossa on selostukset kohteista ja yhteystiedot. Esitteen painaminen tehdään touko-kesäkuun vaiheessa jonka jälkeen se tulee levitykseen. Levityksen kohteena lähialueiden matkailutoimistot- ja kohteet, erilaiset yhteisöt, liikennöitsijät ja muut tahot tarpeen mukaan.

Pudasjärven kaupungin www.sivuille tulee linkki ”Kylämatkailukohteet”

Erityisen tärkeää on saada edelleen lehdistö tekemään asiasta juttuja ja ”suusta suuhun” eli puskaradio on aina käyttökelpoinen tiedottamisen väline.