



Hankkeen nimi		Hankkeen numero	
Mistä kipinää Kipinään		10705	
Hankkeen diaarinumero			
4181/3510-2002			
Hankkeen toteuttaja		Yhteyshenkilö	
Kipinän kyläseura ry		Leena Ollila	
Lähiosoite		Puhelin	Fax
Riepulantie 298		0400-199 080	
Postinumero	Postitoimipaikka	Sähköposti	
93140	KIPINÄ	leena.ollila@sampo.fi	

Hankkeen toteutusaika	1.1.-31.5.2003
-----------------------	----------------

Ohjelma	
Alma	
Tavoite 1	Maaseudun elinkeinojen ja väestön peruspalvelut (n)

1. HANKKEEN HENKILÖT (hankkeessa mukana olleet)

Nimi	Tehtävänimike ja vastuualue
Anni-Inkeri Törmänen	Hankkeen johtaja; kyselyn suorittaminen, kyselyssä esiin nousseiden asioiden virittäminen, palvelu- ja tonttiesitteet
Leena Ollila	Kyläseuran pj.; hankkeen talkoiden organisointi, paikallisen tietämyksen välittäminen hankkeen johtajalle
Jukka Vähkyrä	Kyläseuran rahastonhoitaja; hankkeen kirjanpito
Helena Kokko	Kyläseuran hallituksen jäsen; talkoot, asiapapereiden kuljetus Kurenalus-Kipinä
Reino Ruottinen	Kyläseuran hallituksen jäsen; ideointi, pankkilainan takaus, ohjausryhmän kokouksen järjestelyt
Kaisu Mäntykenttä	Kyläseuran hallituksen jäsen, kokouskahvitusten ja yrittämisillan järjestäminen
Tuula Konttila	

2. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

Puheenjohtaja sihteeri ja jäsenet	Organisaatio
Leena Ollila (pj.)	Kipinän kyläseura ry
Anni-Inkeri Törmänen (siht.)	hankkeessa palkattu työntekijä
Jukka Vähkyrä	Kipinän kyläseura ry
Helena Kokko	Kipinän kyläseura ry
Reino Ruottinen	Kipinän kyläseura ry
Jari Stenius	Kipinän metsästysseura ry
Martti Kokko	Kipinän metsästysseura ry
Eino Kynsilehto	Ala-Kollajan kalastuskunta
Tauno Laurila	JoMMa ry
Jorma Korolainen	Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT

Kipinän metsästysseura ry
Ala-Kollajan kalastuskunta/jakokunta

4. SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

(Toteumatiedot tukipäätöksessä vahvistetuista indikaattoreista esitetään internetissä olevilla toimenpidekohtaisilla kehittämishankkehakemuksen (Liro 306) liitelomakkeilla) (Muut lisäselvitykset erillisillä liitteillä)

Elinkeino- ja palvelukyselyn toteuttaminen Kipinässä on vaikuttanut kyläläisten ja mökkiläisten asenteisiin osoittamalla monetkin puuttuvat palvelut helposti toteutettaviksi ja omasta aktiivisuudesta riippuviksi. Kyläläiset pystyvät parantamaan omaa ja toisten kyläläisten elämisen laatua, jos vain haluavat.

Varsinkin muualla asuvien Kipinässä maata omistavien keskuudessa oli kyselyyn vastatessa sellainen käsitys, ettei Kipinässä ole muita palveluita kuin tie. Tämän ennalta aavistamattoman tuloksen johdosta hankkeessa päätettiin laatia kylällä tarjottavista yksityisistä, kunnallisista ja yhdistysten tarjoamista palveluista esite, joka jaettiin jokaiseen talouteen kylällä sekä postitettiin kaikille, joille kysely ja sen tuloksetkin postitettiin. Tämän tarkoituksena on parantaa kylällä elinkeinotoimintaa harjoittavien elinmahdollisuuksia sekä parantaa mielikuvia Kipinästä sekä elämisen laatua Kipinässä.

Uusia yritysideoita on ilmassa ja olemassa olevat yrittäjät miettivät uusia lisätoimialoja yrityksilleen. Kylälle aloitetaan kesän 2003 aikana rakentamaan ainakin kahta uutta omakotitaloa. Kylällä on elämisen meininki.

Kylän palvelujen parempi saatavuus palveluesitteen tekemisen ja kylän ilmapiiriin virkistymisen johdosta on vaikuttanut syrjäseudun väestön mielialaa kohentavasti ja myös vanhusväestön elinoloja parantavasti.

Kyselyn yhtenä osana oli kiinteistöosio, jossa mm. kysyttiin myytävien tai vuokrattavien tonttien ja asumusten perään. Tähän tulikin useita vastauksia. Vastanneille lähetetyn tarkennetun kyselyn mukaisesti on hankkeessa laadittu tonttiesite, jota jaetaan vuoden 2003 aikana mm. maatalousnäyttelyssä Oulussa. Tavoitteena on jatkossakin, että joka kylälle haluaa muuttaa, hänelle pyritään etsimään sopiva asuinpaikka.

5. KESKEINEN TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Palvelu- ja elinkeinokysely (ohessa yhteenveto)

Yrittämisilta, jossa noin 30 osallistujaa

Kipinän kylän palveluhakemisto (ohessa)

Kipinän tonttiesite (ohessa)

Sekajätteen keräilyjärjestäminen mökkiasukkaille

Vesipostin järjestäminen koulun yhteyteen erityisesti mökkiasukkaille

6. SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

(Loppuarvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista esitettävä internetissä olevalla kehittämishankkeen (Lnro 306) liitelomakkeella) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Yrittämisen ja omaehtoisen toiminnan ilmapiiri on Kipinässä parantunut hankkeen aikana. Kukaan ei tee kyläläisten eteen töitä, elleivät kyläläiset itse.

Ja kylällähän jo tapahtuukin. Eri alojen osajia asuu kylällä ehkä harvinaisenkin monipuolisesti. Tämä tulee esille myös hankkeessa toteutetussa palveluhakemistossa. Kipinä ei olekaan aivan mikä tahansa kylä.

Hankkeen viimeisempänä toimenpiteenä aikaansaadun tonttiesitteen leviämisen myötä on toiveissa saada Kipinään uusia asukkaita. Kaksi uutta perhettä aloittaa talonrakennuksen vuonna 2003, mutta mm. tonttiesitteen myötä tulovirta voi vielä voimistuakin.

Kaikille kyläläisille yhteisen kohtaamispaikan tarve on kyläkyselyssä ja kanssapuheissa korostunut. Tarvitaan tila, johon voi vapaasti mennä, jota voi käyttää esim. yritystoimintaan tai perhejuhlien järjestämiseen. Kipinän metsästysseura ry onkin tehnyt päätöksen kylätalon rakentamisesta mikäli rahoitus järjestyy. Tontti on valmiina. Talon suunnitelmatkin melkein.

7. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOISTA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Ohjausryhmä toteaa että hanke on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Asetetut tavoitteet ovat täyttyneet hyvin ja hankkeen toteuttamisen myötä kylän ilmapiiri on selvästi parantunut. Kylällä uskotaan valaasti tulevaisuuteen.

8. HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Linja-autojen pikavuoroliikenteen käyttömahdollisuuksien parantaminen Kipinässä (joko pikavuoropysäkin siirto tai aikataulumuutokset), Kipinän kyläseura ry selvittää asiaa

Kotisivut internettiin, Jari Stenius huolehtii asiasta

Koulun tilojen käyttömaksuista on neuvoteltu Pudasjärven kunnan sivistystoimenjohtajan kanssa. Koulutuslautakunnalle on toukokuussa jätetty koulutilojen käyttömaksuja koskeva muutosesitys.

Haja-asutuksen vesihuoltohankkeen tarve on todettu. Toteutus kunnallisena / seutukunnallisena. Kipinän kyläseura ry selvittää asiaa.

Mökkivuokrauksen harjoittelua yhdellä kyselyssä esiin nousseella kiinteistöllä.

Kylätalon rakentaminen. Kipinän metsästysseura ry selvittää asiaa.

Vesistöjen kunnostustarpeita on noussut esiin.

9. HANKKEEN AIKANA TUOTETTU MATERIAALI (esim. julkaisut, esitteet) (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Palvelu- ja elinkeinokysely (ohessa yhteenveto ja kalvosarja tuloksista)
Kipinän kylän palveluhakemisto (ohessa)
Kipinän tonttiesite (ohessa)

10. ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA (lisäselvitykset erillisellä liitteellä)

Hankepäättöstä odotettiin noin puoleen väliin hankkeen toteutusaikaa. Onneksi aloitettiin omalla riskillä tammi-kuun alusta, että saatiin hanke vietyä suunnitellusti läpi. Ensimmäinenkään maksatus ei ehtinyt tulla tilille ennen hankkeen päättymistä, joten turvauduttiin pankkilainaan. Onneksi Pudasjärvellä on kyläasioita arvostavia pankinjohtajia.



Nopeat hankkeet olisivat toistaalta hyviä kylien herättelyn ja talkootyöväen kannalta. Hankerahoituksen hitaus vaikeuttaa kyllä suunnattomasti tällaista reipasta toimintaa.

11. HANKKEEN TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET HANKKEEN AIKANA

Kustannuslaji	Markkaa	Euroa
Palkat ja sivukulut	36 529.49	6 143.82
Ostopalvelut ja sivukulut	6 227.68	1 047.42
Matkakulut	2 353.62	395.85
Talkootyö	4 981.39	837.81
Toimistokulut	10 434.99	1 755.04
Bruttomenot yhteensä	60 527.17	10 179.94
Tulot (vähennetään)	0,00	0,00
Nettomenot yhteensä	60 527.17	10 179.94

12. HANKKEEN AIKANA TOTEUTUNUT RAHOITUS YHTEENSÄ

Rahoittajan nimi	EU	Valtio	Kunnat	Yksityinen	Muu rahoitus	Oma rahoitus	Yhteensä
Maksatus 21.3.03	1 785,08	1 071,05	714,03	892,54			4 462,71
Loppumaksatus 9.6.03	2 286.89	1 372.14	914.76	1 143.45			5 717.23
YHT.	4 071.98	2 443.19	1 628.79	2 035.99			10 179.94

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimen selvennys
Kipinässä 9.6.2003	 Leena Ollila (pj.)  Jukka Vähkyrä (rahastonhoitaja)

LIITTEET 6 kpl