

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus  
Oulu

22. 04. 2013

Dnro POPELY

KESKIPISTE-LEADER RY

Saap. 18. 04. 2013

Dnro. \_\_\_\_\_

Käsitt. \_\_\_\_\_

## LOPPURAPORTTI

Nuorten tila Kömmänä -HANKE

Maliskylän Nuorisoseura ry.



## SISÄLTÖ

|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | NUORTEN TILA KÖMMÄNÄ.....             | 2 |
| 2 | YHTEENVETO HANKKEESTA.....            | 2 |
| 3 | HANKKEEN TAVOITTEET .....             | 3 |
| 4 | HANKKEEN TOTEUTUS .....               | 3 |
| 5 | YHTEISTYÖKUMPPANIT.....               | 4 |
| 6 | HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET..... | 5 |
| 8 | JATKOTOIMENPITEET.....                | 5 |
| 9 | ALLEKIRJOITUKSET JA PÄIVÄYS .....     | 5 |

## **1 Nuorten tila Kömmänä**

Hankkeen toteuttaja: Maliskylän nuorisoseura ry.

Hankkeen nimi: Nuorten tila Kömmänä

Hanketunnus 17478

## **2 Yhteenveto hankkeesta**

Maliskylän nuorisoseuralla, maliskylän nuorilla ja myös aikuisilla on ollut ongelmana harrastetilan puute. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Maliskylän nuorisoseuratalo Liittolan ullakolle päätettiin eristää 30 m<sup>2</sup> kokoinen tila harraste ja ajanviettotilaksi. Tila olisi lähinnä nuorten mutta myös muiden kyläläisten käytössä harraste-, kerho-, kokous- ja ajanviettotilana.

Maliskylän nuorisoseura päätti hakea yleishyödyllistä investointitukea Kömmänän rakentamiseen Keski-PisteLeaderilta. Myöntävä päätös hankkeelle saatiin 21.6.2012 Ely-keskukselta. Hankkeen päävastuu oli nuorisoseuralla, joka vastasi hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoituksesta. Nuorisolla oli mahdollisuus olla mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ja he näkivät millaisia vaihteita ja toimenpiteitä hanke vaati niin paperityönä kuin varsinaisenakin työnä.

Kun Kömmänä oli saatu valmiiksi, se oli heti nuorison käytössä. Kömmänä on avoinna joka päivä klo 13 – 20. Nuorisoseuran toiminnassa on mahdollista antaa nuorille mahdollisuus vapaammin suunnitella omaa toimintaa, kun heillä on nyt oma huone käytössä. Huoneen ja koko talon käytöstä laaditaan nuorten kanssa säännöt. Koska kaikki kylän nuorten toiminta huoneessa luetaan nuorisoseuran toiminnaksi, nuorten ei siten tarvitse maksaa vuokraa huoneen käytöstä.

Pääasiallisesti Kömmänän valvonta kuuluu tällä hetkellä nuorisoseuralle. Tarpeen vaatiessa voidaan valvontavastuuta ohjata myös huoneen käyttäjien vanhemmille. Nuorilla on myös itsellä velvollisuus huolehtia siitä, että siellä ollaan ja toimitaan sääntöjen mukaisesti.

Kömmänä- hankkeeseen myönnetystä tuesta jäi käyttämättä sen verran, että hankkeen turvin hankittiin grillikota Liittolan pihalle ja 100 hengen täydellinen (käytetty) juhla-astiasto talon käyttöön. Näitä muutoksia anottiin hankkeen jatkoaikahakemuksen yhteydessä marraskuussa 2012.

### **3 Hankkeen tavoitteet**

Hankkeen tavoitteena oli saada kylän nuorille oma yhteinen harrastetila ja kokoontumispaikka, jota voisivat käyttää myös muut kyläläiset, yhdistykset, järjestöt ja harrastepiirit. Harrastetila mahdollistaa mielekkääseen tekemiseen ja lisää turvallisuutta. Hankkeen tavoitteena oli lisätä kulttuurin toimintamahdollisuuksia, aktivoida nuoria toimimaan ja vaikuttamaan sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Hankkeeseen lisätyt muutokset, Kömmänän lisäksi lisäävät kylän toimintaa, ihmisten osallistumista, vuorovaikutusta ja yhteistä vastuunottamista yhteisistä asioista.

### **4 Hankkeen toteutus**

Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti Kömmänän osalta ja aikataulussa pysyttiin. Kun Kömmänä saatiin valmiiksi ja hankerahaa oli vielä kuitenkin jäljellä, päätettiin anoa lisätoimenpiteitä ja jatkoaikaa hankkeelle. Suunnitelmaan tuli lisäyksiä grillikodasta, astioiden hankinnasta, astiakaapista, tuoleista ja ajastinlukon laittamisesta ulko-oveen. Kylän nuoria oli hankkeen toteutuksessa mukana 10 poikaa. Aikuisia oli 11 talkootyössä. Talkootyötunteja (aikuisten) kertyi yhteensä 728 tuntia. Hankkeen taustatukena ja ohjausryhmänä toimi Maliskylän nuorisoseuran johtokunta. Nivalan kaupungilta haettiin lainarahaa, jotta voitiin aloittaa hankkeen toteutus.

- viikko 11/2012 Maliskylän nuorisoseuran johtokunta päätti kokouksessaan hakea hankerahoitusta nuorten omaan tilaan Kömmänään
- viikko 16/2012 Tehty hankehakemusta ja lupa-asiat vireille, johtokunnan kokous
- viikko 17/2012 RKM Martti Malila laati kustannusarvion huoneen rakentamiselle
- viikko 18/2012 Hakemus lähetetty Keskipiste-Leaderiin. Puoltava lausunto 21.5.2012
- viikko 24/2012 Siivottiin Liittolan ullakkotila
- viikko 25/2012 Ely-keskukselta myönteinen päätös hankkeelle
- viikko 31 /2012 Haettiin lautaa ja lankkua
- viikko 32/2012 Laitettiin niskoja lattiaan ja seinään, villoitusta, tavaran hakua, suunnittelua
- viikko 33/2012 Seinien tekoa
- viikko 34/2012 Seinien tekoa, koolausta ja levytystä, alustavia sähkötoita
- viikko 35/2012 Paneelit haettiin ym. tarviketta

- viikko 36/2012 Villojen hakua, rungon koolausta, paneelien maalausta, suunnittelua, seinän pakkeliointia, siivousta, etuseinän tekoa ja panelointia, katon panelointia, pohjamaali tapettiseinälle
- viikko 37/2012 Maalattiin paneeliseiniä, tapetointia, portaan tekoa, siivousta, ”pikku-Kömmänän” ja yläkaton kulkureitin tekoa, villoitusta, sähkön laittoa
- viikko 38/2012 Ikkunat haettiin ja niiden asentaminen, villoitusta
- viikko 40/2012 Sähköjen laittoa
- viikko 43/2012 Oven laitto ja portaiden teko, villoitusta, siivousta, lattialistojen maalausta, lattialevyjen laittoa, listojen laittoa lattiaan ja ikkunan peiliin, kalusteiden siirtämistä, astiakaapin haku Haapajärveltä
- viikko 44/2012 Rakennusmestari Malila tarkasti Kömmänää, sisustustavaroiden hankintaa, jauhesammuttimen asennus ja pelastuskylttien laittoa, listojen laittoa, parven kaiteen korotusta ja maalausta, grillikota-asian suunnittelua, haettiin jatkoaikaa hankkeelle 31.8.2013 asti sekä anottiin muutosta toteutukseen, kömmänän siivous
- viikko 45/2012 Toimenpidelupahakemus grillikodasta kaupungille, laitteiden ostoa Kömmänään
- viikko 46/2012 Grillikodan perustuksen tarvikkeiden hakua, formun teko, valmisbetoni tuotiin, Kömmänän sisustamista
- viikko 47/2012 Grillikodan pystytys, laitteiden ostoa kömmänään
- viikko 49/2012 Tuolien haku ylä-asteen roskalavalta
- viikko 50/2012 Parikkalasta haettiin 100-hengen pitokalusto, astoiden pesua ja järjestelyä
- viikko 51/2012 Astoiden järjestelyä
- viikko 4/2013 Myönteinen päätös Ely-keskukselta jatkoajasta ja muutoksesta
- viikko 5/2013 Tunnistinlampun asennus etuovelle
- viikko 9/2013 Ajastimen asennus ulko-oveen
- viikko 12/2013 Johtokunnan/ohjausryhmän käsitteli hankkeen loppuraportin

## **5 Yhteistyökumppanit**

Rakennusvaiheessa johtokunta teki yhteistyötä talkooväen ja kylän nuorison kanssa. Nuorilla oli myös mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja rakentamiseen. Hankkeen valmistuttua, laskiaistiistina kutsuimme avajaisiin kyläkoulun oppilaat ja opettajat Liittolaan,, kutsut lähetettiin myös kaupungin kulttuurisihteerille ja nuorisotyöntekijälle, seurakunnan nuorisotyöntekijälle, helluntaiseurakunnalle, Nivalan 4H:lle ja Keskipiste-Leaderiin. Näiden tahojen kanssa olemme jo

aikaisemminkin tehneet yhteistyötä ja tästä on hyvä jatkaa. Laskiaistapahtumassa edellisenä lauantaina oli yleisöllä mahdollisuus tutustua hankkeen tuloksiin.

## **6 Hankkeen tulokset ja vaikutukset**

Hankkeen tuloksena on rakennettu Liittolan ullakolle viihtyisä huone n. 30 m<sup>2</sup>. Lisäksi hankkeen turvin saatiin nuorisoseurantalon pihalle grillikota, joka on kyläläisten vapaassa käytössä. Siitä on hyötyä myös Liittolassa järjestettävissä tapahtumissa ja talon vuokrauksessa. Suuri hyöty on myös siitä, että Liittolaan saatiin hankittua 100 -hengen täydellinen astiasto. Tämä lisää talon juhlaikäyttöä huomattavasti. Vanhanaikainen astiakaappi ostettiin Haapajärven kirpputorilta. Tuolit saatiin ilmaiseksi Nivalan ylä-asteelta. Etuoveen asennettiin myös lukkoajastin, joka helpottaa suunnattomasti jokapäiväistä ulko-oven aukaisua ja lukitsemista.

Koko hanke on herättänyt mielenkiintoa ihmisissä. Asia on ollut esillä Nivala-lehdessä ja Kalajokilaaksossa sekä haastattelu Yle-keskipohjanmaan radiolähetyksessä. Myös omilla nettisivuilla on tiedotettu ja facebookista löytyy ajankohtaisin tieto. Uudet hankinnat ja niistä tiedottaminen ovat näkyneet positiivisella tavalla nuorisoseuran järjestämässä tilaisuuksissa, kömmänän ja grillikodan käytössä sekä talon vuokraustoiminnassa.

## **7 Jatkotoimenpiteet**

Kömmänä on nuorten käytössä joka päivä. Yhteiset säännöt on päätetty ja ne kirjataan Kömmänän seinään huoneen tauluksi. Nuorten kanssa pidetään tarvittaessa Kömmänä-kokous, jossa puidaan heidän asioitaan. Ensimmäinen kokous oli 17.3.2013. Kokouksessa päätettiin mm. että nuorisoseuran johtokunta voi pyytää nuoria kertomaan Kömmänän kuulumisia johtokunnan kokoukseen. Näin varmistamme sujuvan tiedonkulun molempiin suuntiin. Yhteistyökumppaneilla, jotka tekevät työtä nuorten ja lasten kanssa, on mahdollisuus käyttää Kömmänää ja Liittolaa toimissaan ja tapahtumissaan. Kylän lapset ja nuoret ovat ottaneet Kömmänän omaksi paikakseen, myös uusia kävijöitä on tullut. Grillikota on houkutellut niin vanhempaa väkeä kuin lapsiperheitäkin makkaran paistoon ja retkelle. Grillikotaan on melko helppo tulla kaikenikäisten koska se on keskellä kylää ja sinne on melko esteetön kulku.

## 8 Allekirjoitukset ja päiväys

Maliskylällä 23 / 5 2013

Eeva Huitula

Eeva Huitula

Tuula Järvi

Tuula Järvi

