

KESKIPISTE-LEADER RY

Saap. 29. 07. 2010

Dnro. \_\_\_\_\_

Käsitt. \_\_\_\_\_

# KYLÄHISTORIASTA VIRTAA I – kehittämishanke

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,  
kauppa- ja ympäristökeskus  
Oulu  
15. 09. 2010  
Dnro POPELY 1986/3520-2008  
SH

## LOPPURAPORTTI

1.1.2008 – 31.3.2010

Hallinnoija: Pyhäjärven KolmiKanta ry

Laatija: *Kulttuuripalvelu Moninainen*



---

## SISÄLLYSLUETTELO

1. Toteuttajan nimi	3
2. Hankkeen nimi ja hanketunnus	3
3. Yhteenveto hankkeesta	3
4. Hankkeen tavoitteet	3
a. Ylemmän tason tavoitteet (joiden osa hanke on)	3
b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)	3
5. Hankkeen toteutus	3
a. Toimenpiteet	3
b. Aikataulu	4
c. Resurssit	5
d. Organisaatio	5
e. Kustannukset ja rahoitus	5
f. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)	5
g. Toteutusoletukset ja riskit	5
6. Yhteistyökumppanit	6
7. Tulokset ja vaikutukset	6
8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi	6

## 1. Toteuttajan nimi

Pyhäjärven KolmiKanta ry

## 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Kylähistoriasta virtaa 1 –kehittämishanke

Hankkeen nro 2049, tukipäätöksen nro 2779,  
Dnro 1986/3570-2008

## 3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tarkoituksena on tehdä kylien historiaa ja sen erikoispiirteitä tutuksi paikkakunnan asukkaille, erityisesti lapsille ja nuorille, mutta myös matkailijoille.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia menetelmiä ja näkökulmia historian tunnetuksi tekemisessä ja sen hyödyntämisessä.

Hankkeen avulla sitoutetaan uusia yhteistyökumppaneita ja houkutellessaan paikkakunnan asukkaat mukaan toteutukseen.

Hanke toteutetaan tuottamalla kerätystä aineistosta tapahtuneisiin ja elettyyn elämän liittyvää kylämatkailua palveleva materiaali ostopalveluna. Aineistosta valitaan jatkotyöstämistä varten sopivimmat aiheet, paikat ja henkilöt. Aineiston työstämiseen valitaan historiasta ja perinteestä kiinnostuneet henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kylämatkailun jäsentäminen ja syventäminen tarinoiden ja historian avulla pienimuotoisiksi ohjelmapalveluksi ja käyntikohteiksi.

## 4. Hankkeen tavoitteet

### a) Ylemmän tason tavoitteet (joiden osa hanke on)

### b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet , joihin juuri tämä hanke pyrki)

Hankkeen pääpaino on vuorovaikutteisessa suunnittelussa ja valmistelussa sekä kylien historian hyödyntämisessä ja siihen liittyvien mahdollisuuksien ja ongelmien tunnistamisessa.

Hanke mahdollistaa kylämatkailun jäsentämisen sekä syventämisen tarinoiden sekä historian avulla pienimuotoisiksi ohjelmapalveluiksi ja käyntikohteiksi.

Parantaa nuorten tietämystä kotiseudustaan uusien keinojen avulla.

Antaa hyvän perustan ohjelmapalvelutoiminnalle mm. kesäteatteriviikoille, Täydenkuun Tanssit –festivaalille sekä muille tapahtumille sekä yritysvieraille jne. Hankkeessa mahdollisesti muodostuvat ”tuotepaketit” ovat yleishyödyllisessä käytössä.

## 5. Hankkeen toteutus

### a. Toimenpiteet

1. **Tiedottaminen.** Kyläyhdistyksen kotisivuille suunniteltiin mahdollisuus vuorovaikutteiseen keskusteluun **Lataamalla-blogin** kautta ([www.pyhajarvikk.com](http://www.pyhajarvikk.com)). Hankkeesta ja sen etenemisestä on informoitu kyläläisiä kotisivuilla ja kyläkokouksissa.
2. Työstetty **kylähistoria-materiaali** sai runsaasti huomiota.
3. **Pyhäjärven Kirkonkylän interaktiivinen virtuaaliesittely.** Projektin toteutukseen kuuluu saadun arvion mukaan 40 – 100 tuntia á 50 e/h + alv. 22%

Mahdollisuus yhdistää erityisesti nuoria käyttäjiä kiinnostavia virtuaalihahmoja Muisti-tietopelien avulla vaeltamaan Kirkonkylän paikallishistoriassa.

**4. Kirkonkylän konkreettinen pienoismalli yhdistettynä multimediasesitykseen.**

Pienoismallin hinta riippuu toteutustavasta. Pienoismalli on työstettävä käsityönä talo talolta; työhön kuluva aikaa ja hintaa on vaikea määrittellä. Ylösmerkityjä poistuneita rakennuksia on yli 50 kpl sekä lukematon määrä muita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita unohtamatta.

Pienoismalli ja multimediasitys on mahdollista toteuttaa; yksi esimerkki Kannuksen opintomatkalta.

Näiden toimenpiteiden toteutus vaatii jatkohankkeen.

**5. Toteutunut kesäkuussa 2009 Kaarlo ja Kaarina Hollannin kotimuseolla yhdessä Veteraaniveikot ry:n kanssa vanhojen autojen ja esineiden tutustumispäivä.** Päivä kiinnosti kaiken ikäisiä kävijöitä. (Toteutuksesta ei syntynyt kustannuksia hankkeelle.)

**6. Käyty useita keskusteluja Kirkonkylällä vaikuttaneiden merkkihenkilöiden ja sukujen mm. Jatkolan, Vesanderin ja Söderlundin edustajien kanssa esivanhempien elämästä kerättyjen tositarinoiden jatkotyöstämiseksi ja käyttöoikeuksiin liittyen.** Valikoituvien merkkihenkilöiden käyttämistä rooliopastuksissa oppaina ja ohjelmapalveluissa ei ole muuta sopimusmallia kuin, että noudatetaan hyvää ja korrek-tia esittämistapaa henkilöä kunnioittaen.

Tämän tavoitteen yksilöllinen jatkotyöstäminen pysähtyi lähinnä varovaisuudesta joh-tuviin tekijöihin toisin sanoen hankepäätöksen viivästymisestä. Toiminnallisesti vuosi 2008 oli aktiivista vuorovaikutteista aikaa kyläläisten kanssa, mutta jatkotoimenpiteitä ei hanketeknisesti voitu suorittaa. Opintomatalla Satakuntaan Vuojoen Kartanon his-toriallinen rooliopastus voi olla mallina rakennettaessa rooliopastuksia Kirkonkylälle sopiviin kohteisiin.

Opinnäytetyönä toteutetaan **Jonas Laguksen jalan jäljillä –**rooliopastus Kirkonkylälä kesällä 2010 Kultala –näytäntöviikkojen aikana kokeiluna.

**7. Edellä mainittujen sukujen aineistosta on mahdollista saada kiinnostavia kokonai-suuksia jatkotyöstämistä varten. Mm. Jatkolan suvun vanhoista lasinegatiiveista on mahdollista työstää valokuvanäyttelyitä.** Kuvat sijoittuvat 1900-luvun alkuvuosille; määrältään 300-400 kpl.

Kustannukset lasinegatiivien muuttamisesta valokuviksi 5-15 e/kpl riippuen negatiivin kunnosta.

Kuvien kaupallisesta käyttöoikeudesta on neuvoteltava Jatkolan suvun edustajien kanssa.

**8. Kylähistoriasta kertovat opastetaulut.** Toteutusrakenne ja kustannusarvio raportin liitteenä.

**b. Aikataulu**

**1.1.2008-31.3.2010.**

Hanke oli keskeytettynä hallinnoijan päätöksellä kokonaan 1.4.2008 – 31.8.2008 hanke-päätöksen viivästymisen vuoksi. Käytännössä hanke on ollut keskeytyksissä vuoden 2008 loppuun saakka. Virallinen hankepäätös on saatu 15.12.2008.

Hankkeen toteutukselle haettiin 27.3.2009 jatkoaikaa 31.03.2010 saakka.

Hyväksytty rahoitussuunnitelma oli 15 000 euroa. Hankkeen kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisenä.

**c. Resurssit**

Hankesihteeripalvelut on kilpailutettu tammikuussa 2008. Hankesihteeripalvelut hoiti Kulttuuripalvelu Moninainen, Pyhäjärvi.

Hankkeen tilitoimistopalvelut on kilpailutettu maaliskuussa 2008. Hankkeen tilitoimistopalvelut hoiti Pyhäjärven Tilitoimisto Oy.

**d. Organisaatio**

Hankkeen hallinnoijana on toiminut Pyhäjärven KolmiKanta ry (ent. Emoniemi-Kirkonkylä ry).

Hanketta edistämään muutettiin 30.9.2008 hankehakemuksen täydennyksen mukaan hallinnoijan puolelta työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Kirsti Voho, varapuheenjohtajana Ilkka Solitanner ja jäsenenä Tarja Suvilehto, Anitta Oertel sekä Keskipiste-LEADERin edustaja Tiina Kyllönen.

**e. Kustannukset ja rahoitus**

**Toteutuneet kustannukset:**

	2008	2009	2010	Yhteensä
Palkkauskulut	-	-	-	-
Ostopalvelut ja palkkiot	4.244,00	3.660,00		7.904,00
Kokouspalkkiot	-	-		-
Kotimaan matkakulut	-	(907,00)		(907,00) 71 e.
Muut kustannukset	138,70	-	199,30	338,00
<b>Kokonaiskustannukset</b>	<b>4.382,70</b>	<b>4.567,00</b>	<b>199,30</b>	<b>9.149,00</b>

**Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma:**

EU+valtio	9.600,00	
Kunnat	2.400,00	
Julkinen rahoitus yhteensä		12.000,00
Yksityinen rahallinen osuus		3.000,00
Hyväksytty rahoitus yhteensä		15.000,00

**f. Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)**

Hankkeesta on raportoitu rahoittajalle

- Vuosiraportti ajalta 1.1.-31.12.2008;
- Hankkeen tavoitteet ja tulokset 31.12.2008 ja 31.12.2009

Hankkeen työryhmä on kokoontunut yhden kerran 11.3.2008. Muutoin hankkeeseen liittyvät asiat on käsitelty hallinnoijan hallituksen kokouksissa.

**g. Toteutusoletukset ja riskit**

Hankepäättökseen viivästyemisestä johtuen hankkeen tavoitteet ja tulosodotukset eivät toteutuneet suunnitellulla tavalla.

## 6. Yhteistyökumppanit

Pyhjärven kaupunki, Pyhjärven seurakunta, Teatteri KesäHeinä, Jokilatvan Opisto, Pyhjärven Herättäjähdistyksen paikallisyhdistys, käsikirjoittaja Tytti Issakainen/Turku, MediaBaari / Janne Laine, toimittaja Anitta Oertel, Jatkolan, Söderlundin ja Vesanderin suvun edustajat,

## 7. Tulokset ja vaikutukset

- Koottu Pyhjärven koulujen opetusmateriaaliksi paikallishistoriaa tunnetuksi tekevä aineisto.
- Paikkakunnan elämään ja Kirkonkylän paikallishistoriaan vv. 1840 - 1857 merkittävästi vaikuttaneen kappalainen Jonas Laguksen jäämistöstä löytyneen aineiston työstäminen Teatteri KesäHeinän ohjelmistoon. Toteutuu kesällä 2010. (Toteutuksesta ei ole syntynyt hankkeelle kustannuksia).
- Opinnäytetyöaihe ammattikorkeakoulussa opiskelevalle Kirkonkylän paikallishistoriasta. Roo-liopastettu kierros **Jonas Laguksen jalan jäljillä** toteutuu Kirkonkylällä heinäkuussa 2010 Kultala-näytäntöviikkojen aikana kokeiluna. (Toteutuksesta ei ole syntynyt hankkeelle kustannuksia).
- Opintomatkat 2 kpl:
  - Kannuksen matka maaliskuussa 2008 tutustumaan kyläperinteen hyödyntämisen mahdollisuuksista kylämarkkinoinnissa ja
  - Satakuntaan marraskuussa 2009 tutustumaan rooli- ja kohdeopastuksiin yhteistyössä Yhtäköyttä yhdistyksessä –hankkeen kanssa. Muistiot opintomatkoi- sta raportin liitteenä.

## 8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

### a) Pyhjärven Kirkonkylän interaktiivinen virtuaaliesittely

- Kylähdistyksen / Pyhjärven kaupungin / Hiisiheimo –matkailuyhdistyksen kotisivuille. Huomioidaan nuoret käyttäjät sekä kansainvälisyys.

### b) Kirkonkylän konkreettinen pienoismalli yhdistettynä multimediaesitykseen

- Sijoitus esim. valmistuvaan Väentupaan esittely- ja yleisökäyttöön.

### c) Merkkihenkilöiden ja sukujen tositarinoiden jatkotyöstäminen

- Roo-liopastuksissa tarvittavat käsikirjoitukset – yleishyödylliseen käyttöön.

### d) Jatkolan suvun vanhoista lasinegatiiveista työstettävä valokuvanäyttely

- Kiertävä valokuvanäyttely palvelukeskuksiin, kouluille, kirjastoon jne. Valokuvat voidaan tuotteistaa kalentereina, postikortteina jne.

### e) Kylähistoriasta kertovat opastetaulut

- Kylähdistyksen Väentuvan piha-alueelle sijoitettava historiallinen aluekartta ja muut pienemmät opastetaulut alkuperäisiin kohteisiin. Huomioidaan kansainväliset kävijät.

Allekirjoitukset ja päiväys

Pyhjärvellä 20.07.2010

**Pyhjärven KolmiKanta ry**

*Kirsti Voho*  
Kirsti Voho  
varapuheenjohtaja

*Tarja Suvilehto*  
Tarja Suvilehto  
rahastonhoitaja