



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY



Pohjois-Pohjanmaan alue- ja
liikenne- ja ympäristökeskus
Ylivieska

17. 10. 2012

2406/3570-12

Dnro POPELY

Nouseva Rannikkoseutu ry

Saap. 16.10.2012

Dnro 26/103-2012/47

Käsitt. Rk

LOPPURAPORTTI

1. Hankkeen toteuttajan nimi

PYHÄJOEN HARRASTAJANÄYTTÉLIJÄT RY

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

ÄÄNENTOISTOLAITTEIDEN HANKINTA. TUNNUS 17858

3. Yhteenveto hankkeesta

Hanketta aloitettiin toteuttamaan huhtikuussa 2012. Hanke on edennyt loppuun. Laitteet on hankittu ja yhdistyksen omistuksessa sekä käytössä.

4. Raportti (yksityiskohtainen kuvaus hankkeesta)

4.1. Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

-

b. Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)

Äänentoistolaitteiden hankinnalla yhdistys voi tarjota katsojille laadukasta kulttuuritarjontaa. Laitteiden hankinta tuo myös yhdistykselle uskottavuutta.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY



4.2. Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet

- *Hallitus teki päätöksen anoa tukea ja hankkia laadukkaat äänentoistolaitteet*
- *anomus vireille*
- *laitteiden kustannusarviot*
- *päätös laitteiden toimittajasta*
- *laitteiden hankinta*

d. aikataulu

huhtikuu 2012 – hallituksen päätös hakea avustusta ja hankkia laitteet

toukokuu 2012

- *laitteiden hinta-arvioitten ja toimittajien selvittäminen*
- *hanke vireille Nouseva Rannikkoseutu ry:lle*
- *päätös laitteiden toimittajasta*
- *päätös Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä puoltaa hanketta*

kesäkuu 2012

- *laitteet toimittaa BRR-Musiikki Raahesta*

heinäkuu 2012

- *hanke vireille Ely-keskukseen*

e. resurssit

-

f. toteutuksen organisaatio



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY



Yhdistyksen hallitus on nimennyt hankintaan vastaavat henkilöt: Jukka Partanen, Sakari Virkkala, Jaana Hämäläinen ja Timo Silvola.

g. kustannukset ja rahoitus

Laitehankinnan kokonaiskustannukset 14 910,28€. Hankinta rahoitetaan investointituella 50% sekä yksityisellä rahoituksella 50%. Kesäteatterin tulot käytettiin laitehankintaan. Toimittajan kanssa sovittiin että laitteet maksettiin 3 erässä.

h. raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Hallituksen kokouksissa hanketta seurattu ja raportoitu.

i. toteutusoletukset ja riskit

4.3. Yhteistyökumppanit

-

4.4. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Yhdistys voi jatkossa tuottaa laadukkaita teatteriesityksiä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

-

6. Allekirjoitukset ja päiväys

PYHÄJOKI 11.10.2012

Tarja Ruotsalainen

Tarja Ruotsalainen, pj

Jorma Hiitola

Jorma Hiitola, vara pj

