

21. 08. 2012

Dnro POPELY

Hankkeen ^{Loppu} ~~vasi~~raportti

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Raudaskylän Metsästysseura ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Raudaskylän Vasamaja, 792/3560-2010

3. Yhteenvedo hankkeesta

Rakennuspaikka hankittu ja rakennus tehty pihatyöt osittain viimeistelemättä, käyttöönottotarkastus terveys- ja rakennusviranomaisten taholta pidetty ja hyväksytty käyttöön. Kokoustan ja piha-alueen viimeistely v 2012 aikana. Hanke on onnistunut hyvin, kustannusarviossa on pysytty ja tekninen vaatimustaso on täyttynyt ja osittain parempi kuin suunnitelmissa oli.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet:

a) Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on

Ei ole tiedossa

b) Hankkeen tavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrki)

Saada aikaan kokoontumistila ja lahtivaja metsästäjien ja kylän asukkaiden käyttöön

5. Hankkeen toteutus:

c) toimenpiteet

Rakennetaan lahtivaja uudelle paikalle, lähelle kylää, hankitaan tarpeelliset liittymät

d) aikataulu

Aloitus keväällä 2010 ja käyttöön 2011 sekä valmiiksi 2012

e) resurssit

Metsästäjien ja kylän asukkaiden talkootyöt sekä metsästysseuran rahoitus pankkilainan ja ELY-keskuksen avustuksen tuella

f) toteutuksen organisaatio

Raudaskylän Metsästysseuran hallinnoima, Työryhmänä Esko Saari, Juha Isokoski, Paavo Hannula, Leo Nieminen, Tuomo Niskanen

g) kustannukset ja rahoitus

Rahaa käytetty v.2010-2011 125706€, yksityisrahoitus 74866€, talkootyötä yli 5000 h, ely-avustus 52180€

h) raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely)

Aloituskokous 2010, rakennusviranomaisten katselmukset 2010 ja 2011 käyttöön hyväksyminen,

i) toteutusoletukset ja riskit

Hanke perustuu suureen talkootyömäärään, saadaanko riittävästi jäsenet tekemään. Onko omarahoitusosuuden lainaosuus liian suuri rasitus seuran taloudelle lähivuosina.

6. Yhteistyökumppanit

Yhteistyössä Raudaskylän Maamiesseuran ja kyläyhdistyksen kanssa

7. Hankkeen tulokset ja vaikutukset

On saatu rakennettua nykyaikainen lahtivaja, asianmukainen kokoustila. Metsästäjien autolla ajomäärät ovat vähentyneet metsäautoteillä 1500 km/vuosi.

8. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

9. Allekirjoittajat ja päiväys

Ylivieska 21.3.2012



Esko Saari