


## LOPPURAPORTTI

RAVIRATA 2000-LUVULLE

HANKKEEN NUMERO 11512



## YHTENVETO HANKKEESTA

Raviradan kahvila/tuomaritornin peruskorjaus. Uusien, käyttäjäystävällisempien vessojen rakentaminen. Omien kuulutuslaitteiden hankkiminen. Kaiuttimien asentaminen varikkoalueelle. Uuden tien tekeminen metsän reunaan.

## HANKKEEN TAVOITTEET

Kahvila/tuomaritornin korjaaminen sellaiseksi, jossa voidaan järjestää myös tulevaisuudessa erilaisia tapahtumia. Toinen vaihtoehto oli lopettaa tapahtumat kokonaan.

Rakentaa entisten surkeiden vessojen tilalle kunnolliset, käyttäjäystävälliset vessat, joihin sopivat myös äidit lapsien mukana.

Saada omat kuulutuslaitteet, jotka ovat käytössämme silloin, kun niitä tarvitsemme. Yksi vastus vähemmän eri tapahtumien järjestämisessä.

Uuden tien rakentamisen tavoitteena oli ennen kaikkea turvallisuus. Nyt henkilöautot siirtyvät parkkialueelle eri tietä kuin hevostrailerit. Näin pystymme välttämään tilanteet, joissa hevoset ja henkilöautot kulkevat samaa tietä.

## HANKKEEN TOTEUTUS

Ensimmäiseksi päätettiin hallituksen kokouksessa siitä, aloitammeko hankkeen ja riittääkö meillä resursseja sen totuttamiseen.

Kun myönteinen päätös oli tehty, täytettiin tarvittavat hakemukset ja piirrettiin rakennuspiirustukset ja lasketettiin kustannusarviot. Kun

tarvittavat hakemukset oli jätetty, jäimme odottamaan myönteistä päätöstä, koska ilman sitä, emme olisi voineet hanketta toteuttaa.

Kun myönteinen päätös tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, tiesimme, että edessä on työntäyteinen vuosi kaikille hevosystävälle.

Lumien sulettua huhtikuussa, aloitimme ydinporukalla työt. Ennen purkutyön alkua, alan ammattilainen Jorma Niemi oli mukana suunnittelemassa peruskorjausta meidän amatöörien kanssa. Aikataulu oli sellainen, että kahvio ja vessat ovat siinä valmiusasteessa heinäkuun lopulla, että kesän ravit voidaan ajaa. Sovimme alussa varmoiksi talkoopäiviksi tiistain ja torstain. Isommissa urakoissa esim. katon pellityksessä meni viikonloppujakin. Talkooporukan lisäksi palkkasimme yhden insinööriopiskelijan, joka on rakennuksella päivittäin, kaverinaan yksi tai useampi talkoolainen.

Pääorganisaattorimme oli Tapani Saartoala, joka jakoi töitä tekijöiden resurssien mukaan. Ne joilta onnistui rakennushommat ja pystyivät työskentelemään korkealla, tekivät niitä töitä, muut maalasivat, siivosivat.

Lainan saannin varmistimme jo ennen hankehakemuksen jättämistä. Kun yhdistyksen omat rahat loppuivat, haimme lisärahoitusta pankista.

Sovimme yleensä tehtävistä töistä talkoiden alussa. Välitimme myös puhelimitse ja sähköpostitse tietoa esim. rakennustarvikkeiden tilauksista ja hakemisista.

Hevosystävillä oli koko kesän ajan hyvä tunne siitä, että hanke saadaan toteutettua. Talkooporukkaa riitti hyvin loppuun asti. Tosin loppusyksystä porukka pieneni jonkin verran.

## YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kesän 2011 ravien sponsorit:

SUOMEN MESSUPROMOOTTORIT

"KOKKOLAN PELIMIEHET"

REISJÄRVEN POP-PANKKI

T & T REINIKAINEN

FORESTMAN O

TIMON TAKSIPALVELU

SEPON TAKSI

MTK-REISJÄRVI

TÄHTITIMBER

VALJASLIKE SAARINEN

HONKAPERÄ FOREST

K-MARKET REISÄRVI

VALMISTUS JA ASENNUS ÄNÄKKÄLÄ OY

HAAPAJÄRVEN OSUUSPANKKI

V&P HANNULA

J&T LEPPÄNEN

SÄHKÖVELHO

WIHTA OY OK

KANGASKYLÄN PITOKARTANO

Lisäksi kaikki talkoolaiset, tapahtumien yleisö ym.

Noiden sponsoreiden lisäksi jäsenmaksukampanjamme tuotti uusia jäseniä ja moni maksoi kannatusmaksun hyvälle hankkeelle. Koko Reisjärvi on ollut sitä mieltä, että olemme tehneet hyvän teon tämän hankkeen toteutuksella. Entiset rakennukset olivat maiseman rumennus. Nykyinen rakennus sopii hyvin maisemaan ja on ilo silmille.

#### HANKKEEN TULOKESET JA VAIKUTUKSET

Järjestimme viime syksynä raviradalla myös hevostapahtuman, jonka ohjelmassa oli laukkakilpailu, työhevosenäytös, montè-lähtö , talutusratsastusta ym. mukavaa ajanvietettä koko perheelle.

Olemme myös suunnitelleet tällä vuodelle yhteisiä harjoitusraveja Sievin hevosihmisten kanssa. Yhdistyksemme on myös päättänyt hakea radallemme työhevosten SM-kilpailuja.

#### ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Jos meille hyväksytty rahoitus riittää, olisi tarkoitus tehdä vielä seuraavaa:

Raviradan aita pidentää koko etusuoran matkalle.

Voittajakehän tekeminen

Pöytien ja tuolien hankkiminen kahvioon

Hevostrailereiden varikkoalueen siistiminen

REISJÄRVEN HEVOSYSTÄVÄT RY



Ulla Saaranen

rahastonhoitaja



Jarno Saaranen

puheenjohtaja