

ARVIOINTI –HANKKEEN (2096/3570-2008) LOPPURAPORTTI

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Oulu

15. 01. 2010

Dnro POPELY

1. Hankkeen toteuttaja: Rieska-Leader ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Arviointi –hanke, 2096/3570-2008, hankenumero 6581

3. Yhteenveto hankkeesta

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius teki arvioinnin Keski-Pohjanmaan paikallisten toimintaryhmien Rieska-Leaderin ja Pirityisten viime ohjelmakauden (2000-2006) hanketoiminnan vaikuttavuudesta.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli saada kattava selvitys Rieska-Leaderin ja Pirityisten toiminta-alueiden viime ohjelmakauden hankkeiden vaikuttavuudesta, paikallisten toimintaryhmien tilasta ja hankkeiden myötä kertyneestä osaamisesta.

Saadut tulokset hyödyttävät meneillään olevan ohjelmakauden (2007-2013) hanketoiminnan toteuttamista ja seurantaa siten, että hanketoiminnan strateginen suunnittelu tulee entistä tarkemmaksi ja hankkeiden sisällöllinen laatu paranee.

4.2 Hankkeen toteutus

a. Toimenpiteet

Rieska-Leader ja Pirityiset sopivat arviointitutkimuksen teettämisestä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella. Tutkimus tehtiin yliopiston omakustannehintaan. Kopio tutkimussuunnitelmasta liitteenä.

b. aikataulu

Hankkeen kokonaistoteutuksen aikataulu oli 11.3.2008 – 31.12.2009. Käytännössä hanke toteutettiin paljon lyhyemmällä ajalla:

- tutkimuksesta sovittiin maaliskuussa 2008
- sopimus allekirjoitettiin 3.4.2008
- aineistoanalyysit, haastattelut ja raportti tehtiin ajalla 3.4. – 31.12.2008
- tutkimustulosten julkaisutilaisuus pidettiin 6.2.2009 ja tutkimusraportti julkaistiin yliopistokeskuksen Internet-julkaisuna ISBN 978-951-39-3451-4 (pdf)

c. toteutuksen organisaatio ja resurssit

Arviointi-tutkimuksen toteuttivat Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kokenut tutkimusryhmä, johon kuuluivat tutkimusjohtaja Kari Ilmonen (professori) sekä tutkijat Olli Rosenqvist (FT, dosentti) ja Jouni Kaipainen (KTM).

Olli Rosenqvistin työpanos oli 6 kuukautta, Jouni Kaipaisen 4 kuukautta ja taloussihteeri Tarja Louhivuoren 0,5 kuukautta.

Rieska-Leaderin ja Pirityisten työntekijät toimittivat tutkijoille tietoa hankkeista sekä huolehtivat ohjausryhmän kokoontumisista ja tutkimuksen julkaisutilaisuuden järjestämisestä.

d. kustannukset ja rahoitus

Tehdyn sopimuksen mukaisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius teki tutkimuksen omakustannehintaan yht. 54 400 €, joka jakaantui seuraavasti

- palkkakulut 41 576 €
- matkakulut 2 048 €
- muut kulut 10 776 (vuokrat, tietoliikenne-, puhelin-, kopiointikulut jne.)

Rahoituksesta vastasivat Rieska-Leader ja Pirityiset (kummankin osuus 27 200 €) ja hankkeen julkisen tuen osuus oli 100%.

e. raportointi ja seuranta

Hankkeen toteutusaika oli tosiasiaa lyhyt (alle vuoden), joten väliraportointeja ei tehty. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui virallisesti kaksi kertaa (pöytäkirjat liitteenä).

f. toteutumisoletukset ja riskit

Hanke toteutui täysin suunnitelmien mukaan.

4.3 Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppanina olivat Rieska-Leader, Pirityiset ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hankkeen näkyvimpänä tuloksena on julkaisu (liitteenä), jossa on esitelty tutkimuksen tavoitteet, käytetyt aineistot, tulokset toimialoitain, Leader-periaatteiden toteutuminen, vaikuttavuusanalyysien tulokset sekä kehittämissuosituksen tulokset.

Saatuja tuloksia hyödynnetään hankerahoituksen kohdentamisessa, hankkeiden laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa sekä Rieska-Leaderin oman toiminnan kehittämisessä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkossa olisi tarpeen tehdä kuluvan ohjelmakauden päätyttyä vastaava loppuarviointi ja verrata saatuja tuloksia nyt tehtyihin – eli saataisiin selville, että onko saatuja kehittämissuosituksia toteutettu käytännössä ja näkykö se tuloksissa esim. hankkeiden laadussa ja resurssien kohdentumisessa.

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Ylivieskassa 13.1.2010



Kirsti Oulasmaa